

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności**  
**oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia**  
**w Polsce. nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00**

**za I kwartał 2021 roku**

<b>Tytuł projektu</b>	<i>ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.</i>
<b>Wnioskodawca</b>	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
<b>Beneficjent</b>	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
<b>Partnerzy</b>	<i>Brak</i>
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Budżet państwa. ( Część 46 - Zdrowie)
<b>Całkowity koszt projektu</b>	28 411 595,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	28 403 907,50 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.03.2018 r. – 29.05.2021 r. <sup>1</sup>

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt w żadnym zakresie nie wymaga dostosowania lub zmiany przepisów prawa, istniejące ramy prawne gwarantują wykonalność organizacyjno-techniczną Projektu jak i późniejszą eksploatację.

**2. Postęp finansowy**

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
95 %	1. 80,01 % 2. 48,55 % 3. 80,01 %	96,51 %

<sup>1</sup> Aktualizacja daty wniosku z decyzji CPPC z dnia 27 listopada 2020 CPPC-DEA.63.3.4.125.2016/MB wydłużającej czas realizacji projektu do 29 maja 2021 na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Kamień milowy	Powiązane wskaźniki projektu <sup>2</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowany standard gromadzenia danych	Nie dotyczy	11-2018	11-2018	- Osiągnięty
Dane cyfrowe zintegrowane i ustandaryzowane	Nie dotyczy.	01-2021	01-2021	- Osiągnięty
Opracowany ostateczny model wizualizacji danych	Nie dotyczy.	01-2021	01-2021	- Osiągnięty
Zakończony audyt i wprowadzone zalecenia po audytowe	Nie dotyczy.	10-2019	02-2020	- Osiągnięty W dniu 20 lutego 2020 osiągnięto Kamień Milowy pn. Zakończony audyt i wprowadzone zalecenia poaudytowe. Audytowi zarządczemu poddana została kampania mailingowa, której pierwsza fala została zrealizowana z końcem grudnia 2019 roku. Audyt po realizacji pierwszej fali kampanii mailingowej miał kluczowe znaczenie dla dalszej realizacji działań informacyjno-promocyjnych projektu ze względu na dużą i złożoną grupę odbiorców projektu. Przeprowadzone działania pozwoliły na wprowadzenie zmian wynikających z zaleceń poaudytowych w kolejnych falach a tym samym efektywną realizację założeń projektu. Kamień milowy został osiągnięty przed datą punktu ostatecznego.
Ogłoszenie o zamówieniu (budowa oprogramowania)	Nie dotyczy	05-2019	06-2019	- Osiągnięty.  Opóźnienie wynikało z konieczności uściślenia architektury rozwiązania budowy oprogramowania (zapisy Studium Wykonalności wymagały przeglądu po 2 latach od powstania dokumentu), w związku z powyższym należało dopracować OPZ aby uniknąć konieczności doszczegółowienia dokumentacji przetargowej na etapie uruchomionego postępowania.
Udostępnienie wersji pilotażowej	Nie dotyczy	06-2020	06-2020	- Osiągnięty
Udostępnienie narzędzia do gromadzenia	2-1 szt.* 3-1 szt. *	12-2020	02-2021	- Osiągnięty

<sup>2</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

danych bieżących (danych gromadzonych po zakończeniu projektu)				Kamień milowy został osiągnięty zgodnie z harmonogramem kamieni milowych. Nieosiągnięcie Kamienia Milowego w pierwszej planowanej dacie zakończenia, wynikało z faktu zawarcia umowy na dostawę sprzętu serwerowego w grudniu 2020, co podyktowane było niedostępnością urządzeń serwerowych wynikającą z sytuacji epidemiologicznej i trudnościami dostawami serwerów niezbędnych do uruchomienia produkcyjnego.
Opracowanie i udostępnienie narzędzia do przetwarzania danych	Nie dotyczy.	11-2020	11-2020	- Osiągnięty
Zrealizowana konferencja na zakończenie projektu	Nie dotyczy.	05-2021		- W trakcie realizacji.

\* Daty osiągnięcia wskaźników efektywności projektów zgodnie z tabelą Wskaźniki efektywności projektów (KPI)

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)<sup>3</sup>

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1 - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.	Szt.	1 050 000,00	12-2021	0
2 - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	Szt.	1	05-2021	0
3 - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	Szt.	1,00	05-2021	0
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.	Szt.	8.591,00	05-2021	0
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 76 838,00 szt.	Szt.	76 838,00	02-2021	87 919,00
Liczba utworzonych API	Szt.	5	05-2021	0
Rozmiar udostępnionych on – line informacji sektora publicznego	TB	2,85	05-2021	0
Liczba wygenerowanych kluczy API	Szt.	4	09-2020	4

Daty Planowanych terminów osiągnięcia zostały zaktualizowane o 90 dni względem dat z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zmiana wynika z decyzji o wydłużeniu realizacji projektu ProfiBaza o 90 dni, zgodnie z pismem CPPC-DEA.63.3.4.125.2016/MB z dnia 27 listopada 2020.

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nie dotyczy.

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Obszar I: Dane z zakresu wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.</p> <p><u>Kategorie danych w ramach Obszaru I:</u></p> <p>I.1 Dane w zakresie higieny dzieci i młodzieży,</p> <p>I.2 Dane w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia,</p>	05-2021		Nie wprowadzono zmian.
<p>Obszar II: Dane z zakresu programów polityki zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego</p> <p><u>Kategorie danych w ramach Obszaru II:</u></p> <p>II.1 Dane w zakresie projektów programów polityki zdrowotnej JST</p>	05-2021		Nie wprowadzono zmian.
<p>Obszar III: Dane z zakresu Narodowego Programu Zdrowia</p> <p><u>Kategorie danych w ramach Obszaru III:</u></p> <p>III.1 Dane w zakresie Narodowego Programu Zdrowia od roku 2017</p>	05-2021		Nie wprowadzono zmian.
<p>Obszar IV: Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski</p> <p><u>Kategorie danych w ramach Obszaru IV:</u></p> <p>IV.1 Dane w zakresie umieralności</p> <p>IV.2 Dane w zakresie chorobowości hospitalizowanej</p> <p>IV.3 Dane w zakresie indeksu deprivacji i jego elementów składowych</p>	05-2021		Nie wprowadzono zmian.

IV.4 Dane w zakresie struktury statusów społecznych osób ubezpieczonych			
IV.5 Dane w zakresie demografii			

**6. Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Otwarte API do udostępniania danych	05.2021		Nazwa systemu – Grupa systemów / platform, w których użytkownik końcowy będzie mógł zaprezentować dane pochodzące z systemu ProfiBaza
API do importowania danych zewnętrznych	05.2021		<p>Opis Zależności: Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów - w celu umożliwienia publikacji danych gromadzonych i przetwarzanych w projektowanym systemie również w innych stronach internetowych niż strona własna planowanego systemu. Na przykład na stronach WWW należących do: _NIZP-PZH, AOTMiT, JST, GIS, Stacji WSSE, Stacji PSSE oraz innych organizacji tym zainteresowanych. Zostanie przygotowana funkcjonalność umożliwiająca osadzanie raportów lub danych na innych stronach internetowych w taki sposób aby dane były odświeżane gdy ulegną aktualizacji. Funkcjonalność ta zostanie opracowana wraz z prostą instrukcją dla zewnętrznych użytkowników, pozwalającą na prawidłowe osadzenie obiektu publikującego dane na zewnętrznych stronach internetowych. Oczekiwanym skutkiem takiego podejścia będzie większe upowszechnienie informacji pozyskiwanych i opracowywanych przez NIZP-PZH związanych z profilaktyką i zagadnieniami zdrowotnymi</p> <p>Status integracji: Testowanie</p>
API do komunikacji (pobierania danych) z istniejącym w NIZP-PZH Systemem Chorobowości Szpitalnej	05.2021	02.2021	<p>Nazwa: Projekt predefiniowany: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Realizowany w ramach programu operacyjnego PL 13”</p> <p>Opis Zależności: System informatyczny System Chorobowości Szpitalnej zarządzany i rozwijany przez NIZP-PZH, a służący gromadzeniu danych statystycznych o hospitalizacjach szpitalnych w RP. Dane do systemu wprowadzają bezpośrednio pracownicy szpitali.</p> <p>Status integracji: Wdrożono</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
API służący do udostępniania danych dla systemów CSIOZ (w szczególności dla Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ))	05.2021		Nazwa: Projekt Dzielnicowe systemy te- leinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia.- CSIOZ  Opis Zależności: Dane gromadzone w systemie ProfiBaza będą również udo- stępniane celem ich wykorzystania w Systemie Statystyki w Ochronie Zdro- wia.  Status integracji: Testowanie
API służące wymianie da- nych z systemem EpiBaza (sys- tem w trakcie budowy przez NIP-PZH)	05.2021		Nazwa: EpiBaza Opis Zależności: Projekt informatyczny będzie powiązany częściowo z będącym obecnie w realizacji projektem EpiBaza prowadzonym również przez NIZP-PZH, planowane jest współ- dzielenie sprzętu sieciowego przewidzia- nego do zakupu w ramach tamtego pro- jektu. Status integracji: Testowanie

Daty Planowanych terminów wdrożenia zostały zaktualizowane o 90 dni względem dat z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zmiana wynika z decyzji o wydłużeniu realizacji projektu ProfiBaza o 90 dni, zgodnie z pismem CPPC-DEA.63.3.4.125.2016/MB z dnia 27 listopada 2020.

## 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziały- wania	Prawdopodo- bieństwo wystą- pienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzy- kiem
Koszty zbudowania systemu przekro- czą zakładany budżet	duża	znikome	Konsultacje dot. kosztów wyko- nania projektu z doświadczony- mi jednostkami we wstęp- nych etapach przygotowania projektu. Na etapie realizacji zaś kontrola budżetowa, wy- znaczenie Kierownika projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez Ko- mitet sterujący. W razie zwięk- szenia się prawdopodobień- stwa ryzyka - konieczność za- bezpieczania dodatkowych źródeł finansowania ze środ- ków z budżetu Państwa lub własnych. Spodziewanym efektem podjętych działań za- rządczych jest zachowanie kosztów systemu w zakłada- nym pierwotnie budżecie. Nie nastąpiła zmiana danego ry- zyka w stosunku do poprzed- niego okresu sprawozdaw- czego.

Opóźnienia we wdrożeniu	duża	znikome	Wdrożenie struktury zarządzania projektem zgodnie z metodyką Prince2. Właściwe opracowanie dokumentacji przetargowych w tym umów z wykonawcami opisów przedmiotów zamówienia. Nie nastąpiła zmiana danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest realizacja zgodnie z założonymi terminami. Nie nastąpiła zmiana danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Nie zrealizowanie celów Projektu	duża	znikome	Ryzyko to wiąże się z nietrafioną analizą popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych lub niezidentyfikowania barier formalnych trudnych do przejścia w krótkim terminie. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, ankietach, analizie technicznej oraz bogatym, wieloletnim doświadczeniu operacyjnym pracowników NIZP-PZH. Ponadto, Projektowi będzie towarzyszyła prezentacja publiczna oraz promocja na etapie realizacji, która dodatkowo pozwoli wskazać aspekty wdrożeniowe wymagające uwzględnienia w funkcjonalności Systemu. Nie nastąpiła zmiana danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Spodziewanym efektem podjętych działań zarządczych jest realizacja celów Projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do ISP z kategorii danych objętych projektem	mała	znikome	Bieżąca komunikacja, informacja, promocja i podnoszenie świadomości jednostek terenowych i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb oraz uwzględnianie wniosków z konsultacji oraz uwag na etapie testów systemu. Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji

			projektu. Nie nastąpiła zmiana danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Planowanym rezultatem podjętych działań zarządczych będzie zainteresowanie grupy docelowej Projektu.
Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych	duża	znikome	Bieżące monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie poznać sposoby ich ograniczania na etapie budowy infrastruktury uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych źródeł. Planowanym rezultatem podjętych działań zarządczych będzie optymalne zastosowanie kosztów operacyjnych. Nie nastąpiła zmiana danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

## 9. Dane kontaktowe:

Karolina Stefanowska; Biuro Projektów NIZP-PZH; kstefanowska@pzh.gov.pl; tel. 22 54 21 415