

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	
Źródło finansowania	EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
Całkowity koszt projektu	33 725 137,77 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	33 725 137,77 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 styczeń 2018 Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2021 (przed zmianą) Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po I zmianie*) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 3 czerwca 2022, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 października 2023** (po II zmianie**) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 29 maja 2023, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019 Data zakończenia realizacji projektu 31 grudnia 2023*** (po III zmianie***) wynikająca z obowiązującej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 5 września 2023, znak sprawy: DSF-IV.0320.252.2019)

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
- h) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1191),

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2021 r. poz. 1173)

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym- utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).

7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 159).

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne mające wpływ na projekt eKRS:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępnienia konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszeń dokumentów.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.
5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw- zmiany mające wpływ na RDF.
6. W toku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw- zmiany ustawy o KRS

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
95%	1. 74,22 % 2. 62,37 %	95,74 %

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF)		03-2018	03-2018	osiągnięty
Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) - integracja zasobów/dokumentów w KRS z CRD		04-2020	04-2020	osiągnięty
Przebudowana architektura systemu eKRS		06-2020	06-2020	osiągnięty
Wytworzone i wdrożone oprogramowanie System Obsługi Wydziałów (SOW) we wszystkich sądach rejestrowych	4 Wartość docelowa: 95	02-2020	07-2021	osiągnięty
Wytworzone i wdrożone oprogramowanie portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego	1 Wartość docelowa: 100 2 Wartość docelowa: 95 3 Wartość docelowa: 100 5	06-2021	07-2021	osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
	Wartość docelowa: 95 6 Wartość docelowa: 95 7 Wartość docelowa: 50 9 Wartość docelowa: 1 10 Wartość docelowa: 100			
Przeprowadzony 1-szy Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		11-2021	11-2021	osiągnięty
Wykonane/wytworzone API (Application Programming Interface)		06-2022		w trakcie realizacji (pełne osiągnięcie kamienia milowego będzie możliwe po uchwaleniu przepisowych dot. API [Ustawa o e-administracji]. Obecnie API udostępniono wybranym Instytucjom)
Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - w zakresie zmiany ustawy o rachunkowości (obowiązki sprawozdawcze emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym) i jej wdrożenie		06-2022	07-2023	osiągnięty
Zmodyfikowany system eKRS w zakresie dostosowania systemu do zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (system gwarantowania depozytów oraz przymusowej re)strukturyzacji oraz niektórych innych ustaw; i jej wdrożenie		06-2020	07-2022	osiągnięty
Zmodyfikowane e-formularze w PRS, S24, SOW KRS oraz integracja z systemem	8 Wartość docelowa: 95	07-2022		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z terminu ogłoszenia komunikatu Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
BAE (KPRM) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020, poz. 2320) i jej wdrożenie				terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępniania w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym. Termin ten określono na 10 grudnia 2023 r. dla podmiotów wskazanych w art. 155 ust. 10 ustawy.
Zmodyfikowany podsystem BRIS (w ramach 1go etapu dyrektywy 2019/1151) i jej wdrożenie		08-2022	07-2023	osiągnięty (zmiana przepisów wejścia w życie na 15 grudnia 2022, jednak wdrożenie odbyło się w dniach 7-9 lipca 2023 r. z powodu zmiany wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej dla KRS)
Zmodyfikowany podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - w zakresie integracji z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) i jej wdrożenie		12-2022		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika ze zmiany wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej dla KRS i priorytetów wdrażania modyfikacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa)
Zmodyfikowany podsystem BRIS (w zakresie dyrektywy 2121/2019) i jej wdrożenie		01-2023		w trakcie realizacji (opóźnienie wynika z przesunięcia terminu transpozycji prawa unijnego do prawa polskiego)
Przeprowadzony 2-gi audyt bezpieczeństwa SI KRS		02-2023	07-2023	osiągnięty (opóźnienie wynikało z wydłużenia czasu przygotowywania środowiska audytowego dla wykonawcy)
Wytworzone dodatkowe modyfikacje – potrzeby użytkowników i/lub wynikających ze zmian przepisów prawa zidentyfikowanych po wdrożeniu SOW KRS i ich wdrożenie		10-2023		w trakcie realizacji (wynika z terminu wydłużenia projektu do końca grudnia 2023)

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	100*	10-2023	95
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	95*	10-2023	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie	Procent	100*	10-2023	95
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	100*	10-2023	95
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	95*	10-2023	80
6. Odsetek elektronicznych informacji o zmianach statusów w spółkach macierzystych zarejestrowanych w UE przekazanych do ich oddziałów - zarejestrowanych w KRS	Procent	95	10-2023	
7. Odsetek podmiotów składających dokumenty finansowe w formacie .zip w stosunku do podmiotów uprawnionych do złożenia dokumentów finansowych w formacie.zip	Procent	50	10-2023	
8. Odsetek wniosków przekazanych do KPRM o utworzenie lub wpis adresu do doręczeń elektronicznych w stosunku do liczby wszystkich wniosków o wpis w KRS w rejestrze przedsiębiorców	Procent	95	10-2023	
9. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	10-2023	
10.Odsetek odpowiedzi pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	07-2021	100
11. Liczba udzielonychostępów poprzez API KRS w stosunku do wniosków o dostęp do API KRS	Procent	95	10-2023	

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w	02-2020	07-2021	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Krajowym Rejestrze Sądowym			
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020	07-2021	
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	03-2018	03-2018	
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020	07-2021	
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020	07-2021	
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Wdrożony podsystem Repozytorium Dokumentów Finansowych RDF	03-2018	03-2018	Nie dotyczy
Wdrożona integracja dokumentów z Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD)	04-2020	04-2020	Nie dotyczy
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	06-2020	Nie dotyczy
Szyna KRS	12-2020	06-2021	Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, ECP, EPO, KRK, CUK, ROBUS, PRS odbywa się z wykorzystaniem szyny danych KRS. 1. PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności Opis zależności – korzystanie (weryfikacja nr PESEL) Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania –

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>wdrożony</p> <p>2. REGON - Rejestr Gospodarki Narodowej)</p> <p>Opis zależności –uzupełnianie się (weryfikacja i wprowadzanie nr REGON do rejestru KRS)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>3. CRP-KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników)</p> <p>Opis zależności –uzupełnianie się (weryfikacja i wprowadzanie nr NIP do rejestru KRS)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>4. TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju)</p> <p>Opis zależności – korzystanie (pomoc przy wpisywaniu danych adresowych)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>5. CREWAN (Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych)</p> <p>Opis zależności – korzystanie (pobieranie wypisów z repozytorium przy rozpatrywaniu elektronicznych wniosków składanych do KRS)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>6. ECP (Europejska Platforma Cyfrowa)</p> <p>Opis zależności – korzystanie (wymiana informacji w zakresie podmiotów określonych w dyrektywie unijnej (UE) 017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r.)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>7. EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru)</p> <p>Opis zależności – korzystanie (elektroniczna zwrotka pocztowa w zakresie skutecznego doręczenie korespondencji sądowej)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>8. KRK (Krajowy Rejestr Karny)</p> <p>Opis zależności – korzystanie (weryfikacja osób w zakresie karalności przed wpisem do rejestru KRS)</p> <p>Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony</p> <p>9. CUK (Centralna Usługa Katalogowa)</p> <p>Opis zależności – korzystanie</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			(autoryzacja osób korzystających z komponentów systemu KRS) Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony ROBUS (Rejestr Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym)Opis zależności – korzystanie (weryfikacja osób) Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrażanie 10. PRS (Portal Rejestrów Sądowych) Opis zależności – wspieranie (dostarczanie usług w zakresie formularzy elektronicznych KRS oraz wyszukiwarki KRS) Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożony
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020	06-2021	zrealizowane
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020	06-2021	zrealizowane
Raport z z 1-go audytu bezpieczeństwa Systemu	11-2021	11-2021	nie dotyczy
API (Application Programming Interface) systemu KRS	06-2022		
Raport z 2-go audytu bezpieczeństwa Systemu	01-2023	07-2023	
Protokół z przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu	06-2023		
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	10-2023*		(termin realizacji został wydłużony do 31 grudnia 2023)

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego	średnia	średnie	Działanie: odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			systemu. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023.
Opóźnienie realizacji projektu	średnia	średnie	Ścisłe kontrolowanie harmonogramu prac projektowych oraz prac wykonywanych przez Wykonawcę. Wprowadzenie nadzoru realizacji kontraktu z Wykonawcą. Efekt: kontynuacja prac projektowych. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2023
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem	mała	niskie	Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą oraz weryfikowanie bieżących działań Wykonawcy i ich ocena. Efekt: kontynuacja prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw. 2023
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	Działanie: Wzmocnienie zasobów kadrowych poprzez zewnętrzne rekrutacje na etaty projektowe. Przyznanie dodatków zadaniowych/specjalnych pracownikom zatrudnionym u Beneficjenta za wykonane i zlecone zadania projektowe. Zabezpieczenie pakietu szkoleń specjalistycznych dla członków zespołu projektowego. Przygotowanie i procedowanie wniosków do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane zadania projektowe. Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023.
Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Wykonawcy	średnia	średnie	Działanie: Wprowadzenie nadzoru kontraktu i odpowiednio wczesne reagowanie na niskiej jakości zasoby kadrowe po stronie Wykonawcy. Efekt: kontynuacja prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023
Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań	średnia	wysokie	Działanie: Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania. Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawiane przez wykonawcę. Efekt: zatwierdzanie realnych wycen, negocjacje z wykonawcą. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace	średnia	wysokie	Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznego wraz z jego oceną.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę spowodowane niskim poziomem jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę.			Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego poprzez wprowadzenie konsultacji zastosowanie metodyki zwinnej i ścisłej współpracy. Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023.
Brak terminowego dostosowania SI eKRS do przepisów wynikających z ustawy o elektronizacji doręczeń (odroczenie terminu wejścia w życie zmiany ww. ustawy – po stronie Ministra Cyfryzacji KPRM;	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu dot. elektronizacji doręczeń. Kontakty robocze z Kierownikiem projektu po stronie KPRM. Efekt: Realizowane są spotkania dwóch zespołów wykonawczych dwóch ministerstw. KPRM pisemnie poinformowała o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów dot. uruchomienia BAE – termin to 10 grudnia 2023, zgodny z wydanym komunikatem właściwego ministra. Materializuje się ryzyko niewdrożenia w terminie planowanym w WoD tej modyfikacji. Planowane są prace związane z ustalaniem harmonogramu prac. Wydłużono terminu realizacji projektu s końca 2023 roku, który umożliwi uruchomienia BAE. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu. Zakończenie umowy z obecnym wykonawcą	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń wraz z korelacją udzielania zamówienia publicznego w ramach wyłonienia nowego wykonawcy na utrzymanie i rozwój systemu eKRS. Prowadzenie procedury przetargowej związanej z wyłonieniem nowego Wykonawcy umowy utrzymaniowo-rozwojowej przy jednoczesnym podpisaniu umowy wykonawczej na realizację zmian w systemie. Zawarto umowę z nowym wykonawcą pod koniec lutego 2023. Nowy wykonawca musi mieć czas na zapoznanie się z systemem. Zamawiający będzie pozostawał do dyspozycji nowych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			podmiotów wykonawczych wzorem dotychczasowej praktyki. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023.
Możliwość nieuchwalenia przepisów dot. daty wejścia w życie API KRS.	duża	wysokie	Przepisy dot. API KRS znajdują się w tzw. ustawie o e-administracji procedowanej przez Min. Cyfryzacji. Jeśli ustawa nie zostanie uchwalona tym samym nie będzie możliwe wdrożenie API eKRS w zakładanym czasie trwania projektu eKRS. W dniu 11 września 2023 r. wycofano z Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Ryzyko wzrosło w stosunku do II kw.2023.
Skomplikowana współpraca stron (Zamawiający, Asseco, DecSoft, Atos, Transition Technologies) oraz integracja i autoryzacja komponentów eKRS wytwarzanych przez różnych Wykonawców.	duża	wysokie	Koordynacja MS w ramach współpracy: spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji. W tym między innymi organizacja spotkań stron na poziomie zarządczym, umożliwiających prawidłowy i skuteczny przepływ informacji, a także jak najszybszą współpracę w zakresie integracji wytworzonych komponentów przez różnych Wykonawców i rozwiązywania na bieżąco zagadnień powstałych w toku realizacji prac. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2023.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki w budżecie dysponenta na zapewnienie efektów projektu	średnia	średnie	Odpowiednio wczesne planowanie środków na zapewnienie usług utrzymania i rozwoju (zgłoszenia do WPFP). Przedstawienie problemu kierownictwu wyższego szczebla. Wygospodarowanie środków z innych zadań realizowanych u Beneficjenta.
Brak zapewnienia odpowiednich zasobów personalnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie systemu KRS	średnia	średnie	Zapewnienie i przyznanie odpowiednich zasobów ludzkich do zadań odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl

tel.: (22) 39-76-600

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4538599.11335092.8028433
Nazwa dokumentu	Raport KRMC za III kwartał 2023r. eKRS po zmianie III WoD komplementarność.pdf
Tytuł dokumentu	Raport KRMC za III kwartał 2023r. eKRS po zmianie III WoD komplementarność
Data dokumentu	2023-12-14 15:52:29
Skrót dokumentu	EA5EEBA8B61856E8113601F4573667A8E822 DAA3
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2023-12-14
Podpisane przez	Agnieszka Magdalena Forowicz-Janicka Zastępcą Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2023-12-14 15:52:22, wersja 1.0 (Zastępcą Dyrektora, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-12-15 09:04:12
Autor wydruku:	Gołajewska Marta