



Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Sekretarz Stanu
Michał Jaros

Znak pisma: DGC-V.003.5.2025
Warszawa, 24 marca 2025 r.

Pani
Katarzyna Bis-Płaza
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Dotyczy: przekazania raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (IV kwartał 2024 r.)

Szanowna Pani Sekretarz,

przekazuję do zaopiniowania członkom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji raport z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2024 r. projektu informatycznego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pn. *Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*.

Jednocześnie informuję, że w związku z zawartym 31 grudnia 2024 r. Aneks nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie Projektu zmianie uległy daty kamieni milowych.

W załączonym Raporcie okresowym wskazane zostały daty obowiązujące:

1. Podpisana umowa na wsparcie Beneficjenta w realizacji Projektu:
Planowany termin osiągnięcia: było 10.2024, jest 12.2024.
2. Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie i weryfikację integracji zasobów PzgiK:
Planowany termin osiągnięcia: było 11.2024, jest 12.2024.

Z wyrazami szacunku

Michał Jaros

Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis
elektroniczny /

Załączniki

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za IV kwartał 2024 roku.

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: anna.herman@mrit.gov.pl

Telefon: 22 411 98 22