



Znak: K-1.431.1.13.2025.7.MB

Szczecin, 24 lutego 2026 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Prawidłowość realizacji zadania pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Resku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (wcześniej MALUCH+ 2022-2029) - kontrola trwałości przedsięwzięcia.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej	Gmina Resko ul. Rynek 1, 72-315 Resko
Osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Arkadiusz Czerwiński – Burmistrz Reska
Okres objęty kontrolą	Od 12 października 2023 r. do dnia kontroli
Kontrolerzy	– Małgorzata Brukwicz – główny specjalista (kierownik zespołu kontrolnego), – Łukasz Brzostowski – kierownik Oddziału Kontroli Finansowej ¹ , z Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Nr upoważnienia	43/25 z 5 czerwca 2025 r.

¹ Od 1 sierpnia 2025 r. p. Łukasz Brzostowski jest pracownikiem Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - art. 14 lh pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, - § 7 ust. 1 pkt 1-3 Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zawartego 20 marca 2023 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Zachodniopomorskim, - § 7 Umowy nr 708/ZPS-4/M+/TWO/NP/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. - rozdział 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 maja 2025 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Kryteria prowadzenia kontroli	Legalność, gospodarność, rzetelność i celowość
Rodzaj kontroli i tryb kontroli	Planowa, tryb zwykły
Termin kontroli	9-13 czerwca 2025 r.

USTALENIA KONTROLI

1. Informacje ogólne o programie

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029, zwany dalej „Programem” (poprzednia nazwa: MALUCH+ 2022-2029) wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program ma na celu rozwinięcie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki, aby umożliwić rodzicom powrót na rynek pracy oraz wspierać ich w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) mogą zostać przeznaczone m.in dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) na utworzenie nowych miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowo utworzonej instytucji opieki. Środki finansowe z KPO mogą pokryć do 100 procent wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki. Nie jest wymagany wkład własny Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia (OOW²).

² Podmiot realizujący przedsięwzięcie.

2. Zakres inwestycji/przedsięwzięcia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

12 października 2023 r. została zwarta pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Resko umowa nr 683/ZPS-4/M+/TWO/P/2023 (dalej: umowa z wojewodą) na środki finansowe z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego oraz środki na finansowanie podatku VAT, jako uzupełnienie do środków KPO w łącznej kwocie **1 058 213,03 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania (inwestycji) pn.: Budowa Żłobka Miejskiego w Resku, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029³.

Zgodnie z § 1 ust. 10 umowy z wojewodą Gmina nie była zobowiązana do wniesienia środków własnych do realizacji zadania, z wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych (§ 3 ust. 5 umowy z wojewodą)⁴.

Plan i źródła finansowania inwestycji wg umowy z wojewodą przedstawia tabela.

Środki majątkowe finansowe z KPO	Środki na podatek VAT	Łącznie	Planowany rezultat inwestycji
932 412,00 zł	125 801,03 zł	1 058 213,03 zł	26 nowo utworzonych miejsc

24 kwietnia 2024 r. do umowy wprowadzono Aneks nr 1/2024, którym zmieniono okres realizacji zadania. Termin realizacji zadania ustalono **od 1 czerwca 2023 r. do 29 marca 2024 r.**

Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy z wojewodą Gmina Resko zobowiązana była do realizacji inwestycji zgodnie z opisem realizacji zadania oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, które stanowią integralną część umowy.

Inwestycja przewidywała:

- budowę placu zabaw wraz z jego wyposażeniem,
- zakup i montaż wyposażenia do pomieszczeń żłobka,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- dostawę i montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach rozdzielni posiłków,
- zakup, dostawę i montaż zadaszania wejścia w formie wiaty oraz wiaty na wózki.

(dowód: akta kontroli str. 38-64)

Na podstawie wniosków o płatność⁵ Gmina otrzymała środki, zgodnie z umową z wojewodą, w łącznej kwocie **1 058 213,03 zł**. Szczegółowe dane przedstawia tabela.

Środki finansowe z KPO	Środki na podatek VAT	Łącznie
932 412,00 zł	125 801,03 zł	1 058 213,03 zł

³ 25 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło zmianę Programu, m.in. wprowadzając nową nazwę „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029”.

⁴ W szczególności opisanych w pkt 5.3.6. Programu.

⁵ Wnioski z 7 listopada 2023 r. o akceptację płatności złożone przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW do Wydziału Finansów i Budżetu ZUW.

Całkowity koszt zadania, na podstawie dokumentów źródłowych (faktur), wykazanych przez Gminę do rozliczenia zadania wyniósł **1 143 006,21 zł**, z tego:

- **1 054 650,91 zł** - wydatkowane ze środków KPO i podatku VAT (o 3 562,12 zł mniej, niż kwota otrzymanych środków). Szczegółowe dane przedstawia tabela.

Wydatki finansowe z KPO	Wydatki na podatek VAT	Łącznie wydatki	Kwota niewykorzystana z KPO	Kwota niewykorzystana podatku VAT
929 273,34 zł	125 377,57 zł	1 054 650,91 zł	3 138,66 zł	423,46 zł
			Łącznie kwota niewykorzystana i zwrócona na konto PFR ⁶ w dniu 16.04.2024 r. wynosi 3 562,12 zł	

- **88 355,30 zł** stanowią środki własne Gminy.

(dowód: akta kontroli str. 65-129)

Wykaz wydatków na realizację zadania ujęto w tabeli, na podstawie dokumentów źródłowych (faktur) przekazanych na kontroli przez Gminę Resko.

Lp.	Dokument źródłowy	Data dokumentu	Wartość faktury brutto	Wydatki kwalifikowalne wykazane przez OOW do rozliczenia zadania	Przeznaczenie
1	Faktura 385/2023	28.12.2023	63 659,88 zł	63 659,88 zł	Wyposażenie pomieszczeń żłobka
2	Faktura FV/1/1/2024	18.01.2024	141 450,00 zł	141 450,00 zł	Zadaszenie wejścia w formie wiaty oraz wiaty na wózki
3	faktura 19/2024	14.02.2024	48 089,31 zł	48 089,31 zł	Wyposażenie (pomoce dydaktyczne)
4	Faktura 1/3/2024	31.03.2024	744 998,70 zł	744 998,70 zł	Budowa placu zabaw
5	Faktura B2/02/2024	10.03.2024	144 808,32 zł	144 808,32 zł	Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rozdzielni posiłków
Razem:			1 143 006,21 zł	1 143 006,21 zł	

(dowód: akta kontroli str. 130-178)

Żłobek Miejski w Resku został utworzony z wydzielonej części budynku, istniejącego wcześniej Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku⁷ (działka nr 778/2). Prace adaptacyjne utworzonych miejsc żłobkowych wykonano zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowano pomieszczenia do potrzeb dzieci. Zastosowane na terenie żłobka rozwiązania architektoniczne, układ przestrzenny oraz forma zagospodarowania terenu umożliwiają swobodne korzystanie osobom z niepełnosprawnością. Powstały żłobek spełnia wymagania sanitarno-higieniczne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego⁸.

(dowód: akta kontroli str. 179-183, 193-202)

⁶ Polski Fundusz Rozwoju S.A.

⁷ Ul. 1 Maja 6, 72-315 Resko.

⁸ Decyzja HD.9020.5.2024 z 13 marca 2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Decyzja PZ.5268.1.3.2024 z 13 marca 2024 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Gmina Resko jako ostateczny odbiorca wsparcia nie zaprzestała i nie relokowała działalności dofinansowanego ze środków KPO przedsięwzięcia, jak również nie stwierdzono wystąpienia symptomów zmiany własności przedsięwzięcia⁹, która dawałaby nienależne korzyści, ani zmiany wpływającej na utworzenie oraz funkcjonowanie przedsięwzięcia, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. Żłobek Miejski w Resku jest gminną jednostką budżetową¹⁰, którego organem prowadzącym i sprawującym nadzór nad działalnością jest Burmistrz Reska.

(dowód: akta kontroli str. 184-192, 203-209)

Kontrolujący w dniu 9 czerwca 2025 r. w obecności przedstawicieli wskazanych przez Gminę Resko, przeprowadzili w miejscu realizacji zadania wizję lokalną, nowych miejsc w żłobku i części wyposażenia.

Sprawdzeniu poddano w szczególności: plac zabaw wraz z wyposażeniem, wykonane zadanie wejścia i wiaty na wózki, losowo wybrane pozycje rzeczowe związane z zakupem i montażem wyposażenia żłobka (próbą objęto artykuły w cenie jednostkowej pow. 1 000,00 zł brutto), sprzęt elektroniczny oraz zamontowaną w rozdzielni posiłków wentylację mechaniczną. Z wizji lokalnej sporządzono protokół, który został podpisany przez członków biorących udział w oględzinach.

W trakcie oględzin ustalono, że jeden z elementów wyposażenia (moduł sensoryczny „ośmiornica”), uwzględniony w dokumentacji projektowej, nie był dostępny w trakcie realizacji zadania u producenta. Zamontowano zamiennie moduł sensoryczny „wąż 3D”. Zmianę w tym zakresie odnotowano w Protokole z oględzin. Z oględzin wykonano dokumentację fotograficzną, stanowiącą akta kontroli.

Wykonane prace i wyposażenie znajdują potwierdzenie w dokumentacji finansowej przedstawionej przez Gminę Resko w toku kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 154-165, 210-242)

W trakcie kontroli trwałości przedsięwzięcia ustalono, że nowo utworzone miejsca w żłobku znajdują się w budynku, w którym część pomieszczeń, tj. m.in. rozdzielnia posiłków, w której zamontowano wentylację mechaniczną, jest wspólna dla istniejącego wcześniej przedszkola i nowo utworzonego żłobka. Tym samym, wydatek na zakup i montaż wentylacji mechanicznej został poniesiony na rzecz części wspólnych z funkcjonującymi wcześniej grupami przedszkolnymi. Wentylacja jest wykorzystywana w ramach współdzielenia powierzchni i wspólnego użytkowania instalacji.

Kontrolujący stwierdzili, że przy rozliczeniu wydatków Gmina nie zastosowała reguły proporcjonalności, w związku z tym zwrócono się z zapytaniem, dlaczego nie rozliczono wydatku proporcjonalnie. W odpowiedzi Burmistrz Gminy wskazał, że: *„Wykonanie wentylacji mechanicznej w rozdzielni posiłków wynikało z adaptacji dodatkowych pomieszczeń na obsługę opieki żłobkowej i tym samym zwiększenia ilości dzieci. Brak działań związanych z utworzeniem nowym miejsc opieki żłobkowej w budynku przedszkola nie skutkowałby koniecznością montażu wentylacji mechanicznej, a rozdzielnia funkcjonowałaby*

⁹ Księga wieczysta nr XXXX.

¹⁰ Uchwała nr XXXVIII/338/23 Rady Miejskiej w Resku ws. utworzenia Żłobka Miejskiego w Resku oraz nadania Statutu.

z ówczesną instalacją wentylacji. Kwestia montażu wentylacji mechanicznej wynikała jedynie z potrzeb utworzenia instytucji żłobka. Zakup dodatkowych urządzeń grzewczych dla potrzeb opieki żłobkowej spowodował konieczność odprowadzania zysków ciepła z ich działania za pośrednictwem zamontowanej w ramach projektu wentylacji mechanicznej”.

Kontrolujący przyjęli wyjaśnienie, mając na uwadze, że powstanie nowych pomieszczeń żłobkowych w części budynku, zwiększenie liczby dzieci przebywających w budynku, w którym wcześniej mieściły się wyłącznie grupy przedszkolne, spowodowało konieczność zakupu i montażu nowej, właściwej wentylacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów wentylacyjnych (m.in. zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach), a także przyczyniło się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, co jest zgodne z regułą DNSH¹¹.

(dowód: akta kontroli str. 30-35, 240-241)

Burmistrz Gminy złożył oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT oraz o nielokowaniu środków z KPO:

„(...) 1. Gminie Resko nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT, 2. Gmina Resko nie lokowała otrzymanych środków pieniężnych poprzez wpłatę kapitału na wybrany depozyt (lokate) w celu osiągnięcia zysku lub zachowania ich wartości”.

W trakcie kontroli nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków. **Nowo utworzone miejsca opieki zostały wpisane do Rejestru Żłobków w dniu 19 marca 2024 r.** Data wpisu jest jednocześnie dniem zakończenia realizacji zadania (§ 2 ust. 6 umowy z wojewodą, pkt 5.4.3. Programu).

(dowód: akta kontroli str. 243-248)

3. Wskaźniki

Rezultatem przedsięwzięcia jest osiągnięcie oczekiwanego wskaźnika na poziomie 26 nowo powstałych miejsc w Resku przy ul. 1 Maja 6, zgodnie z umową z wojewodą. Potwierdzeniem utworzenia nowych miejsc jest również prowadzony przez Gminę rejestr żłobków i klubów dziecięcych – wpis do rejestru nr 27984/Z z 19 marca 2024 r.

Na podstawie dokumentacji (m.in. umów z rodzicami, listami obecności), zespół kontrolujący potwierdza, że po upływie 12 miesięcy funkcjonowania nowo utworzonych miejsc, zachowana została trwałość obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 75%¹².

¹¹Skrót DNSH „do no significant harm”, „nie czyni poważnych szkód”. Zasada ta wywodzi się z art. 17 do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii (ram ułatwiających zrównoważone inwestycje) oraz została zaimplementowana do przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych, w tym z instrumentu NextGenerationEU – tj. inwestycji wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

¹²Zgodnie z szóstą zmianą Programu ogłoszoną 4 sierpnia 2025 r.

Żłobek rozpoczął funkcjonowanie w kwietniu 2024 r. Jednakże mając na uwadze treść pkt 4.3.1 Programu¹³ wskaźnik obłożenia miejsc¹⁴, powstałych ze środków KPO, w okresie trwającym 12 miesięcy, został osiągnięty w ciągu 2 miesięcy od dokonania wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków, tj. od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. i wynosi 76,92%, a średnia miesięczna liczba zajętych miejsc opieki wynosi 20¹⁵ (wymagana 20 miejsc). Szczegółową analizę dołączono do akt kontroli.

(dowód: akta kontroli str. 249-269)

4. Nadużycia

W trakcie czynności kontrolnych nie odnotowano symptomów sfalszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.

5. Arachne/SKANER

W wyniku analizy w systemie Arachne nie stwierdzono ryzyka wystąpienia nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, konfliktu interesów czy korupcji. Raporty z systemu Arachne nie wykazały wskaźników ryzyka oznaczonych „czerwoną flagą”.

Ponadto, na potrzeby kontroli, wykorzystano informacje z raportów z systemu Skaner. W wyniku przeprowadzonej analizy nie zostało stwierdzone ryzyko wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji czy konfliktu interesów.

6. Archiwizacja

Gmina w trakcie kontroli udostępniła w formie oryginałów dokumentację finansową, merytoryczną i techniczną (m.in. faktury, protokoły odbioru) zrealizowanego zadania ze środków KPO i środków własnych. Otrzymana dokumentacja umożliwiła weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

Dokumentacja jest przechowywana i dostępna w Gminie Resko, zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 133 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

¹³ Ostateczny odbiorca wsparcia, po dokonaniu wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów bądź dokonaniu zmiany ww. wpisu, posiada dodatkowo do 3 miesięcy na obsadzenie miejsc opieki. (...). Okresu do 3 miesięcy na obsadzenie miejsc opieki nie wlicza się do okresu pierwszych 12 miesięcy zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki (...).

¹⁴ Zgodnie z pkt 4.3.1. Programu (...). W pierwszym okresie trwającym 12 miesięcy ostateczny odbiorca wsparcia zobowiązany jest do zapewnienia obsadzenia miejsc opieki na poziomie co najmniej 75% (średnia z 12 miesięcy na podstawie danych z Rejestru Żłobków 8), (...). Obsadzenie miejsc opieki funkcjonujących przez 12 miesięcy będzie spełnione dla danej instytucji opieki, jeżeli w ciągu 12 miesięcy wskaźnik obsadzonych miejsc w instytucji opieki (iloraz miejsc zajętych przez dzieci, czyli miejsc, na które zapisano dzieci, i miejsc utworzonych ze środków KPO (...)) nie będzie niższy niż 75%. Wskaźnik nie będzie więc liczony indywidualnie dla każdego miejsca, ale zbiorczo dla odpowiednio danej instytucji opieki bądź miejsc opieki utworzonych w ramach Programu.

¹⁵ Przed zaokrągleniem 19,50 miejsca. Zgodnie z Programem pkt 4.3.1. w przypadku, gdy wynikiem wyliczeń nie będzie liczba całkowita miejsc opieki stosuje się zaokrąglenia matematyczne tzn.:

- jeśli cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, wówczas dokonuje się zaokrąglenia z niedomiarem,
- jeśli cyfra po przecinku jest większa od, bądź równa 5, wówczas dokonuje się zaokrąglenia z nadmiarem.

Ponadto, powyższy przepis wskazuje, że należy przechowywać dokumentację i dokumenty potwierdzające, w tym również dane statystyczne i inne dokumenty dotyczące finansowania, a także dane i dokumenty w formie elektronicznej, przez okres pięciu lat po płaćności salda. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie minął pełny okres przechowywania przedmiotowej dokumentacji, zatem nie można stwierdzić dotrzymania przez OOW postanowień wynikających ze wskazanego powyżej przepisu.

7. Informacja i promocja

W wyniku kontroli potwierdzono, że Gmina Resko jako ostateczny odbiorca wsparcia realizowała działania informacyjne i promocyjne zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej¹⁶.

W miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla społeczeństwa, zamontowana została tablica, która informuje o źródle finansowania przedsięwzięcia oraz zawiera nazwę ostatecznego odbiorcy wsparcia.

OOW prowadził także działania informacyjne i promocyjne na temat KPO skierowane do ogółu społeczeństwa poprzez strony internetowe Gminy Resko. Głównym kanałem komunikacyjnym w sprawie prowadzonej rekrutacji na nowo utworzone miejsca w Żłobku Miejskim była strona BIP Urzędu Miejskiego w Resku oraz strona przedszkola, ponieważ jak wyjaśnił Burmistrz Gminy „(...) żłobek w tamtym czasie nie posiadał własnej strony internetowej (...)”. Aktualnie funkcjonuje strona internetowa żłobka, na której zamieszczono stosowane oznaczenia dotyczące KPO oraz opis zrealizowanego przedsięwzięcia.

Przedstawione kontrolującym dokumenty związane z realizacją Programu (m.in. umowy z rodzicami, dzienniki obecności dzieci) oznaczone zostały odpowiednimi zestawieniami znaków z KPO. Stosowne naklejki zostały umieszczone na zakupionych w ramach Programu elementach wyposażenia żłobka.

Realizację działań Gminy potwierdzono w trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych, m. in. za pomocą zdjęć, zrzutów ekranu, które dołączono do akt kontroli.

Gmina w materiałach informacyjnych stosowała się do standardów informacyjno-promocyjnych, zawartych w części III załącznika nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027, tzn. nie wykorzystywała przekazu dyskryminującego, ośmieszającego bądź utrwalającego stereotypy ze względu na niepełnosprawność czy inne przesłanki, jak np. płeć, rasa, kolor skóry, język, religia lub przekonania.

(dowód: akta kontroli str. 27-28, 213-242, 270-275)

¹⁶ <https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjno-promocyjne> [dostęp: 9.05.2025 r.]

<p>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjaśnienie z 10 czerwca 2025 r. Burmistrza Gminy ws. tablic informacyjnych. 2. Wyjaśnienia z 18 czerwca Burmistrza Gminy ws. realizowanego zadania. 3. Oświadczenie z 9 czerwca 2025 r. Burmistrza Gminy o kwalifikowalności podatku VAT i braku lokowania środków z KPO.
<p>Ocena obszaru kontroli</p>	<p>Prawidłowość realizacji zadania pn. Budowa Żłobka Miejskiego w Resku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022–2029 (wcześniej MALUCH+ 2022-2029) – trwałość przedsięwzięcia ocenia się pozytywnie.</p>
<p>Wpis do książki kontroli</p>	<p>Poz. 6</p>
<p>Pouczenia</p>	<p>Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</p>
<p>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</p>	<p>Z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Bartosz Brożyński I Wicewojewoda Zachodniopomorski <i>/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/</i></p>