

Nazwa dokumentu: Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem [OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO]					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	3 Kamienie milowe	Ostatni kamień milowy „Zakończenie fazy stabilizacji systemu” ma termin realizacji 31.12.2023 r. Jest to jednocześnie ostatni dzień perspektywy finansowej 2014-2020. Żadne wydatki kwalifikowane z programów tej perspektywy nie mogą być ponoszone po tej dacie. Rzeczowa realizacja projektu powinna się zatem zakończyć wcześniej. Należy pamiętać, że nie można zapłacić wykonawcy za niezrealizowaną usługę/dostawę/robotę budowlaną. Skoro zakończenie prac nad stabilizacją systemu nastąpi ostatniego dnia kwalifikowalności ponoszenia wydatku istnieje ryzyko niekwalifikowania kosztów zamówienia składającego się na ten kamień milowy.	W celu zabezpieczenia terminowej realizacji projektu proszę o analizę dat kamieni milowych i ewentualne przyspieszenie zakończenia realizacji projektu.	