



Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze partnerów

INDYKATYWNY PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY PARTNERAMI W RAMACH ZADAŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE

Lp.	Nazwa zadania/podzadania	Lider: MC	Partner nr 1: NASK-PIB	Partner nr 2	Partner nr 3	Partner nr 4	Partner nr 5
				Grupa JST: Gminy wiejskie	Grupa JST: Gminy miejsko- wiejskie i miejskie	Grupa JST: Miasta na prawach powiatu	Grupa JST: Powiaty
Zadanie 1.	Opracowanie Modeli AIS i ich pilotażowe wdrożenie oraz opracowanie koncepcji ich wykorzystania, wdrażania, aktualizacji i utrzymania, co obejmuje m.in. następujące działania:						
1.1.	Przygotowanie zespołu projektowego do realizacji zadań						
1.1.1.	Zorganizowanie zespołu projektowego, w szczególności wyznaczenie i zaangażowanie przedstawicieli grup JST, w tym ogólnopolskich organizacji JST, współpracujących przy budowaniu poszczególnych Modeli AIS i AIST (odpowiedzialny każdy w swoim zakresie)	O	O	O	O	O	O
1.1.2.	Wyznaczenie przez Partnerów projektu reprezentujących JST w ramach podzespołu, JST w których zostanie przeprowadzony pilotaż wdrożenia Modelu AIS	I	K	O	O	O	O
1.1.3.	Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu projektowego, w szczególności przedstawicieli JST, w zakresie koncepcji Modelu AIP oraz	W	O	I	I	I	I

Legenda: O – Odpowiedzialność, W – Wsparcie, K – Konsultacje, I – Informowanie

Strona 1 z 6



	metodyki i zasad projektowania Modelu AIS i AIST						
1.2.	Opracowanie wzorcowych Modeli AIS oraz wstępnej wersji opisu procesu wdrażania Modeli AIS						
1.2.1.	Opracowanie wizji oraz czterech inicjalnych, wzorcowych wersji Modeli AIS w ramach podzespołów reprezentujących poszczególne grupy JST	O	W	I	I	I	I
1.2.2.	Techniczne i merytoryczne przygotowanie czterech wzorcowych Modeli AIS w ramach podzespołów reprezentujących poszczególne grupy JST	W	O	W	W	W	W
1.2.3.	Przygotowanie koncepcji opisu procesu wdrażania Modelu AIS w dowolnym JST	O	W	W	W	W	W
1.2.4.	Wyznaczenie przez Partnerów projektu reprezentujących JST w ramach podzespołu, obszarów działalności JST dla pilotażowego wdrożenia Modelu AIS	I	K	O	O	O	O
1.3.	Pilotażowe wdrożenie Modeli AIS w JST						
1.3.1.	Pilotażowe wdrożenie Modeli AIS w JST w zakresie inwentaryzacji systemów	W	O	W	W	W	W
1.3.2.	Pilotażowe wdrożenie Modeli AIS w JST w zakresie technicznego i merytorycznego opracowania czterech Modeli AIST dla JST	W	O	W	W	W	W



1.3.3.	Pilotażowe wdrożenie Modeli AIS w JST w zakresie opracowania wykazu przedsięwzięć polegających na zbudowaniu lub zmodernizowaniu systemów teleinformatycznych koniecznych do realizacji w ww. wyznaczonych obszarach działalności w	W	O	W	W	W	W
1.4.	Przygotowanie opisu procesu wdrażania Modeli AIS w JST						
1.4.1.	Przygotowanie opisu procesu wdrażania Modeli AIS w JST	O	W	W	W	W	W
1.5.	Przygotowanie rekomendacji i dobrych praktyk związanych z procesem wdrażania Modeli AIS w JST						
1.5.1.	Przygotowanie rekomendacji i dobrych praktyk związanych z procesem wdrażania	O	W	W	W	W	W
1.6.	Opracowanie dokumentacji wspierającej proces wykorzystania, wdrażania, aktualizacji i utrzymania Modeli AIS i AIST						
1.6.1.	Przygotowanie rekomendacji związanych z ograniczeniem barier prawno-organizacyjnych uniemożliwiających pełne wykorzystanie	O	W	W	W	W	W
1.6.2.	Przygotowanie modelu prawno-organizacyjnego akceptacji oraz koncepcji aktualizacji i utrzymania Modelu AIS i AIST	O	W	W	W	W	W
1.7.	Opracowanie założeń oraz koordynacja projektowania, wykonania i wdrożenia oprogramowania						
1.7.1.	Opracowanie założeń systemu teleinformatycznego do inwentaryzacji systemów teleinformatycznych i rejestrów danych w JST niezbędnych dla budowy Modeli AIST oraz standardu opisu inwentaryzowanych	O	W	K	K	K	K



1.7.2.	Koordinacja budowy systemu teleinformatycznego oraz opracowania standardu opisu systemów i danych do inwentaryzacji systemów i danych w JST	O	W	I	I	I	I
1.7.3.	Opracowanie założeń czterech systemów teleinformatycznych zidentyfikowanych w ramach pilotażowego wdrażania Modelu AIS przy zapewnieniu ich skalowalności, wyższego poziomu interoperacyjności i wykorzystania nowoczesnych technologii	O	K	W	W	W	W
1.7.4.	Koordinacja budowy nowych lub zmodernizowania istniejących w JST biorących udział w pilotażu, czterech systemów teleinformatycznych zidentyfikowanych w ramach pilotażowego wdrażania Modelu AIS przy zapewnieniu ich skalowalności, wyższego poziomu interoperacyjności i wykorzystania	W	K	O	O	O	O
Zadanie 2.	Koordinowanie projektu oraz koordynowanie i wsparcie realizacji prac w zakresie opracowania Modeli AIS i ich pilotażowego wdrożenia						
2.1.	Koordinowanie projektu oraz koordynowanie i wsparcie realizacji prac w zakresie opracowania Modeli AIS i ich pilotażowego	O	I	I	I	I	I
Zadanie 3.	Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oprogramowania, co obejmuje m.in. następujące działania:						
3.1.	Zakup narzędzia wspierającego realizację prac projektowych w zakresie budowy Repozytorium AIS oraz Modeli AIS i AIST	O	K	I	I	I	I



3.2.	Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu projektowego w zakresie narzędzia projektowania Modeli AIS i AIST	O	K	I	I	I	I
3.3.	Budowa systemu teleinformatycznego oraz opracowanie standardu opisu systemów i danych do inwentaryzacji systemów i danych w JST niezbędnych dla budowy Modeli AIST, tj. wytworzenie, wdrożenie, ustabilizowanie, w szczególności zakup niezbędnych usług	O	K	K	K	K	K
3.4.	Zbudowanie nowych lub zmodernizowanie istniejących w JST biorących udział w pilotażu, czterech systemów teleinformatycznych zidentyfikowanych w ramach pilotażowego wdrażania Modelu AIS przy zapewnieniu ich skalowalności, wyższego poziomu interoperacyjności i wykorzystania	O	K	K	K	K	K
Zadanie 4.	Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych oraz zorganizowanie jednodniowej konferencji prezentującej produkty projektu oraz korzyści z wykorzystania Modeli AIS i AIST przez JST, co obejmuje m.in. następujące działania:						
4.1.	Zorganizowanie zaplecza technicznego konferencji	W	O	I	I	I	I
4.2.	Wybranie prelegentów oraz przygotowanie prezentacji i materiałów konferencyjnych, w tym materiałów informacyjno-promocyjnych	W	O	W	W	W	W
4.3.	Realizacja konferencji	K	O	I	I	I	I
4.4.	Podsumowanie konferencji	W	O	I	I	I	I
Zadanie 5.	Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla JST w zakresie dostosowania i wykorzystania Modeli AIS w JST, co obejmuje m.in. następujące działania:						
5.1.	Zaplanowanie harmonogramów szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców JST	W	O	K	K	K	K



5.2.	Opracowanie materiałów szkoleniowych	W	O	W	W	W	W
5.3.	Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów zgodnie z przyjętym harmonogramem	W	O	W	W	W	W
5.4.	Podsumowanie przeprowadzonych szkoleń i warsztatów, udostępnienie materiałów wynikowych zespołowi projektowemu	W	O	I	I	I	I

Legenda definicje:

- Odpowiedzialność – podmiot, który odpowiada za dostarczenie rezultatu w postaci klasyfikowanego rozwiązania, koncepcji, produktu ect.
- Wsparcie – podmiot zaangażowany w realizację zadań wspierający przygotowanie rozwiązania wraz z podmiotem odpowiedzialnym posiadający odpowiedni zakres kompetencyjny do realizacji zadań.
- Konsultacje – podmiot, który w ujęciu zadania jest ciałem doradczym i posiada odpowiedni poziom wiedzy, przedstawiający opinie.
- Informowanie – podmiot otrzymujący informacje na temat danego zadania.