

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2022 roku

<b>Tytuł projektu</b>	Otwarte Dane Plus
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Kancelaria Premiera Rady Ministrów
<b>Partnerzy</b>	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i Turystyki
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, budżet państwa cz. 27
<b>Całkowity koszt projektu</b>	35.763.885,00 zł
<b>Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	35.614.480,59 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1.03.2019 r. rozpoczęcie projektu</li> <li>– Pierwotna data zakończenia projektu 28.02.2022 r.</li> <li>– Data ostateczna zakończenia projektu 31.08.2022 r.</li> </ul>

### 1. Otoczenie prawne

n/d

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
100 %	1. 93,83 %;    2. 92,34 %;    3. 94,22%	97,5 %

### 3. Postęp rzeczowy

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium otwartych danych		02-2022 (w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)	02-2022	Osiągnięty
Wypracowanie i		05-2021	05-2021	Osiągnięty

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności		(w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)		
Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl	KPI 1 (9000); KPI 2 (3); KPI 3 (); KPI 4 (5); KPI 5 (0,08); KPI 6 (1 815 000)	03-2022 (w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)	03-2022	Osiągnięty
Przeszkolenie 150 pracowników administracji centralnej		11-2021 (w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)	11-2021	Osiągnięty
Zakończenie działań promocyjnych		04-2022 (w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)	04-2022	Osiągnięty

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. Miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	9000	08-2022	11 435
2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	4	08-2022	4
3. Liczba utworzonych API	szt.	4	08-2022	4
4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	5	08-2022	5
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	0,08	08-2022	0,8 (w raporcie za II kwartał ujęto błędnie wyższą wartość niniejszego wskaźnika. Podczas wyliczania wskaźnika zastosowano nieprawidłową jednostkę miary informatycznej. Niniejsza wartość jest prawidłowa)
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok)	szt.	1 815 000	08-2022	3 323 674

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa e-usługi	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
----------------	--------------------------	----------------------------	------------



Nazwa e-usługi	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Zapewnienie dostępu do zasobów Dziedzinowych Baz Wiedzy przy wykorzystaniu API	03-2022	02-2022	Nie dotyczy <a href="https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html">https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html</a> <a href="https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi">https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi</a>
Zapewnienie dostępu do Rejestrów w Turystyce przy wykorzystaniu API	03-2022	07-2021 (w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)	Nie dotyczy <a href="http://turystyka.gov.pl/">http://turystyka.gov.pl/</a> <a href="https://api.turystyka.gov.pl/swagger-ui/index.html">https://api.turystyka.gov.pl/swagger-ui/index.html</a>
Zapewnienie dostępu do danych budżetu państwa przy wykorzystaniu API	03-2022	03-2022	Nie dotyczy <a href="https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html">https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html</a>

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie 5 baz danych: Dziedzinowe Bazy Wiedzy – GUS, rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MSiT, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MF.	03-2022	03-2022	W lipcu 2021 r. roku udostępniono Rejestry Publiczne w Turystyce poprzez 3 API, link <a href="http://turystyka.gov.pl/">http://turystyka.gov.pl/</a>  W lutym 2022 r. udostępniono dane przechowywane w Dziedzinowych Bazach wiedzy, link <a href="https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html">https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html</a> <a href="https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi">https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi</a>  W marcu 2022 r. udostępniono dane Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), link <a href="https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html">https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html</a>

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Narzędzia (nowe funkcjonalności) dla Pełnomocników ds. otwartości danych na dane.gov.pl	05.2021 (w poprzednich raportach wpisywano omyłkowo inną datę)	05.2021	Nie dotyczy
Dokumenty systematyzujące otwieranie danych w urzędach centralnych wypracowane przez Laboratorium Otwartych Danych	02.2022	02.2022	Nie dotyczy
150 absolwentów Akademii Otwartych Danych	11.2021	11.2021	Nie dotyczy
Raport z badań dot. ponownego wykorzystywania ISP oraz potrzeb sektora biznesu	10.2020	10.2020	Nie dotyczy
2 międzynarodowe konferencje otwartych	04.2022	12.2021	Nie dotyczy



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
danych			

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w związku z prowadzeniem wielu postępowań przetargowych	średnia	średnie	Działania: Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Spodziewane: Planowane zasoby terminowe obniżą ryzyko opóźnień. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.
Problem z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalności między wszystkimi interesariuszami	średnia	średnie	Działanie: organizowanie Komitetu Sterującego lub spotkań z przedstawicielami interesariuszy. Efekty: zmniejszenie ryzyka. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.
Niepowodzenia wyboru wykonawców w planowanych terminach w ramach postępowań	średnia	średnie	Działanie: kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które będą minimalizować liczbę protestów i odwołań. Efekty: zmniejszenie ryzyka. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.
Niedoszacowanie kosztów projektu	średnia	średnie	Działanie: plan rezerwowy. Efekty: zminimalizowanie ryzyka. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.
Brak zainteresowania odbiorców produktami projektu	średnia	średnie	Działanie: promocja produktów projektu, szkolenia dla odbiorców, materiały edukacyjne. Efekty: wzrost zainteresowania odbiorców. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.
Opóźnienie harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazą oceny projektu	średnia	średnie	Działanie: plan rezerwowy. Efekty: zmniejszenie ryzyka. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.
Problemy z zaangażowaniem członków zespołu w związku z COVID-19	średnia	średnie	Działanie: zapewnienie możliwości pracy zdalnej, spotkania statusowe online poprzez aplikację MS Teams. Efekty: zmniejszenie ryzyka poprzez większe zaangażowanie członków zespołu. Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. Ryzyko zamknięte.



#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API	średnia	niskie	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.
Utrzymanie efektów osiągniętych w ramach zadania portal wynikające ze zmiany podmiotu utrzymującego aplikację.	średnia	niskie	Warsztaty mające na celu przekazanie wiedzy i kompetencji dla zespołu, który będzie realizował utrzymanie portalu dane gov.pl

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

#### 9. Dane kontaktowe: Sylwia Pichlak-Pawlak, DZD, [Sylwia.Pichlak-Pawlak@mc.gov.pl](mailto:Sylwia.Pichlak-Pawlak@mc.gov.pl)