

Załącznik nr 1

Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „ Dziedziczne Repozytoria Otwarte Danych Badawczych ” (wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent Uniwersytet Warszawski)					
Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna Okres realizacji projektu	W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmienił się termin zakończenia realizacji projektu. Proszę o informację, na jakiej podstawie zmiana ta została dokonana (czy ma akceptację CPPC, czy został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie?).	Proszę o wyjaśnienie. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo zaplanowanego, <u>proszę wskazać również pierwotną datę zakończenia projektu.</u>	Termin zakończenia realizacji projektu uległ wydłużeniu o 90, tj. do dnia 29 października 2021 r., zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. CPPC przyjęło do wiadomości informację o wydłużeniu okresu realizacji projektu o 90 dni z mocy prawa w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. Aneks do umowy o dofinansowanie jest obecnie podpisywany. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu zmieniły się również planowane terminy osiągnięcia niektórych kamieni milowych i wskaźników, co wskazano w poprawionym raporcie. Wskazano również pierwotną datę zakończenia projektu.
2	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	Dotyczy kamienia milowego: <i>Wdrożenie procedur i narzędzi długoterminowego przechowywania</i>	Proszę wskazać datę osiągnięcia kamienia milowego.	Wskazano datę osiągnięcia kamienia milowego.

3	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	<p>Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu</p> <p>Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – KPI nr 4 został wykazany dwukrotnie, przy różnych kamieniach milowych. KPI należy powiązać tylko z takim kamieniem milowym, którego osiągnięcie oznacza rzeczywistą realizację tego KPI (w całości lub części, z podaniem wartości). Obecne sprawozdanie może sugerować, że w wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych aż 6 API, gdyż dwa niezależne kamienie milowe dają efekt w postaci realizacji KPI nr 4 w jego wartości docelowej.</p> <p><u>Suma wszystkich wartości danego KPI, wykazanych przy kamieniach milowych, nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI.</u></p>	Proszę o analizę i korektę.	<p>Kamienie milowe nie są bezpośrednio powiązane z realizacją KPI we wniosku o dofinansowanie. We wskazanym wypadku nie jest możliwe powiązanie KPI wyłącznie z jednym kamieniem milowym, ponieważ jego realizacja w zakładanej wartości docelowej jest skutkiem osiągnięcia obu kamieni milowych. Dodano wyjaśnienie w treści raportu.</p>
---	----	---------------------------------------	---	-----------------------------	---