



Warszawa, dnia r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Marek Zagórski

DRUC-II.510.2.2019

Pan
Jacek Paziewski
Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Szanowny Panie Sekretarzu,

w związku z przekazaniem stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) z dnia 9 stycznia 2020 r. (znak: DRC-VI.0221.216.2019.SMGP) zawierającym uwagę do Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” informuję, że uwaga została uwzględniona poprzez dodanie w raporcie wyjaśnienia dotyczącego braku certyfikacji środków POPC na dzień zamknięcia projektu.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na uwagę do Raportu końcowego oraz skorygowany Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn.: „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.

Z poważaniem,
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji
/-podpisano cyfrowo-/

Załączniki:

1. Odpowiedź na uwagi do Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.
2. Skorygowany Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne v. 1.1”.

Załącznik nr 1

Odpowiedź na uwagę do Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego pn. e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne.

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odpowiedź MC																											
1.	MFiPR	4. Postęp finansowy	Zgodnie z instrukcją, w tym miejscu należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania, wykazany w ostatnim zatwierdzonym w danym okresie sprawozdawczym wniosku o płatność	<div>Zgodnie z ostatnim złożonym i zatwierdzonym w SL2014 wnioskiem o płatność za okres do 2019-06-27, poniesiono wydatki (brutto):</div> <table><tr><th>Zadania</th><th>Poniesione wydatki</th><th>% realizacji</th></tr><tr><td>1. Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia</td><td>582 819,26 zł</td><td>5%</td></tr><tr><td>2. Wsparcie w realizacji projektu</td><td>698 013,05 zł</td><td>47%</td></tr><tr><td>3. Szkolenia dla zespołu projektowego i użytkowników</td><td>1 324,50 zł</td><td>1%</td></tr><tr><td>4. Zakup sprzętu biurowego (multimedialnego i komputerowego)</td><td>92 154,06 zł</td><td>46%</td></tr><tr><td>5. Promocja</td><td>8 610,00 zł</td><td>2%</td></tr><tr><td>6. Zarządzanie i obsługa projektu</td><td>795 046,98 zł</td><td>33%</td></tr><tr><td>Koszty pośrednie</td><td>80 596,37 zł</td><td>40%</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>2 258 564,22 zł</td><td>14%</td></tr></table> <div>Możliwe jest uwzględnienie w tym punkcie raportu także wartości z wniosku końcowego, który zostanie złożony, jako uzupełnienie danych.</div>	Zadania	Poniesione wydatki	% realizacji	1. Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia	582 819,26 zł	5%	2. Wsparcie w realizacji projektu	698 013,05 zł	47%	3. Szkolenia dla zespołu projektowego i użytkowników	1 324,50 zł	1%	4. Zakup sprzętu biurowego (multimedialnego i komputerowego)	92 154,06 zł	46%	5. Promocja	8 610,00 zł	2%	6. Zarządzanie i obsługa projektu	795 046,98 zł	33%	Koszty pośrednie	80 596,37 zł	40%	RAZEM	2 258 564,22 zł	14%	<p>Projekt został zamknięty na skutek rozwiązania umowy z Wykonawcą i nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Nowy projekt, obejmujący m.in. zakres zamykanego projektu, będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych pełniącym rolę lidera.</p> <p>Tabela zawarta w raporcie zawiera wydatki faktycznie poniesione w projekcie. W związku z rozwiązaniem w dn. 27.06.2019 r. Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0065/17-005 pn. „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” wydatki poświadczane wcześniej w ramach wniosków o płatność zostały uznane za niekwalifikowalne.</p> <p>Po zamknięciu projektu, zgodnie z zasadami udzielonego dofinansowania, środki wydatkowane w projekcie zostały refinansowane z budżetu państwa. Końcowe rozliczenie w projekcie dotyczy wydatków poniesionych budżetu państwa, a nie dofinansowania ze środków POPC.</p> <p>W związku powyższym pozostawiono w raporcie wartości wydatków faktycznie poniesionych, uzupełniając jednocześnie w raporcie punkt 4. Postęp finansowy o powyższe wyjaśnienie.</p>
Zadania	Poniesione wydatki	% realizacji																														
1. Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia	582 819,26 zł	5%																														
2. Wsparcie w realizacji projektu	698 013,05 zł	47%																														
3. Szkolenia dla zespołu projektowego i użytkowników	1 324,50 zł	1%																														
4. Zakup sprzętu biurowego (multimedialnego i komputerowego)	92 154,06 zł	46%																														
5. Promocja	8 610,00 zł	2%																														
6. Zarządzanie i obsługa projektu	795 046,98 zł	33%																														
Koszty pośrednie	80 596,37 zł	40%																														
RAZEM	2 258 564,22 zł	14%																														