

Projekt aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jelonka PLH200019

I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

Proces tworzenia Planu Zadań Ochronnych

27 czerwca 2025 r.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów merytorycznych:

Etap I: Wstępny – 30 dni od podpisania umowy

Etap II: Opracowanie projektu Planu – do 9 września

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu – od 10 września do 17 listopada



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap I (Wstępny) ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, zwanego dalej „ZLW”. Etap I w szczególności obejmuje następujący zakres prac:

1. Weryfikacja terenu objętego projektem Planu.

- Czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody do nieobejmowania części obszaru projektem Planu, zaznaczenie na mapie obszaru Natura 2000 terenu objętego projektem Planu;

Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części:

- 1) *dla którego ustanowiono plan ochrony, o którym mowa w art. 29;*
- 2) *pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, dla których ustanowiono plan ochrony uwzględniający zakres, o którym mowa w ust. 10;*
- 3) *pokrywającego się w całości lub w części z obszarem parku narodowego lub rezerwatu przyrody, dla których ustanowiono zadania ochronne uwzględniające zakres, o którym mowa w ust. 10;*
- 3a) *pokrywającego się w całości lub w części z obszarem będącym w zarządzie nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu uwzględnia zakres, o którym mowa w ust. 10;*
- 4) *znajdującego się w obszarach morskich.*

Jeśli tak, to

- Czy plany ochrony oraz zadania ochronne ustanowione dla rezerwatów przyrody lub parków krajobrazowych całkowicie lub częściowo pokrywających się z obszarem Natura 2000, zawierają zakres planu zadań ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy o ochronie przyrody.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap I (Wstępny)

2. Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętych projektem Planu.

Należy uznać, że przedmiotami ochrony są gatunki i siedliska wymienione w obowiązującym Standardowym Formularzu Danych (SDF) obszaru z oceną „ocena ogólna znaczenia obszaru” A, B lub C.

3.1. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk:

Typy siedlisk wymienione w załączniku I						Ocena obszaru			
Kod	PF	NP	Pokrycie [ha]	Jaskinie [liczba]	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Reprezentatywność	Powierzchnia względna	Stan zachowania	Ocena ogólna
4030			17.36		M	A	C	B	B
6120			42.16		M	A	C	B	B
6230			2.48		M	D			
6410			2.48		M	D			
7230			2.48		M	D			
9170			4.96		M	D			
91E0			19.84		M	B	C	B	B

3.2. Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/143/EEG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

Gatunki				Populacja na obszarze						Ocena obszaru				
Grupa	Kod	Nazwa naukowa	S	NP	Typ	Wielkość		Jednostka	Kategoria	Jakość danych	A B C D	A B C		
						Min	Maks		C R V P		Populacja	Stan zachowania	Izolacja	Ogólnie
M	2647	Bison bonasus			p				V	M	D			
A	1188	Bombina bombina			p				R	M	D			
M	1352	Canis lupus			p				C	M	D			
M	1337	Castor fiber			p				R	M	D			
I	4030	Colias myrmidone			p				C	M	B	B	B	B
I	1065	Euphydryas aurinia			p				R	M	C	B	B	B
I	1060	Lycaena dispar			p				C	M	C	B	C	C
I	4042	Polyommatus eroides			p				V	M	A	B	B	A

Gatunki i siedliska nowo znalezione, mające istotne znaczenie dla obszaru, które będą wpisane do SDF z oceną A, B lub C,



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap I (Wstępny)

3. Opracowanie opisu założeń do sporządzenia projektu Planu

- zwięzły opis obszaru Natura 2000 w języku niespecjalistycznym
- wyszczególnienie aktualnych przedmiotów ochrony obszaru, z zastrzeżeniem, że ich lista może ulec weryfikacji w toku prac;
- ustalenie, czy są części obszaru Natura 2000 nieobjęte projektem Planu, a jeśli tak to dlaczego;
- krótkie wyjaśnienie, czym jest plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, jaką ma podstawę prawną, jakie ma cele, w jaki sposób będzie powstawał i jakie będzie wywoływał skutki;
- zapowiedź planowanych spotkań dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;
- standardowa informacja, że za pomocą publicznie dostępnych kanałów teleinformatycznych (strona internetowa Zamawiającego, BIP) będzie można zapoznawać się z bieżącym stanem prac nad projektem Planu i zgłaszać uwagi i wnioski podczas procesu planistycznego.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU


Etap I (Wstępny)

4. Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

Komunikacja z zainteresowanymi stronami w trakcie przygotowania projektu aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Jelonka PLH200019 (zwanego dalej projektem PZO) będzie oparta o stronę internetową RDOŚ w Białymstoku:

<https://www.gov.pl/web/rdos-bialystok/projekt-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-jelonka-plh200019>

Będą tam zamieszczane informacje o postępie prac nad projektem PZO, terminach i miejscach spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW), prezentacje ze wszystkich spotkań konsultacyjnych oraz inne materiały i opracowania wytworzone w trakcie prac nad projektem PZO, a także obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczące zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie planistycznym.



Podstawowe znaczenie dla komunikowania się z grupami interesu, osobami i instytucjami w różny sposób związanymi z obszarem będą miały spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW). O terminach, miejscu i organizacji spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy uczestnicy będą informowani za pomocą komunikatu na stronie internetowej, a także pocztą elektroniczną lub telefonicznie.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap I (Wstępny)

5. Utworzenie Zespołu Lokalnej współpracy (ZLW).

W ramach prac nad projektem PZO zaplanowano cykl spotkań dyskusyjnych z udziałem lokalnej społeczności. Zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, będą brały udział w opracowaniu projektu PZO jako członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy. Skład ZLW może ulegać zmianom w trakcie prac nad projektem PZO w zależności od potrzeb. W pracach nad projektem PZO przewidziano 2 spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy, w ramach których zaplanowano określone cele.

- ZLW tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu oraz koordynator i zatrudnieni przy projekcie eksperci.
- ZLW bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu spotkań dyskusyjnych zorganizowanych przez Zamawiającego.
- ZLW będą stanowili: przedstawiciele instytucji sprawującej nadzór nad obszarem - RDOŚ w Białymstoku, koordynator i eksperci, przedstawiciele samorządu (gminy, starostwo, urząd marszałkowski), instytucji rządowych, Nadleśnictwo Bielsk, ARMIR, KOWR, , NGO, Wyższe uczelnie, sołtysi, osoby prywatne, przedsiębiorcy i inni



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU


Etap II do 9 września 2025

Wdrożenie i przeprowadzenie procesu planistycznego

Zakres wykonywanych prac:

1. Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000;

Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (tzw. „shp”)



oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania granic X, Y w układzie współrzędnych PUWG1992 w postaci tabelarycznej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022 r. (poz. 341)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK
JELONKA (PLH200019)¹⁾

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy	Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) ²⁾	
	X	Y
1	2	3
1	538522,37	799854,21
2	538184,68	800137,76
3	537916,95	799829,63
4	537495,17	800198,37
5	537503,75	800208,67
6	537470,13	800207,74



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

2. Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony

- Standardowy formularz danych,
- Dokumentacja do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jelonka z 2013,
- Dokumentacja do projektu planu ochrony rezerwatu Jelonka z 2024 roku,
- Plan ochrony rezerwatu Czechy Orlańskie z 2007
- „Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Bielsk na okres 01.01.2019-31.12.2028” (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, 2018) oraz Uproszczone Plany Urządzenia Lasu,
- Archiwalne mapy, ortofotomapy, zdjęcia lotnicze,
- Dane z monitoringu GIOŚ,
- Dane z ARiMR dotyczące dopłat do programów rolno-środowiskowo-klimatycznych,
- Metodyki GIOŚ i literatura naukowa, głównie dotycząca sukcesji na gruntach porolnych z wyróżnieniem obszaru rezerwatu Jelonka, prac profesora Falińskiego i współpracowników ze Stacji Geobotanicznej UW w Białowieży,
- istniejące i projektowane plany, strategie i programy dotyczących obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony,
- Informacje i wskazanie problemów społeczności lokalnej związane z funkcjonowaniem obszaru



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

3. Wykonanie inwentaryzacji, badań i ekspertyz niezbędnych do uzyskania wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru i uwarunkowaniach ich ochrony.

- Analiza i ocena występujących w obszarze przedmiotów ochrony i obszarów ważnych dla funkcjonowania oraz rozpoznanie czynników istotnych dla przedmiotów ochrony.
- Analiza i zbadanie czynników i procesów wpływających na integralność obszaru.
- Analiza roli obszaru w zapewnieniu spójności sieci Natura 2000 i zbadanie uwarunkowań tej roli, zwłaszcza powiązań obszaru z innymi obszarami oraz wzajemnych oddziaływań z obszarami sąsiednimi.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

4. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ, przez ekspertów
- Ocenę wykonuje się na podstawie zgromadzonych danych i informacji o konkretnych płatach siedliska oraz stanowiskach gatunku, jak i wyników punktowych wizji terenowych, które weryfikują i uzupełniają posiadaną wiedzę.
- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 17.02.2010, w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1 niezadowolający”, „U2 – zły”

Przykład oceny siedliska przyrodniczego z dokumentacji z roku 2013

Przedmioty ochrony objęte Planem									
L.p.	Siedliska przyrodnicze	Kod Natura	Stanowisko	Parametr stanu	Wskaźnik	Ocena stanu ochrony na podstawie dostępnych	Ocena stanu ochrony po weryfikacji wg skali	Ocena stanu ochrony stanowiska wg skali FV, U1, U2, XX	Ogólna ocena stanu ochrony siedliska/gatunku wg skali FV, U1, U2, XX
						danych wg skali FV, U1, U2, XX	FV, U1, U2, XX		skali FV, U1, U2, XX
1.	Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>)	4030-1	{36e6362a-1b5d-495d-8a8d-4687d66ee685}	Powierzchnia siedliska			U1	U1	U2
				Struktura i funkcje	Ogólnie, w tym:		U1		
					Pokrycie wrzосу zwyczajnego <i>Calluna vulgaris</i> , ewentualnie na wrzosowiskach mącznicowych łączne wrzосу i mącznicy lekarskiej <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>		FV		
					Pokrycie traw		FV		
					Zarośnięcie przez drzewa		U1		
					Gatunki obce geograficznie		U1		
					Ekspansywne gatunki rodzime (apofity)		U1		
					Struktura populacji kluczowych gatunków		U1		
				Perspektywy ochronv	Inne zniekształcenia		FV		
							U1		



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

5. Identyfikacja i analiza zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony.

Zostanie ustalona lista istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz zostanie określony ich charakter oraz wpływ na przedmioty ochrony

Fragment listy słownikowej możliwych zagrożeń

Kod	Opis
A	Rolnictwo
A01	Uprawa
A02	Zmiana sposobu uprawy
A02.01	Intensyfikacja rolnictwa
A02.02	Płodozmian
A02.03	Usuwanie trawy pod grunty orne
A03	Koszenie / ścinanie trawy
A03.01	Intensywne koszenie lub intensyfikacja
A03.02	Nieintensywne koszenie
A03.03	Zaniechanie / brak koszenia
A04	Wypas
A04.01	Wypas intensywny
A04.01.01	Intensywny wypas bydła
A04.01.02	Intensywny wypas owiec
A04.01.03	Intensywny wypas koni
A04.01.04	Intensywny wypas kóz

Przykład identyfikacji zagrożeń z dokumentacji z roku 2013

L.p.	Przedmiot ochrony	Numer stanowiska	Zagrożenia		Opis zagrożenia
			Istniejące	Potencjalne	
1.	4030-1 Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylon</i>)	{36e6362a-1b5d-495d-8a8d-4687d66ee685}	A04.03 - Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu	J01.02 gaszenie pożarów naturalnych.	A04.03 L Brak wypasu przy braku stosowania alternatywnych zabiegów ochronnych prowadzi do spadku różnorodności gatunkowej siedliska, rozprzestrzenia się gatunków ekspansywnych i obcych geograficznie oraz postępowania sukcesji wtórnej. J01.02 H Ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zasoby leśne pożary, które sprzyjają regeneracji siedliska są gaszone.
			E03.01 - Pozbywanie się odpadów z	L07 sztorm, cyklon.	E03.01 L Drobne zaśmiecenia w obrębie



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

6. Ustalenie celów działań ochronnych.

Cele działań ochronnych będą określone w toku dyskusji z ZLW, z uwzględnieniem opinii różnych grup interesu, w sposób zrozumiały dla niespecjalistów

Ustalając cele, kierujemy się koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego osiągnięcie, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążąc do uzyskania „stanu optymalnego”,

Przykład części celów działań ochronnych dla sasanki otwartej z Ekspertyzy przyrodniczej na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 województwa lubelskiego PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich – wszystkie przedmioty ochrony (2022).

Lp.	Przedmiot ochrony	Cel działań ochronnych	Perspektywa osiągnięcia zakładanego celu działań ochronnych
	1477 Sasanka otwarta <i>Pulsatilla patens</i>	Liczebność - Osiągnięcie liczebności gatunku w obszarze na poziomie min. 30 osobników. Optymalnie byłoby osiągnięcie liczebności 50 osobników na stanowisku Poligon Lipa Mała Patelnia celem utworzenia rozmnażającej się populacji o minimalnej trwałej liczebności populacji. Nie mniej niż 40% osobników generatywnych w populacji gatunku. (U1) (wskaźnik kardynalny). Mniej niż 5% populacji gatunku ma deformacje, choroby i pasożyty (FV).	W okresie obowiązywania PZO



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

7. Określenie działań ochronnych.

- rodzaj działań ochronnych;
- zakres prac przewidzianych do realizacji ze wskazaniem technicznych uwarunkowań realizacji działania;
- obszar realizacji działań ochronnych z podaniem numerów działek ewidencyjnych lub wydzieleń leśnych (obszary na których administruje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), dodatkowo dane muszą zostać dostarczone w formie wektorowej warstwy informacyjnej;
- termin oraz częstotliwość realizacji;
- podmioty odpowiedzialne za wykonanie;
- oszacowanie kosztów realizacji działań z podaniem szczegółowej kalkulacji w jaki sposób koszt ten został obliczony i na podstawie jakich stawek/wskaźników;
- podmioty, których współdziałanie przy realizacji działań ochronnych jest niezbędne;
- obligatoryjność lub fakultatywność działania, uwzględniając konieczność osiągnięcia celów ochrony obszaru – dotyczy działań ochronnych prowadzonych na terenach rolniczych, za realizację których zapewnione jest finansowanie ze środków UE w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

Przykład proponowanych działań ochronnych z dokumentacji z roku 2013

L.p.		Działania ochronne						
	Przedmiot ochrony	Nr i nazwa	Zakres prac	Miejsce realizacji	Termin wykonania	Szacunkowe koszty (w tys. zł)	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie	
	4030-1 Suche wrzosowiska	Nr	Działania związane z ochroną czynną					
1.	(<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio-Callunion</i> , <i>Calluno-</i>	A1	Usunięcie rodzimych gatunków drzew i krzewów	Usuwanie drzew i krzewów gatunków <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Betula pubescens</i> , <i>Betula pendula</i> o średnicy mniejszej niż 21 cm oraz	identyfikatory działek ewidencyjnych: 200505_2.0001.355/2 200505_2.0013.59 200507_4.0005.752/1	Jednorazowo w ciągu 2 lat od ustanowienia PZO, w terminie od 15 sierpnia do 15	2/ha łącznie: 28,34	Właściciele i zarządcy gruntów (w tym Nadleśnictwo



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap II do 9 września 2025

8. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów.
9. Ustalenie sposobu monitoringu realizacji działań ochronnych oraz ich skutków.
10. Ustalenie sposobu monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony.
11. Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.
12. Sporządzenie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Etap III od 10 września do 17 listopada 2025

Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

- Wyłożenie projektu Planu przez Zamawiającego do konsultacji społecznych;
- rozpatrzenie przez Wykonawcę uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych (zgłaszane uwagi i wnioski będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy do rozpatrzenia);
- wprowadzenie uzasadnionych merytorycznie poprawek w dokumentacji projektu Planu, wynikających ze zgłoszonych uwag i wniosków.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

