

Nr Projektu: POPC.02.02.00-00-0022/18

Tytuł projektu: EXPORT INTELLIGENCE

Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe

Kamienie milowe projektu	Opis funkcjonalny kamienia milowego	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Opracowany zakres zamówienia	Opracowany zakres zamówienia (SIWZ) na koncepcję realizacji oraz wdrożenia systemu Export Intelligence (kluczowe produkty: badania i opracowanie modelu rozwiązania, Baza Danych Eksportowych, Portal Zarządzania Treścią, Narzędzie Analityczne, Zapewnienie infrastruktury technicznej, Testy bezpieczeństwa, Testy wydajnościowe, Projekty UX, Szkolenia, Promocja)	2019-08-30	2019-09-30	2019-12-31
Raport z badań interesariuszy	Opracowany raport z prowadzonych prac badawczych i merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z założeniami koncepcji realizacji systemu Export Intelligence	2020-08-15	2020-08-31	2020-09-30
Wykonany projekt i infrastruktura	Wykonany projekt technicznych systemu, przygotowana infrastruktura techniczna do wdrożenia systemu (uruchomiony dostęp do chmury), uruchomione środowiska systemu	2020-10-31	2020-10-15	2020-11-30
Koniec developmentu	Koniec developmentu systemu (pozytywny wynik testów systemowych i integracji, pozytywny wynik testów akceptacyjnych (UAT) systemu)	2021-06-30	2021-07-31	2021-08-31
Zakończone szkolenia	Przeszkoleni administratorzy i użytkownicy systemu	2021-09-30	2021-10-31	2021-11-15
Uruchomiony system	Produkcyjnie uruchomiony system	2021-09-30	2021-10-10	2021-10-20
Zakończenie projektu	Zakończenie projektu (koniec fazy stabilizacji systemu – opracowany raport ze stabilizacji, opracowane założenia dalszego wykorzystania i rozwoju system, koniec kampanii informacyjnej i promocyjnej)	2021-10-15	2021-10-31	2021-11-26