

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2022 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	„Promocja parków narodowych jako marki”
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Klimatu i Środowiska
<b>Beneficjent</b>	Minister Klimatu i Środowiska
<b>Partnerzy</b>	23 parki narodowe
<b>Źródło finansowania</b>	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41,
<b>Całkowity koszt projektu</b>	5 780 200,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00)
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	4 595 804,32 zł
<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r. Zakończenie projektu: 30 czerwca 2023 r. (termin zgodny z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.) Pierwotny termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2019 r.

### 1. Otoczenie prawne

W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
86,4%	55,07% (wydatki w projekcie) 50,45% (wydatki kwalifikowane zatwierdzone) 56,93% (wydatki kwalifikowane)	55,07%

### 3. Postęp rzeczowy

W dniu 10 czerwca 2022 r. został podpisany Aneks nr 9 do Umowy o dofinansowanie. Zmiany wprowadzone w ramach podpisanego Aneksu dotyczą:

- zmiany terminu realizacji umowy z 31 października 2022 roku na 30 czerwca 2023 roku (osiągnięcie wskaźników do 31 grudnia 2023 r.);
- aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

## Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie stron www Parków Narodowych	KPI 1 – 650 000	06-2023*		- w dniu 23.06.2022 r. podpisano umowę Pełnomocnictwa pomiędzy Beneficjentem (MKiŚ), a Pełnomocnikiem (Tatrzański Park Narodowy), odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia. Rozpoczęto realizację zadania.
Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN	nie dotyczy	01-2019	01-2019	– osiągnięty
Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych	nie dotyczy	05-2020	05-2020	- osiągnięty
Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Zaprojektowanie i stworzenie mobilnej wersji nowych stron internetowych Parków Narodowych	KPI 2 – 8 000	06-2023*		- dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.
Współpraca z twórcami graffiti i murali	nie dotyczy	12-2021	11-2021	- osiągnięty
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Promocja PPN na imprezach masowych	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Promocja dofinansowania ze środków UE	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem	nie dotyczy	06-2023*		- w trakcie realizacji

\*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

## Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych	szt.	6 000 000*	12-2023	0
2. liczba odsłon mobilnej wersji nowych stron	szt.	8 000	06-2023*	

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
internetowych Parków Narodowych				

\*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie przewiduje się e-usług w projekcie.			

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www w wersji mobilnej i desktopowej).	06-2023*		Produkt planowany, w trakcie realizacji.

\*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych.	06-2023*		Nie dotyczy
Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).	06-2023*		Nie dotyczy
Wersja mobilna stron internetowych parków narodowych.	06-2023*		Wersja mobilna strony będzie posiadała tożsame funkcjonalności co wcześniej planowana aplikacja.

\*dokonano aktualizacji zgodnie z Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

#### 7. Ryzyka

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak ofert potencjalnych Wykonawców na ogłoszone postępowania dotyczące poszczególnych zadań w projekcie	duża	średnie	1. Działania zarządcze: Ogłoszenie o zamówieniu będzie publikowane w BIP na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie rozesłana do wielu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			potencjalnie zainteresowanych podmiotów. 2. Efekty działań: Intensyfikacja ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ewentualne protesty na SWZ lub na rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówienia	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Odpowiednio, zgodnie z PZP wybrany tryb realizacji zamówienia, precyzyjnie przygotowany SWZ z właściwie określonymi kryteriami wyboru wykonawcy, sporządzony przy udziale doświadczonego eksperta. 2. Efekty działań: ograniczenie lub brak ewentualnych protestów 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko związane z procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.	duża	wysokie	1. Działania zarządcze: Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. 2. Efekty działań: Współpraca z osobami, które już wcześniej współpracowały przy realizacji poprzednich postępowań, znacznie skraca czas realizacji i brak konieczności wyjaśniania specyfiki realizacji projektu. 3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Brak wiedzy eksperckiej w zakresie IT i aplikacji mobilnych przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie.	średnie	średnie	1. Działania zarządcze: Podjęto decyzję o powierzeniu wyboru wykonawcy i nadzoru nad realizacją nowych stron www – Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu jako Pełnomocnikowi, najbardziej doświadczonemu w tym zakresie. Podjęto decyzję o zatrudnieniu Konsultanta wspierającego Pełnomocnika (TPN) i Beneficjenta (MKiŚ) przy realizacji Zadania nr 1. 2. Efekty działań: wsparcie eksperckie przy realizacji zadań związanych z narzędziami IT w projekcie. 3. W dniu 23.06.2022 r.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			podpisano Umowę Pełnomocnictwa pomiędzy Pełnomocnikiem (TPN), a Beneficjentem (MKiŚ).

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na utrzymanie systemów i zachowanie pięcioletniej trwałości projektu.	duża	średnie	<p>1. Działania zarządcze: Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od II połowy 2023 r. Ustalenie źródła finansowania.</p> <p>2. Efekty działań: zapewnienie utrzymania systemów informatycznych które będą produktami projektu.</p> <p>3. Zasygnalizowano istniejące zagrożenie i wystąpiono o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej MKiŚ na lata 2023 r. (II połowa) – 2025 r.</p>

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

## 9. Dane kontaktowe: Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i Środowiska, e-mail: [agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl](mailto:agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl), tel. 22/36 92 587, kom. 514 040 584.