

Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP** (wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe	<p>W przypadku kamieni milowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego (min.40 JST) Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego (100% JST) <p>w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” podano informację wskazującą na rezygnację z osiągnięcia kamieni milowych w projekcie, a zatem zmniejszeniu zakresu projektu, co jest niezgodne z opisem założeń zaakceptowanym przez KRMC.</p>	W związku z zapisami raportu dotyczącego aspektów, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 tabeli uwag oraz informacją o planowanym podpisaniu aneksu do PoD i kontynuacji projektu, proszę o natychmiastowe złożenie do KRMC aktualizacji opisu założeń projektu	
2	MC	3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe	<p>W przypadku kamieni milowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i powiatów) Pozyskanie danych z rejestrów centralnych <p>wprowadzono rzeczywiste terminy osiągnięcia kamienia milowego oraz „Status realizacji kamienia milowego” o wartości „osiągnięty”.</p> <p>Z informacji przekazanych w raporcie wynika, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> pierwszy z wymienionych został osiągnięty częściowo, jedynie w zakresie systemu w wersji testowej/demonstracyjnej, drugi z wymienionych został osiągnięty częściowo, gdyż dalsze prace będą prowadzone sukcesywnie w ramach kontynuacji prac nad rozwojem systemu SMUP po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu, <p>co oznacza, że nie zostały one osiągnięte w zakresie, o którym mowa w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC.</p>	Proszę o usunięcie daty w kolumnie „rzeczywisty termin osiągnięcia” i zmianie statusu na „w trakcie realizacji”.	
3	MC	6. Produkty końcowe projektu	<p>W przypadku produktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> Repozytorium danych HUB wraz z usługą systemową (odbioru danych z HUB) oraz usługą sieciową AdmAPI oraz 	Proszę o usunięcie daty w kolumnie „rzeczywista data wdrożenia”.	

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aplikacja dla gmin i powiatów</i> wprowadzono rzeczywistą datę wdrożenia produktu. <p>Z informacji przekazanych w raporcie wynika, że oba produkty zostały nie w pełni wdrożone, tj. zostały jedynie wdrożone w zakresie systemu w wersji testowej/demonstracyjnej, co oznacza, że nie zostały wdrożone w zakresie, o którym mowa w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC.</p>		
--	--	--	--	--	--