



Ministerstwo Finansów

Warszawa, 10 marca 2023 roku

Sprawa: Projekt pn. Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS
Znak Sprawy: DZI2.022.1.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Departamentu Zarządzania
Informatyzacją

Sz. P. Wioletta ZWARA
Sekretarz Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

Odpowiadając na uwagi Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Infrastruktury do opisu założeń projektu informatycznego pn. *Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS*, w załączeniu uprzejmie przekazuję stanowisko Ministerstwa Finansów oraz korektę ww. dokumentu.

Jednocześnie MF informuje, że prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęto w 2021 r. niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska resortu transportu w zakresie harmonogramu budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz odcinków dróg krajowych do potencjalnego objęcia opłatami drogowymi (pisma MI z dnia z dn. 30 czerwca i 30 sierpnia 2021 r. znak: DDP- 3.4523.18.2020). W związku z ww. pismami resort finansów rozpoczął prace nad przygotowaniem KAS do poboru opłaty elektronicznej na nowych odcinkach dróg (ok. 1500 km) i osiągnięcia gotowości e-TOLL do uruchomienia produkcyjnego pierwszego rozszerzenia w pierwszym kwartale 2023 r. Z uwagi na finalizację zadań związanych z realizacją projektu pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej

Administracji Skarbowej” 31 sierpnia 2022 r. Minister Finansów podjął decyzję o uruchomieniu projektu pn. „Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS”. Od uruchomienia projektu do czasu przekazania do KRMC opisu założeń projektu informatycznego wpłynął wniosek z resortu transportu w zakresie wprowadzenia rozszerzenia sieci dróg płatnych w dwóch etapach (pismo z 19 września 2022 r. znak: DDP-3.4523.28.2022):

– I etap rozszerzenia (ok 1400 km dróg) – 1 stycznia 2023 r. oraz

– II etap rozszerzenia (ok 300 km dróg) – 1 marca 2023 r.

Wprowadzenie dwóch etapów w realizacji projektu spowodowało dodanie nowych produktów dedykowanych II etapowi rozszerzenia. Konsekwencją powyższego była konieczność dokonania zmian w Karcie Projektu oraz odpowiednie przygotowanie opisu założeń projektu informatycznego. Dopiero po akceptacji 21 listopada 2022 r. zmian przez kierownictwo resortu finansów możliwe było przekazanie opisu założeń projektu informatycznego do KRMC zgodnego z Kartą Projektu w dniu 12 grudnia 2022 r. Dodatkowo Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż ww. opis założeń projektu informatycznego był przedmiotem roboczych uzgodnień z Sekretariatem KRMC od 18 grudnia 2022 r. Natomiast formalne przekazanie skorygowanego opisu założeń projektu informatycznego do KRMC nastąpiło 7 lutego 2023 r. Korekta obejmowała swoim zakresem zmiany wynikające z roboczych uwag i uzgodnień z Sekretariatem KRMC.

Z poważaniem,

Agnieszka Kister
Pełnomocnik Ministra Finansów
do Spraw Informatyzacji

/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Załącznik:

1. Odpowiedź MF na uwagi MC i MI.
2. Korekta OZPI.