

Załącznik nr 6

Numer Wniosku o Dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-101/19

Tytuł projektu: "Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki".

Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe

Kamień milowy	Data rozpoczęcia	Czy kamień oznacza zakończenie etapu? TAK/NIE	Planowana data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Nazwa zadania nr 1 Przygotowanie projektu	2020-06-01		2020-12-01	2020-12-16	2021-01-01
Opracowanie strategii promocyjnej		NIE	2020-10-01	2021-11-10	2020-12-01
Katalog dokumentów do digitalizacji		NIE	2020-10-01	2020-11-10	2020-12-01
Realizacja procedury przetargowej na wykonanie repozytorium i podpisanie umowy		NIE	2020-10-01	2020-11-10	2020-12-01
Audyt zewnętrzny w zakresie sprzętu i oprogramowania		NIE	2020-08-21	2020-09-30	2020-10-21
Realizacja procedury przetargowej na dostawę sprzętu i infrastruktury i podpisanie umowy		NIE	2020-09-20	2020-10-31	2020-11-20
Zakup oprogramowania bibliotecznego		NIE	2020-10-11	2020-11-20	2020-12-01
Ekspertyzy prawne		NIE	2020-10-31	2020-11-25	2020-12-01
Badania i analizy techniczne pod kątem wymagań systemu		NIE	2020-12-01	2020-12-02	2021-01-01
Przeprowadzenie badań UX		NIE	2020-12-01	2020-12-02	2021-01-01
Dostawa sprzętu informatycznego		TAK	2020-12-01	2020-12-16	2020-12-21
Nazwa zadania nr 2 Opracowanie i wdrożenie repozytorium	2020-12-02		2022-12-01	2022-12-16	2022-12-21
Przygotowany model logiczny danych i systemu repozytorium		NIE	2021-05-01	2021-05-11	2021-06-15
Raport z analizy wymagań i zdefiniowanych funkcjonalności		NIE	2021-05-01	2021-05-11	2021-06-15
Uruchomienie testowej wersji repozytorium		NIE	2022-01-29	2022-02-08	2022-02-23
Wynik testów i aktualizacja założeń systemu		NIE	2022-01-01	2022-01-16	2022-01-29
Uruchomienie systemu bibliotecznego		NIE	2021-05-01	2021-05-16	2021-05-31
Raport z zasilania systemu bibliotecznego danymi		NIE	2022-12-01	2022-12-16	2022-12-21
Wdrożenie wersji końcowej systemu		TAK	2022-12-01	2022-12-16	2022-12-21
Odebranie dokumentacji Powykonawczej repozytorium		TAK	2022-12-01	2022-12-16	2022-12-21
Nazwa zadania nr 3 Zakończenie projektu	2022-12-02		2023-05-31	2023-05-31	2023-05-31
Audyt dost. treści pod kątem zgodności WCAG 2.0 (testy z użyt. o różnym stopniu niep.)		NIE	2023-02-14	2023-02-21	2023-02-28
Raport z kampanii promocyjnej		TAK	2023-05-17	2023-05-24	2023-05-31
Raport końcowy		TAK	2023-05-17	2023-05-24	2023-05-31