

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2025 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Optimalizacja procesów rejestracji podmiotów – System JSP Rejestracja Podmiotów w ramach Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP Rejestracja Podmiotów)
Wnioskodawca	Ministerstwo Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	n/d
Źródło finansowania	1. środki budżetu państwa - cz. 83 przynależna do cz. 27 2. środki programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług Publicznych. Na realizację projektu planowane jest pozyskanie środków z UE: Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. W przypadku nie uzyskania dofinansowania, wydatki na realizację projektu będą ponoszone ze środków i w wysokości zgłoszonej do rezerwy celowej budżetu państwa.
Całkowity koszt projektu	34 282 560,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	0,00 zł.
Okres realizacji projektu	od 2025-04-01 do 2027-01-29

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

N/D

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
13,5%	1. % wartości poniesionych kosztów – 2,78% 2. % wartość wydatków kwalifikowalnych – 0%	0,00%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Skonfigurowane i udostępnione środowiska nieprodukcyjne		04.2025		Osiągnięty
Zatwierdzony dokument Specyfikacja Procesów i Wymagań Biznesowych (SPiWB) wraz z makietami użytkownika		06.2025		Osiągnięty
Przeprowadzony test inicjalny prywatności		08.2025		Planowany
Produkcyjnie udostępniony zmodernizowany serwis Sprawdzenie statusu NIP (zasilanie danymi z CRP KEP)		09.2025		Planowany
Gotowy raport z testów UX		09.2025		Planowany
Opracowany i zatwierdzony dokument koncepcji migracji oraz procedur migracji CRP KEP do JSP Rejestracja Podmiotów		10.2025		Planowany
Skonfigurowane i udostępnione środowiska produkcyjne		12.2025		Planowany
Zakończona analiza biznesowa i systemowa usługi API GUS		01.2026		Planowany
Produkcyjnie udostępniony zmodernizowany serwis Wykaz podatników VAT (zasilanie danymi z CRP KEP)		03.2026		Planowany
Przeprowadzony test weryfikacyjny prywatności		03.2026		Planowany
Przygotowane materiały szkoleniowe		04.2026		Planowany

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
(podręcznik użytkownika Systemu JSP Rejestracja Podmiotów)				
Zrealizowany zakup laptopów (482 szt.)		04.2026		Planowany
Zaakceptowane testy akceptacyjne systemu		05.2026		Planowany
Zaakceptowane testy bezpieczeństwa systemu		05.2026		Planowany
Przeprowadzony pilotaż systemu dedykowanego do kompleksowej rejestracji i identyfikacji podmiotów (JSP Rejestracja Podmiotów)		05.2026		Planowany
Uruchomiony produkcyjnie system dedykowany do kompleksowej rejestracji i identyfikacji podmiotów (JSP Rejestracja Podmiotów)	2 [1]; 3 [4]; 10 [1]; 11 [1]; 12 [1 200]	06.2026		Planowany
Produkcyjnie udostępniony zmodernizowany serwis Sprawdzenie statusu NIP (zasilanie danymi z JSP Rejestracja Podmiotów)	3 [4]	06.2026		Planowany
Produkcyjnie udostępniony zmodernizowany serwis Wykaz podatników VAT (zasilanie danymi z JSP Rejestracja Podmiotów)	3 [4]	06.2026		Planowany
Zmodyfikowana Centralna Hurtownia danych CHD RF (hurtownia)		06.2026		Planowany
Udostępniona usługa API GUS (wymiana z GUS) - usługa na CHD	3 [4]	06.2026		Planowany
Przygotowana dokumentacja techniczna serwisu Sprawdzenie statusu NIP		09.2026		Planowany
Przygotowana dokumentacja techniczna serwisu Wykaz podatników VAT		09.2026		Planowany
Przygotowana dokumentacja techniczna usługi API GUS (wymiana z GUS) - usługa na CHD		09.2026		Planowany
Zakończona kampania informacyjno-promocyjna		11.2026		Planowany

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowana dokumentacja powykonawcza		11.2026		Planowany
Zrealizowane szkolenia dla użytkowników systemu	4 [1 200]; 5 [960]; 6 [240]	11.2026		Planowany
Zrealizowane szkolenia dla członków zespołu projektowego		11.2026		Planowany
Zrealizowane szkolenia IT dla zespołu realizacji i utrzymania systemu	7 [16]; 8 [8]; 9 [8]	11.2026		Planowany
Zakończona rzeczowa realizacja projektu		01.2027		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	1	11.2026 r.	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	1	09.2026 r.	0
3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	4	09.2026 r.	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	1200	11.2026 r.	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	960	11.2026 r.	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	240	11.2026 r.	0
7. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania	osoby	16	11.2026 r.	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
publiczne objętych wsparciem szkoleniowym				
8. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	8	11.2026 r.	0
9. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	osoby	8	11.2026 r.	0
10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	szt.	1	11.2026 r.	0
11. Zmniejszenie liczby źródeł danych pozyskiwania podstawowych informacji o podmiocie - informacja o podmiocie dostępna w jednym miejscu (Karta podmiotu)	szt.	1	11.2026 r.	0
12. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	Użytkownicy/rok	1200	11.2026 r.	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Rejestracja podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenie społeczne w tym m.in. automatyzacja procesu rejestracji i aktualizacji danych pochodzących z zintegrowanych rejestrów w ramach tzw. jednego okienka.	06-2026		
Udostępnianie danych rejestracyjnych podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników KAS i MF w oparciu o posiadane uprawnienia.	06-2026		
Umożliwienie wyszukania podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych	09-2026		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
do rejestru VAT oparte na wysokowydajnych mechanizmach przetwarzania danych.			
Automatyczna obsługa zapytań o status NIP oparta na wysokowydajnych mechanizmach przetwarzania danych (udzielenie informacji czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony czy też nie istnieje).	11-2026		
Udostępnienie, na potrzeby rejestru REGON, usługi umożliwiającej automatyczne sprawdzanie informacji o nadanych podmiotom NIP w tym o unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu NIP z wykorzystaniem wysokowydajnego API.	09-2026		
Zapewnienie jednoznacznego źródła danych identyfikacyjnych dla systemów KAS.	06-2026		

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Specyfikacja Procesów i Wymagań Biznesowych (SPiWB) wraz z makietami użytkownika.	06-2025	06.2025	
Raport z badań potrzeb użytkowników (UX)	09-2025		
Środowiska JSP - Skonfigurowana infrastruktura na potrzeby systemu JSP Rejestracja Podmiotów	12-2025		
Raport z testu prywatności	03-2026		
Materiały informacyjno-promocyjne	04-2026		
Materiały szkoleniowe (podręcznik użytkownika)	04-2026		
Zakupione laptopy	04-2026		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Raport z testów bezpieczeństwa	05-2026		
System dedykowany do kompleksowej rejestracji i identyfikacji podmiotów (JSP Rejestracja Podmiotów)	06-2026		CSU /Rozszerzenie funkcjonalności istniejącego systemu CSU na potrzeby JSP Rejestracja Podmiotów w zakresie autentykacji użytkownika / w toku development wymagań biznesowych
Zmodyfikowana Centralna Hurtownia Danych CHD RF (hurtownia)	06-2026		
Interfejs API GUS	06-2026		
Modernizacja serwisu Sprawdzenie statusu NIP	09-2026		
Modernizacja serwisu Wykaz Podatników VAT	09-2026		
Dokumentacja powykonawcza systemu JSP Rejestracja Podmiotów	11-2026		

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w dostarczeniu zasobów sprzętowych po stronie CIRF (w działaniach poza projektem) niezbędnej do uruchomienia usługi (np. przedłużające się procedury przetargowe realizowane zgodnie z przepisami PZP).	duża	średnie	Zaplanowanie adekwatnej ilości czasu na realizację procedur przetargowych.
Opóźnienie realizacji zadań wynikających z harmonogramu - zagrożenie związane z czasem, to ryzyko, że zadania w ramach projektu będą trwały dłużej niż zaplanowano. Opóźnienie na osi czasu może wpłynąć na inne elementy, takie jak budżet, termin wykonania i ogólną wydajność. Na etapie planowania istnieje ryzyko błędnego oszacowania czasu potrzebnego członkom zespołu na realizację projektu.	średnia	średnie	1. Zaplanowanie adekwatnej ilości czasu na realizację zadań oraz uwzględnienie dodatkowego czasu na powstałe zagadnienia. Dzięki temu później będzie możliwe bardziej elastyczne dysponowanie czasem. 2. Stworzenie harmonogramu projektu za pomocą osi czasu. Czytelne informacje na temat pracy, istniejących w niej zależności oraz opóźnień pozwolą kierownikowi projektu dynamicznie adaptować się do pojawiających się zagrożeń związanych z czasem. Zrozumienie cyklu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			życia projektu ułatwia także oszacowanie długości realizacji każdego zadania.
Nieterminowa realizacja umów przez wykonawców.	duża	średnie	Wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach z wykonawcą, które precyzyjnie określą reguły współpracy oraz zdefiniują sankcje związane z niewywiązywaniem się z umowy lub jej niepełną realizacją.
Problemy związane z integracją z systemami (nowe integracje z systemami dziedzicznymi).	duża	średnie	1. Dokładna analiza celów biznesowych i technicznych oraz oczekiwań związanych z procesem integracji. 2. Zabezpieczenie środków na procesy integracyjne (np. budowanie API). 3. Wykorzystanie uznanych standardów integracji danych. 4. Testy integracyjne. 5. Zabezpieczenie zespołu w kompetencje pozwalające na zarządzanie procesem integracji, monitoringiem danych, reakcją na problemy. 6. Analiza post-implementacyjna. 7. Weryfikacja jakości danych – testy integracyjne. 8. Odpowiednio przeprowadzone analizy.
Ograniczone zasoby osobowe po stronie służb IT resortu finansów wynikające z realizacji wielu innych, priorytetowych zadań dla MF/KAS mogą mieć wpływ na terminowość dostawy produktów projektu.	duża	średnie	Zarządzanie tolerancjami projektu. Bieżący monitoring prac zespołu projektowego.
Ograniczone zasoby osobowe po stronie właściciela biznesowego i konieczność realizacji innych priorytetowych zadań może wpłynąć na terminowości realizacji zadań projektowych na etapie analizy biznesowej i testów.	duża	średnie	Zarządzanie tolerancjami projektu. Bieżący monitoring prac zespołu projektowego.
Zmiany dotyczące szczegółowych założeń biznesowych.	średnia	średnie	1. Regularna analiza zmian legislacyjnych i technologicznych. 2. Opracowanie założeń biznesowych z

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			uwzględnieniem alternatywnych scenariuszy. 3. Identyfikacja potencjalnych zmian założeń. 4. Otwarta komunikacja z interesariuszami, informowanie o możliwych zmianach i konsekwencjach. 5. Systematyczne monitorowanie realizacji strategii i założeń.
Nieprzewidziane zmiany legislacyjne.	średnie	niskie	Monitorowanie planowanych i wprowadzanych zmian legislacyjnych.
Ujawnienie danych/nieuprawnione przetwarzanie danych przetwarzanie danych osobowych jest procesem złożonym, angażującym czynnik ludzki (w procesie uczestniczą pracownicy). Tym samym ewentualne naruszenie ochrony danych osobowych może nastąpić z przyczyn leżących po stronie personelu - ujawnienie danych w wyniku błędu np. niezapewnienie odpowiedniej ochrony wskutek nieprzestrzegania procedur.	średnie	niskie	1. Zasada minimalnego dostępu – ograniczenie dostępu do danych poufnych, tylko do osób, które tego potrzebują. 2. Kontrola dostępu – nadawanie pracownikowi adekwatnych do potrzeb. 3. Szkolenia personelu, aby był świadomy polityki bezpieczeństwa realizowanej w organizacji. 4. Cyfrowe zabezpieczenia (metody szyfrowania, hasła, zabezpieczenia sieciowe). 5. Regularne przeglądy polityki bezpieczeństwa. 6. Stosowanie się do regulacji wewnętrznych i zewnętrznych obowiązujących w organizacji.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Potencjalne występowanie błędów funkcjonalnych blokujących nowozaimplementowane procesy, uniemożliwiające wdrożenie i	duża	niski	Zadbanie o odpowiednią jakość dostarczanego produktu, pakietu testowego przez służby IT,

korzystanie z systemu.			wykonawców. Testy akceptacyjne z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. Zapewnienie odpowiedniego czasu na proces testowania.
Zmiany legislacyjne, które pojawią się po uruchomieniu projektu, nieinicjowane w związku z realizacją projektu mogą wymusić konieczność dostosowania systemu	duża	średnie	Planowanie zmian z wyprzedzeniem i zarządzanie priorytetami realizacji przez Właściciela Biznesowego Systemu.
Brak wystarczających środków na utrzymanie efektów projektu	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu
Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści	średnia	niskie	Konieczność uruchomienia kolejnych projektów
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego
Wyciek danych (przechwycenie, kradzież, ataki na aplikację, infrastrukturę, niezabezpieczone połączenia z siecią publiczną itd.)	duża	niskie	Na ryzyko wycieku danych: 1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - stosowanie przez kadrę pracowniczą polityki bezpieczeństwa danych w połączeniu z ograniczonym dostępem do przetwarzanych danych. 2. Zastosowanie adekwatnych systemów zabezpieczeń torów komunikacyjnych. 3. Instrukcje i procedury nadawania uprawnień. 4. Szkolenia dla pracowników uwrażliwiające na ryzyko wycieku
Zniszczenie infrastruktury informatycznej lub danych w wyniku zdarzeń losowych	duże	niskie	Stosowanie zabezpieczeń fizycznych obiektu serwerowni oraz zarządzanie kopiami zapasowymi

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Joanna Polańska - Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Kierownik Projektu, tel. +48 694 485 331, joanna.polanska@mf.gov.pl