

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2022 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;
Całkowity koszt projektu	16 100 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	16 100 000,00 zł
Okres realizacji projektu	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2022 pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 09-2023 zmieniona data zakończenia realizacji projektu: 9-2024

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

- Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych".
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów.
- Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, , etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów.
- Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529)
- Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070)
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
36,36%	1. 0% 2. 0% 3. 0%	0% według stanu na dzień 31.12.2022 r.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu.	ND	05-2023		W trakcie realizacji W związku z przesunięciem prac nad kamieniami milowymi oraz terminem wdrożenia systemu CMP na 12.2023 przesunięto realizację przetargu na 05.2023.
Wykonane Studium Wykonalności	ND	02-2023		W trakcie realizacji W związku z rezygnacją ze składania wniosku o dofinansowanie projektu z POPC oraz podjęciu decyzji o planowanym złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków FERC, termin na wykonanie Studium Wykonalności został przesunięty do 28 lutego 2023 r.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	06-2023 ²		W trakcie realizacji Prace analityczne zostały zakończone. Trwają ostatnie prace deweloperskie.
Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność pobrania elektronicznej Karty Zgonu.	KPI2 – 1 szt.	06-2023 ²		W trakcie realizacji Prace analityczne oraz deweloperskie w trakcie. Ze względu na brak udostępnienia środowiska testowego z P1 dalsze prace zostały wstrzymane. Planowany termin wznowienia 2.2023 r.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru	KPI2 – 1 szt.	12-2023 ³		W trakcie realizacji Trwają prace analityczne. W IV kw. 2022 r. rozpoczęto prace

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

² Termin wdrożenia wynika bezpośrednio z planowanej daty wejścia w życie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. 06.2023 r.

³ W dniu 28.11.2022 r. decyzją Komitetu Sterującego przesunięciu uległ termin wdrożenia i publicznego udostępnienia Systemu CMP na 1.12.2023 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
grobów i miejsc spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru.				nad uruchomieniem konsultacji z zarządcami cmentarzy.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia.	ND	06-2023 ²		W trakcie realizacji Prace analityczne oraz deweloperskie w trakcie. W IV kw. 2022 r. rozpoczęto prace nad uruchomieniem konsultacji z przedsiębiorcami prowadzącymi krematoria.
Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów.	ND	12-2023 ³		W trakcie realizacji W IV kw. 2022 r. zakończono prace nad wyszukiwaną cmentarzy. Wdrożenie i publiczne uruchomienie wyszukiwarki cmentarzy planowane jest na 06.2023. W zakresie wyszukiwarki grobów w IV kw. 2022 r. rozpoczęto prace analityczne. Wdrożenie i publiczne uruchomienie wyszukiwarki grobów planowane jest na 12.2023.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP.	KPI2 – 1 szt.	12-2023 ³		Planowany
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.	KPI2 – 1 szt.	12-2023 ³		Planowany
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów.	KPI2 – 1 szt.	12-2023 ³		Planowany
Zakończona integracja z systemami odznaczeń, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP.	ND	11-2023 ⁴		Planowany
Zakończony pilotaż wdrożenia systemu	ND	09-2024		Planowany

⁴ W dniu 28.11.2022 r. decyzją Komitetu Sterującego przesunięciu uległ terminu realizacji kamienia milowego obejmującego integrację CMP z systemem odznaczeń na 1.11.2023 r.

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
CMP.				W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu termin zakończenia pilotaży został przesunięty na 09-2024
Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP	KPI1 – 7030 szt. KPI3 - 1 szt. KPI4 - 1 szt. KPI5 – 84 os. KPI6 – 42 os. KPI7 – 42 os.	12-2023 ³		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	7030	12-2024 ⁵	0
Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	6	12-2023 ⁶	0
Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	12-2023 ⁶	0
Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	12-2023 ⁶	0
Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	os.	84	12-2023 ⁶	0
Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych	os.	42	12-2023 ⁶	0

⁵ Jako datę osiągnięcia wskaźnika przyjęto okres 12 miesięcy od wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu ze względu na charakter wskaźnika, tj. wskaźnik rezultatu.

⁶ Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika wynika ze zmiany terminu wdrożenia systemu.

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
wsparciem szkoleniowym – kobiety				
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	12-2023 ⁶	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza, miejsca pochówku lub miejsca spoczynku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia.	06-2023		W dniu 28.11.2022 r. decyzją Komitetu Sterującego wyznaczono nowy termin wdrożenia i publicznego udostępnienia Systemu CMP na 12-2023, z wyłączeniem usługi <i>Rejestracja cmentarza i niecmentarnego miejsca pochówku w Rejestrze Cmentarzy</i> , której termin wdrożenia wyznaczono na 06-2023
2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznoścowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru.	12-2023		W dniu 28.11.2022 r. decyzją Komitetu Sterującego wyznaczono nowy termin wdrożenia i publicznego udostępnienia Systemu CMP na 1.12.2023 r.
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznoścowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.	12-2023		jw.
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji	12-2023		jw.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.			
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	12-2023		jw.
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	12-2023		jw.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	09-2024		Nowy termin wynika ze zmiany terminu realizacji kamienia milowego dot. zakończenia pilotażu.
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	09-2024		Jw.
Rejestr protokołów spopielenia	07-2023		Nowy termin wynika terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia rejestru spopieleni w systemie CMP, tj. 1 czerwca 2023 r. Wobec powyższego pierwsze dane zostaną udostępnione w systemie w ciągu miesiąca.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Rejestr cmentarzy	06-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGIB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie
Rejestr grobów i miejsc spoczynku	12-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie
Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia	06-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) eKZ i eKUaMU) Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie
Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP	12-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych - Modelowanie biznesowe
Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych	12-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
Ewidencja grobów weteranów	12-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe
API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne)	12-2023		
Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja	07-2023		
Materiały informacyjno-promocyjne	07-2023		
System Cyfryzacja Miejsc Pamięci	12-2023		1)Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGIB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Testowanie 3) eKZ i eKUaMUOpis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowanie

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			4) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Projektowanie 5) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 6) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe 7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Modelowanie biznesowe

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	średnie	1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na termin uchwalenia Ustawy. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko się zmaterializowało. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez RM był wyznaczony na IV kw. 2022 r, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2022 r. projekt ustawy był przed Stałym Komitetem Rady Ministrów
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	mała	niskie	1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko. Zadania projektowe dla CMP wynikające z Ustawy są omówione z Interesariuszami i zaakceptowane. Z tego względu nie są spodziewane żadne propozycje zmian w części mającej znaczący

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			wpływ na zakres projektu CMP, a gdyby do nich doszło to spodziewane są najwyższej zmiany w zakresie zbieranych i udostępnianych danych. Przewodniczący Komitetu Sterującego osobiście jest zaangażowany w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak gotowości równoległego Projektu dot. elektronicznej Karty Zgonu oraz elektronicznej Karty Urodzenia z adnotacją o Martwym Urodzeniu do integracji z systemem CMP	duża	znikome	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. 2. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczą w KS projektu. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odznaczeń (SOP, IPN) i zabytków (NID).	mała	znikome	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco są uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w KPRM	średnia	znikome	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. 2. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>body leasingowego, wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka Informatyki.</p> <p>3. W IV kw. uruchomiono rekrutację na 2 stanowiska w zespole.</p> <p>4. W grudniu 2022 r. przedłużono umowę na Body Leasing, która zapewni ciągłość prac zespołu do czasu wdrożenia systemu.</p> <p>5.</p> <p>6. Ryzyko nie uległo zmianie</p>
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	niskie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy. Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego.</p> <p>3. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	średnie	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. Cotygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień.</p> <p>3. W IV kw. 2022 decyzja KS dokonano zmiany harmonogramu realizacji kamieni milowych projektu.</p> <p>4. Ryzyko nie uległo zmianie.</p>
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	znikome	<p>1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka.</p> <p>2. W przypadku szkoleń w sytuacji epidemicznej można wykonać szkolenia on-line. Jeśli w ramach monitorowania ryzyka</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			będzie widać, że ryzyko może się zmaterializować, to można przeprowadzić dodatkowe kampanie informacyjne i zachęcające do korzystania z e-Uslug. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	niskie	1. Monitorowanie ryzyka. 2. Środki będą pozyskane z FERC 2.1. Tworzona jest dokumentacja mająca na celu złożenie wniosku i pozyskanie środków. W przypadku nieuzyskania finansowania z FERC planowana jest kontynuacja realizacji projektu ze środków krajowych. 3. Ryzyko uległo zmianie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	1. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 2. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania. Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	średnie	1. Akceptacja ryzyka. 2. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. W ramach projektu CMP zostanie wprowadzona niewielka liczba danych cmentarzy, niezbędna do sprawdzenia funkcjonowania systemu. Digitalizacja zasobów

			wszystkich cmentarzy i wprowadzenie ich do systemu są zaplanowane w ramach projektu 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu w ramach części 27 budżetu państwa 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Planowane zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka Informatyki 3. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyko uległo obniżeniu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

- Patryk Kimera, Kierownik projektu – patryk.kimera@coi.gov.pl - 451 056 344
- Piotr Krzypkowski, Kierownik projektu – piotr.krzypkowski@mc.gov.pl - 506 908 248
- Justyna Cuper, Kierownik Projektu – justyna.cuper@kprm.gov.pl - 797 944 589