

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za II kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	„Promocja parków narodowych jako marki”
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Środowiska
<b>Beneficjent</b>	Minister Środowiska
<b>Partnerzy</b>	23 parki narodowe
<b>Źródło finansowania</b>	Projekt jest realizowany ze środków POIS 2014–2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41,
<b>Całkowity koszt projektu</b>	5 641 900,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00) w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	4 459 594,71
<b>Okres realizacji projektu</b>	Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r. Zakończenie projektu: 30 września 2020 r. (poprzedni: 30 marca 2019 r.) <i>W podpisie jest aneks nr 7, który m.in. przedłuża projekt do końca 2020 r.</i>

**1. Otoczenie prawne**

W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
94,27%	42,85 % (wydatki w projekcie) 34,20 % (wydatki kwalifikowane za- twierdzone) 41,15 % (wydatki kwalifikowane)	48,54%

### 3. Postęp rzeczowy

Sytuacja związana z zagrożeniem COVID-19, spowodowała konieczność przedłużenia projektu. W przygotowaniu jest wniosek o dokonanie zmian w umowie o dofinansowanie (Aneks 8), wydłużający termin realizacji projektu do 31.12.2021 r.

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wykonanie stron www Parków Narodowych	KPI 1 – 650 000	09-2020		- w trakcie realizacji
Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN	nie dotyczy	01-2019	01-2019	- osiągnięty
Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych	nie dotyczy	05-2020	05-2020	- osiągnięty
Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej	nie dotyczy	08-2020		- planowany
Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN	KPI 2 – 8 000	09-2020		- planowany
Współpraca z twórcami graffiti i murali	nie dotyczy	09-2020		- planowany
Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń	nie dotyczy	12-2019	12-2019	- osiągnięty
Promocja PPN na imprezach masowych	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji (zawieszony w zw. z COVID-19)
Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji
Promocja dofinansowania ze środków UE	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji
Zarządzanie projektem	nie dotyczy	09-2020		- w trakcie realizacji

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych	szt.	650 000	09-2020	0
2. liczba pobrań aplikacji mobilnej	szt.	8 000	09-2020	0

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Nie przewiduje się e-usług w pro- jekcie			

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Plano- wana data wdroże- nia	Rzeczy- wista data wdroże- nia	Opis zmian
Informacje o polskich parkach na- rodowych – ich przyrodzie i funk- cjonowaniu. Nie są to nowe infor- macje, ale podane w nowej for- mie (nowe strony www i aplikacja mobilna)	09-2020		Produkt planowany, nie zrealizowany.

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem pro- duktów innych projektów
Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych	09-2020		Nie dotyczy
Platforma internetowa dla wo- lontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).	09-2020		Nie dotyczy
Aplikacja mobilna – prze- wodnik po Parkach Narodo- wych	09-2020		Nie dotyczy

#### 7. Ryzyka

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziały- wania	Prawdopodobień- stwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko organizacyjne - projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych.	Średnia	Średnie	Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS. Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r.	duża	wysokie	Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. Wskazanie osób do współpracy w Wydziale Zamówień

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Publicznych – ze względu na reorganizację to rozwiązanie zostanie wdrożone do września 2020 r.
Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy finansowania projektu. To ryzyko już wystąpiło w projekcie.	duża	średnie	Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we współpracy z NFOŚiGW. Te procedury w pewnym stopniu zostały przyspieszone, ale ryzyko nadal występuje, szczególnie od czasu wprowadzenia stanu pandemii.
Ryzyko związane z długim procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców. To ryzyko wystąpiło już w projekcie kilkakrotnie.	duża	wysokie	Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. Ze względu na reorganizację to rozwiązanie zostanie wdrożone do września 2020 r.
Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia (był już taki przypadek) oraz brak ofert potencjalnych Wykonawców. To ryzyko już wystąpiło.	duża	wysokie	Oprócz zamieszczania na BIP, dodatkowe rozsyłanie informacji o szacowaniu / przetargach do firm z rynku. W razie potrzeby powtórzenie procedury, co jednak wydłuża cały proces. Mimo wdrożenia tych działań ryzyko jest nadal wysokie.
Problemy we współpracy z wybranym wykonawcą. Problem wystąpił w I kw. 2020 w związku z realizacją stron internetowych PN.	duża	wysokie	Podjęte działania dyscyplinujące Wykonawcę nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Wykonawca zwrócił się o „zastosowanie § 16. umowy - „Siła wyższa”, informując o czasowym braku możliwości wykonywania Umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, za którą Wykonawca uznał „wybuch epidemii COVID-19, Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z harmonogramem realizacji (Załącznik nr 1 do umowy). Prowadzona jest analiza sytuacji pod kątem odstąpienia od umowy.
Niejasna sytuacja formalno-prawna projektu po podziale dawnego Ministerstwa Środowiska na Ministerstwo Klimatu i nowe Ministerstwo Środowiska.	duża	wysokie	Ryzyko to wystąpiło na przełomie 2019 i 2020 r. i trwa do dziś, szczególnie w zw. z realizacją zadania Wykonanie stron www Parków Narodowych.
Ogłoszony stan epidemiczny w Polsce w zw. z COVID-19. Uniemożliwiło to zakończenie przetargu na	duża	wysokie (w 2020)	Jedynym rozwiązaniem jest przedłużenie terminu realizacji projektu. W

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
realizację w ramach projektu imprez masowych w 2020 r.			przygotowaniu jest wniosek o przedłużenie terminu do końca 2021 r.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków finansowych na utrzymanie systemów	duża	średnie	Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2021 r. Ustalenia źródeł finansowania zostały wstrzymane w związku z reorganizacją.

### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

**9. Dane kontaktowe:** Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Środowiska,  
e-mail: [renata.slupek@srodowisko.gov.pl](mailto:renata.slupek@srodowisko.gov.pl), tel. 22/36 92 218

Departament  
Ochrony Przyrody  
Dyrektor  
*Lukasz Rejt*

