

Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp .	Wyszczególnienie	Opis																																																																											
1.	Tytuł projektu	Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich																																																																											
2.	Beneficjent projektu	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie																																																																											
3.	Partnerzy	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku																																																																											
4.	Postęp finansowy	Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie), Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „Eadministracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Całkowity koszt projektu 27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100) Z uwagi na rozwiązanie porozumienia o dofinansowanie projektu, wydatki tymczasowo wstrzymane do refundacji, które zostały wykazane we wniosku o płatność POPC.02.03.01-00-0013/17-03 w wysokości 73 800,00 zł zostały uznane za niekwalifikowalne i nie będą podlegały refundacji. Pismo o sygn. CPPC-DEA.63.3.3.31.2016 /RF z dnia 03.09.2019 r.																																																																											
5.	Postęp rzeczowy	<div>Zrealizowano 2 kamienie Milowe – - Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej; - Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą;</div> <table><tr><th>Nazwa</th><th>Powiązane wskaźniki projektu</th><th>Planowany termin osiągnięcia</th><th>Rzeczywisty termin osiągnięcia</th><th>Status realizacji kamienia milowego</th></tr><tr><td>Zadanie 1 - Usługi doradcze</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-10-01</td><td>Nie dotyczy</td><td></td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-01-01</td><td>2018-01-30</td><td>Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-02-28</td><td>2018-03-28</td><td>Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.</td></tr><tr><td>Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu)</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-09-30</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zakończenie świadczenia usług doradczych</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-10-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zadanie 2 - Zakup infrastruktury wraz z oprogramowaniem</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-08-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-05-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-07-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-08-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zadanie 3 - Oprogramowanie</td><td>Liczba utworzonych API</td><td>2019-07-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-05-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-07-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów</td><td>Liczba utworzonych API</td><td>2019-07-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zadanie 4 - Digitalizacja</td><td>Liczba</td><td>2020-10-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr></table>	Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego	Zadanie 1 - Usługi doradcze	Nie dotyczy	2020-10-01	Nie dotyczy		Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej	Nie dotyczy	2018-01-01	2018-01-30	Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.	Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą	Nie dotyczy	2018-02-28	2018-03-28	Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.	Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu)	Nie dotyczy	2019-09-30	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zakończenie świadczenia usług doradczych	Nie dotyczy	2020-10-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zadanie 2 - Zakup infrastruktury wraz z oprogramowaniem	Nie dotyczy	2018-08-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	2018-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	2018-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu	Nie dotyczy	2018-08-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zadanie 3 - Oprogramowanie	Liczba utworzonych API	2019-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	2018-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	2018-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów	Liczba utworzonych API	2019-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zadanie 4 - Digitalizacja	Liczba	2020-10-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano
Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego																																																																									
Zadanie 1 - Usługi doradcze	Nie dotyczy	2020-10-01	Nie dotyczy																																																																										
Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej	Nie dotyczy	2018-01-01	2018-01-30	Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.																																																																									
Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą	Nie dotyczy	2018-02-28	2018-03-28	Osiągnięty Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów.																																																																									
Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu)	Nie dotyczy	2019-09-30	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Zakończenie świadczenia usług doradczych	Nie dotyczy	2020-10-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Zadanie 2 - Zakup infrastruktury wraz z oprogramowaniem	Nie dotyczy	2018-08-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	2018-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania	Nie dotyczy	2018-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu	Nie dotyczy	2018-08-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Zadanie 3 - Oprogramowanie	Liczba utworzonych API	2019-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	2018-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu	Nie dotyczy	2018-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów	Liczba utworzonych API	2019-07-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									
Zadanie 4 - Digitalizacja	Liczba	2020-10-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																									

		<table><tr><td></td><td>Zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-08-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-09-30</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zakończenie procesu digitalizacji</td><td>Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego</td><td>2020-10-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zadanie 5 - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji</td><td>Liczba utworzonych API</td><td>2019-10-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-08-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-08-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji</td><td>Liczba utworzonych API</td><td>2019-10-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zadanie 6 - Promocja</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-10-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-05-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1</td><td>Nie dotyczy</td><td>2018-05-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-05-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2</td><td>Nie dotyczy</td><td>2019-06-04</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-02-01</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-02-28</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zakończenie działań promocyjnych dla projektu</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-10-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr><tr><td>Zadanie 7 - Wynagrodzenia</td><td>Nie dotyczy</td><td>2020-10-31</td><td>Nie dotyczy</td><td>Nie zrealizowano</td></tr></table>		Zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego				Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji	Nie dotyczy	2019-08-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji	Nie dotyczy	2019-09-30	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zakończenie procesu digitalizacji	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	2020-10-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zadanie 5 - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	Liczba utworzonych API	2019-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania	Nie dotyczy	2019-08-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa	Nie dotyczy	2019-08-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	Liczba utworzonych API	2019-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zadanie 6 - Promocja	Nie dotyczy	2020-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	2018-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	2018-05-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	2019-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	2019-06-04	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	2020-02-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	2020-02-28	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zakończenie działań promocyjnych dla projektu	Nie dotyczy	2020-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano	Zadanie 7 - Wynagrodzenia	Nie dotyczy	2020-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano
	Zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego																																																																																						
Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji	Nie dotyczy	2019-08-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji	Nie dotyczy	2019-09-30	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Zakończenie procesu digitalizacji	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	2020-10-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Zadanie 5 - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	Liczba utworzonych API	2019-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania	Nie dotyczy	2019-08-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa	Nie dotyczy	2019-08-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji	Liczba utworzonych API	2019-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Zadanie 6 - Promocja	Nie dotyczy	2020-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	2018-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1	Nie dotyczy	2018-05-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	2019-05-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2	Nie dotyczy	2019-06-04	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	2020-02-01	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3	Nie dotyczy	2020-02-28	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Zakończenie działań promocyjnych dla projektu	Nie dotyczy	2020-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
Zadanie 7 - Wynagrodzenia	Nie dotyczy	2020-10-31	Nie dotyczy	Nie zrealizowano																																																																																			
6.	E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców w	Nie dotyczy																																																																																					
7.	Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>Projekt ten wpisywał się w Strategię Sprawne Państwo 2020 w zakresie celu 1 Otwarty Rząd - Kierunek interwencji „Otwarcie zasobów sektora publicznego”. Cele projektu były zgodne z celami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - Kierunek interwencji „Dostępność informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania”. Projekt realizowałby także założenia sformułowane w Celu III Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Kierunki interwencji „Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe” i „Budowa społeczeństwa informacyjnego”.</p> <p>Rezultaty projektu – udostępnienie zdigitalizowanych wersji informacji sektora publicznego miały przynieść korzyści dla obywateli oraz instytucji, ułatwiając oraz przyspieszając dostęp do poszukiwanych informacji. Rozwiązania przewidziane w projekcie miały ułatwić, zatem ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Ponadto posiadanie zdigitalizowanej wersji pozwoliłoby na zabezpieczenie przed groźbą zniszczenia zasobu, na skutek klęsk naturalnych, jak również naturalnego niszczenia nieodpowiedniego papieru, które były używane do sporządzania dokumentów.</p> <p>Ze względu na rezygnację przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z realizacji projektu oraz rozwiązaniem porozumienia na jego dofinansowanie przez CPPC, cele nie zostały osiągnięte.</p>																																																																																					

8.	Ryzyka i problemy	<p>Utrata kierownika projektu Od dnia 22 lutego 2019 r. dotychczasowy kierownik projektu nie jest już pracownikiem Beneficjenta. Powołanie nowego kierownika projektu w I kw. 2019 r. uzależnione było od wyników analiz możliwości terminowego wykonania projektu. Na koniec kwartału nowy kierownik projektu nie został jeszcze powołany.</p> <p>Utrata pracowników zaangażowanych w projekt Zostały podjęte działania zaradcze - dokonano reorganizacji zespołu projektowego. Niemniej jednak zmiany w tym zakresie skutkują koniecznością wdrożenia nowych pracowników w zadania projektowe, co wydłuża i opóźnia ich realizację.</p> <p>Efektom zmaterializowania się ryzyk była decyzja MUW o wystąpieniu do POPC o rozwiązaniu porozumienia. W dniu 09 maja br. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa został przekazany wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o rozwiązanie porozumienia numer POPC.02.03.01-00-0013/17 z dnia 2 listopada 2017 r. o dofinansowanie projektu „Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego – urzędów wojewódzkich” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.</p>																																																							
9.	Uzyskane korzyści	<table><tr><td>Cel - 1</td><td>Ułatwienie dostępu do informacji sektora publicznego</td><td></td></tr><tr><td>Korzyść:</td><td>Uzyskanie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci www, bez konieczności składania wniosku lub odbywania wizyt w urzędzie. Korzyści związane z dostępem bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych, możliwość ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.</td><td></td></tr><tr><td>KPI:</td><td>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.</td><td></td></tr><tr><td>Wartość aktualna i docelowa KPI:</td><td>Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 2</td><td></td></tr><tr><td>Podstawa:</td><td>Raport o liczbie podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.</td><td></td></tr><tr><td>Metoda pomiaru KPI:</td><td>Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o produkcyjne uruchomienie środowiska digitalizacji oraz systemu publikacji danych cyfrowych.</td><td></td></tr><tr><td>Cel - 2</td><td>Przyspieszenie udostępniania informacji.</td><td></td></tr><tr><td>Korzyść:</td><td>Przyspieszenie udostępniania informacji wymagających stosowania trybu wnioskowego. Dzięki udostępnieniu ewidencji posiadanych zasobów, zainteresowani będą mogli precyzyjnie określić interesujące dokumenty, zaś udostępniający będzie miał możliwość niezwłocznego udostępnienia akt w postaci cyfrowej.</td><td></td></tr><tr><td>KPI:</td><td>Średni czas udostępnienia informacji liczonych w dniach.</td><td></td></tr><tr><td>Wartość aktualna i docelowa KPI:</td><td>Wartość aktualna: 16 Wartość docelowa: 5</td><td></td></tr><tr><td>Podstawa:</td><td>System raportujący, wbudowany w projektowane środowisko informatyczne.</td><td></td></tr><tr><td>Metoda pomiaru KPI:</td><td>Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o projektowane środowisko informatyczne, które będzie rejestrowało czas realizacji udostępnienia dokumentów zawierających informacje sektora publicznego klientom zewnętrznym.</td><td></td></tr><tr><td>Cel - 3</td><td>Udostępnianie informacji publicznej w postaci otwartych danych (w trybie bezwnioskowym).</td><td></td></tr><tr><td>Korzyść:</td><td>Korzyści finansowe wynikające z różnicy pomiędzy nakładami potrzebnymi do udostępniania informacji na wniosek a nakładami potrzebnymi do udostępniania informacji w trybie bezwnioskowym.</td><td></td></tr><tr><td>KPI:</td><td>Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.</td><td></td></tr><tr><td>Wartość aktualna i docelowa KPI:</td><td>Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 20000</td><td></td></tr><tr><td>Podstawa:</td><td>Raport o liczbie udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.</td><td></td></tr><tr><td>Metoda pomiaru KPI:</td><td>Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o produkcyjne uruchomienie środowiska digitalizacji oraz systemu publikacji danych cyfrowych.</td><td></td></tr></table>	Cel - 1	Ułatwienie dostępu do informacji sektora publicznego		Korzyść:	Uzyskanie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci www, bez konieczności składania wniosku lub odbywania wizyt w urzędzie. Korzyści związane z dostępem bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych, możliwość ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.		KPI:	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.		Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 2		Podstawa:	Raport o liczbie podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.		Metoda pomiaru KPI:	Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o produkcyjne uruchomienie środowiska digitalizacji oraz systemu publikacji danych cyfrowych.		Cel - 2	Przyspieszenie udostępniania informacji.		Korzyść:	Przyspieszenie udostępniania informacji wymagających stosowania trybu wnioskowego. Dzięki udostępnieniu ewidencji posiadanych zasobów, zainteresowani będą mogli precyzyjnie określić interesujące dokumenty, zaś udostępniający będzie miał możliwość niezwłocznego udostępnienia akt w postaci cyfrowej.		KPI:	Średni czas udostępnienia informacji liczonych w dniach.		Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 16 Wartość docelowa: 5		Podstawa:	System raportujący, wbudowany w projektowane środowisko informatyczne.		Metoda pomiaru KPI:	Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o projektowane środowisko informatyczne, które będzie rejestrowało czas realizacji udostępnienia dokumentów zawierających informacje sektora publicznego klientom zewnętrznym.		Cel - 3	Udostępnianie informacji publicznej w postaci otwartych danych (w trybie bezwnioskowym).		Korzyść:	Korzyści finansowe wynikające z różnicy pomiędzy nakładami potrzebnymi do udostępniania informacji na wniosek a nakładami potrzebnymi do udostępniania informacji w trybie bezwnioskowym.		KPI:	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.		Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 20000		Podstawa:	Raport o liczbie udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.		Metoda pomiaru KPI:	Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o produkcyjne uruchomienie środowiska digitalizacji oraz systemu publikacji danych cyfrowych.		
Cel - 1	Ułatwienie dostępu do informacji sektora publicznego																																																								
Korzyść:	Uzyskanie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci www, bez konieczności składania wniosku lub odbywania wizyt w urzędzie. Korzyści związane z dostępem bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych, możliwość ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.																																																								
KPI:	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.																																																								
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 2																																																								
Podstawa:	Raport o liczbie podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.																																																								
Metoda pomiaru KPI:	Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o produkcyjne uruchomienie środowiska digitalizacji oraz systemu publikacji danych cyfrowych.																																																								
Cel - 2	Przyspieszenie udostępniania informacji.																																																								
Korzyść:	Przyspieszenie udostępniania informacji wymagających stosowania trybu wnioskowego. Dzięki udostępnieniu ewidencji posiadanych zasobów, zainteresowani będą mogli precyzyjnie określić interesujące dokumenty, zaś udostępniający będzie miał możliwość niezwłocznego udostępnienia akt w postaci cyfrowej.																																																								
KPI:	Średni czas udostępnienia informacji liczonych w dniach.																																																								
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 16 Wartość docelowa: 5																																																								
Podstawa:	System raportujący, wbudowany w projektowane środowisko informatyczne.																																																								
Metoda pomiaru KPI:	Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o projektowane środowisko informatyczne, które będzie rejestrowało czas realizacji udostępnienia dokumentów zawierających informacje sektora publicznego klientom zewnętrznym.																																																								
Cel - 3	Udostępnianie informacji publicznej w postaci otwartych danych (w trybie bezwnioskowym).																																																								
Korzyść:	Korzyści finansowe wynikające z różnicy pomiędzy nakładami potrzebnymi do udostępniania informacji na wniosek a nakładami potrzebnymi do udostępniania informacji w trybie bezwnioskowym.																																																								
KPI:	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.																																																								
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 Wartość docelowa: 20000																																																								
Podstawa:	Raport o liczbie udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.																																																								
Metoda pomiaru KPI:	Kwartalny raport komitetu sterującego oparty o produkcyjne uruchomienie środowiska digitalizacji oraz systemu publikacji danych cyfrowych.																																																								
10.	E-usługi i rejestry, z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu	Zakładana była integracja poprzez interfejsy programistyczne (API) z systemami klasy EZD (w tym rozbudowa systemu EZD PUW/EZD RP/aplikacje.gov.pl pod kątem jednolitego interfejsu dostępu do danych). Umożliwiona była by automatyzacja procesu decyzyjnego w przypadkach konieczności dodatkowej weryfikacji wniosku przez urzędnika.																																																							
11.	Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości)	Z powodu braku produktów projektu wymagających utrzymania w dniu zakończenia realizacji projektu, środki na utrzymanie produktów projektu nie zostały zapewnione.																																																							
12.	Doświadczenia związane z realizacją projektu	Najważniejsze doświadczenia to: - konieczność posiadania potencjalnych następców dla członków zespołu projektowego, w celu minimalizacji ryzyka związanego z odejściem kluczowych pracowników. - usytuowanie Kierownika Projektu w strukturze organizacji, na miejscu pozwalającym na elastyczne reagowanie na zachodzące zmiany w ramach projektu. Powierzenie roli KP w początkowym okresie realizacji projektu szeregowemu pracownikowi utrudniało zarządzanie zespołem.																																																							

Kamila Jeziorska-Chojcecka
Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie