

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	
Źródło finansowania	EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
Całkowity koszt projektu	19 146 599,98 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	19 146 599,98 zł
Okres realizacji projektu	od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwca 2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
72%	1. 37,59 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 37,39 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	72,93 %

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	4 Wartość docelowa: 95	02-2020		w trakcie realizacji Wykonawca nie zgodził się z protokołem negatywnym z dnia 08.08.2019 dot. odbioru wersji testowej systemu SOW KRS Zamawiający wyznaczył wykonawcy nowy termin 08.10.2019 r. na przedstawienie do odbioru poprawionej wersji systemu pozbawionej wskazanych wad i błędów w protokole. Wykonawca wystąpił o wszczęcie rozmów w trybie

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>negocjacji. Z uwagi na priorytet związany z zejściem z Mainframe i zmianę technologii systemu eKRS, negocjacje rozpoczęto po wykonaniu przebudowy technologicznej systemu tj. w czerwcu 2020. Negocjacje zakończone zostały podpisaniem aneksu do umowy w dniu 25.08.2020 r.</p> <p>Aneks zawiera nowy harmonogram przedstawienia produktu, zgodny z obowiązującą legislacją w zakresie KRS. Oraz podział na SOW KRS faza 1 i faza 2, która to faza 2 obejmuje pełną elektronizację i integrację.</p> <p>Zgodnie z nowym harmonogramem w dniu 19.10.2020 r. nastąpiło odebranie III etapu I fazy tj. Testowej wersji systemu SOW KRS Faza 1 natomiast w dniu: 26.10.2020 odebranie IV etapu dla fazy 1 dokumentacji systemu SOW KRSf1</p> <p>Trwają prace związane z etapem V – migracja i szkolenia Cykl 1. Na koniec marca wdrożono produkcyjnie SOW KRS w pierwszej Grupie składającej się z 4 Wydziałów KRS.</p>
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019	29.06.2020	zrealizowane
Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego	1 Wartość docelowa: 95 2 Wartość docelowa: 80 3 Wartość docelowa: 95 4 Wartość docelowa: 95 5 Wartość docelowa: 80 6 Wartość docelowa: 1 7 Wartość docelowa: 100	02-2020		<p>w trakcie realizacji</p> <p>1. „Analiza i projekt RAR” został wykonany i odebrany przez zamawiającego w dniu 20.01.2020.</p> <p>2. Do 30.08 trwała analiza na poziomie kierownictwa DIRS w obszarze możliwości zlecenia na realizację tego produktu w ramach podpisanych umów w tym z wykonawcą SOW KRS. Została podjęta decyzja o procedowaniu aneksu na realizację Repozytorium Akt Rejestrowych przez wykonawcę SOW KRS i rozpoczęto procedurę opracowanie aneksu do umowy. Aneks został podpisany w dniu 28.12.2020 r.</p> <p>Portal realizowany jest w ramach umów wykonawczych do umów ramowych i obecnie kontynuowane są prace</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				związane z wykonaniem tego komponentu. Odbiór wersji testowej przewidziany jest w kwietniu, natomiast wdrożenie i uruchomienie produkcyjne na czerwiec, tj. przed 1 lipca 2021.
Audyt bezpieczeństwa systemu eKRS		02-2020		W realizacji W czerwcu uzyskano zgodę na rozpoczęcie prac związanych z uruchomieniem prac nad audytem bezpieczeństwa. Przystąpiono do prac nad dokumentacją przetargową. Publikacja ogłoszenia zamówienia nastąpiła w dniu 14.12.2020 r.; numer postępowania BF-II.3710.45.2020 Wpłynęły pytania, które spowodowały zmianę SIWZ. Zmieniono termin otwarcia ofert 03.03.2021 r. Trwają prace nad wyborem wykonawcy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	95	07-2021	52
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	80	07-2021	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie	Procent	95	07-2021	
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	95	07-2021	
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	07-2021	
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	07-2021	
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	07-2021	

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020		
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020		
Zgłaszanie dokumentów finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)	03-2018	03-2018	
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020		
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020		
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020		

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	29.06.2020	Nie dotyczy
Szyna KRS	12-2020		Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT.
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020		25.08.2020 r. podpisany aneks z nowym harmonogramem i podziałem SOW KRS na dwie fazy. Faza 1 odebrana w dniu 19.10.2020 r. planowane wdrożenie tej fazy to kwiecień 2021 z uwagi na skomplikowany charakter migracji danych i organizacji szkoleń,

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			również mając na uwadze sytuację związaną z pandemią. Wdrożenie fazy 2 planowane w czerwcu 2021.
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020		Obecnie realizowane są prace nad portalem i implementacją wytworzonych e formularzy KRS. Zakończenie prac nad portalem planowane jest w czerwcu 2021.
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		Przeprowadzono otwarcie ofert 03.03.2021.
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Termin wejścia w życie przepisów dot. elektroniczacji postępowania rejestrowego (01.03.2020) determinuje termin wdrożenia produktów projektu eKRS. Ze względu na obszerny zakres i złożoność zadań realizowanych zidentyfikowane zostało ryzyko braku możliwości wdrożenia systemu informatycznego eKRS lub któregoś z produktów w dacie wejścia przepisów w życie. Obszerne zmiany w systemie o charakterze technicznym w szczególności uruchomienie elektronicznych akt rejestrowych i usługi składania wniosków rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zmienia nie tylko model kontaktu podmiotów rejestrowych, ale także tryb i sposób pracy orzeczników oraz pracowników sekretariatów sądowych	duża	wysokie	Działanie: ryzyko zostało przedstawione kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości w sierpniu 2020 r. Minister zaakceptował przesunięcie terminów określonych w art. 38 ust. 3, art. 39b i art. 41 ust. 1 ustawy o KRS z obecnego terminu 28 lutego 2021r. i terminów określonych w art. 52 i art. 55 pkt 4 tej - 1 marca 2021 r. na 01.07.2021. Efekt działania: zmiany legislacyjne zostały przeprowadzone przez Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.187) przesunięto termin na 1 lipca 2021 r. Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do IV kw.2020
Elektronizacja doręczeń. Projekt Ministerstwa Cyfryzacji Projekt ustawy o elektroniczacji doręczeń ma bezpośredni wpływ na koncepcję realizacji e-doręczeń w eKRS. E-	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu MC o elektroniczacji doręczeń.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
doręczenia w eKRS należy tak zaprojektować, aby w przyszłości była możliwa integracja kont i doręczeń w eKRS z kontami podmiotów zakładanymi z mocy ustawy o elektronizacji doręczeń. Obecne zmiany w rządzie dotyczące również Ministerstwa Cyfryzacji mogą mieć wpływ na prace w tym obszarze po stronie MC			Działanie alternatywne: zaprojektowanie integracji e-doręczeń w eKRS oraz elektronicznych doręczeń w rozumieniu ustawy o elektronizacji doręczeń Efekt: Trwają już prace zespołów dwóch ministerstw. Zostały wyznaczone osoby - reprezentanci ze strony MS do udziału w pracach. Ryzyko bez zmian w stosunku do IV kw.2020.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu zmiany przepisów samego systemu KRS.	duża	wysokie	Działanie: odpowiednie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Działanie: w przypadku składania uwag przez DIRS MS do projektów ustaw informowanie o możliwej dacie wprowadzenia danej usługi/zmiany w systemie eKRS. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Efekt: uwzględnienie przez inicjatorów zmian przepisów prawa rekomendacji DIRS MS dot. możliwości realizacji zmiany/usługi w systemie KRS. Ryzyko bez zmian w stosunku do IV kw. 2020
Krótki czas na wykonanie Repozytorium Akt Rejestrowych.	duża	wysokie	Działanie: Wprowadzenie etapowości prac związanych z RAR w ramach Umowy: Etap I zlecenie analizy i projektu – zakończone 20.01.2020. Etap II – zlecenie na wykonanie RAR po odbiorze projektu RAR – podpisany Aneks nr 3 do umowy na etap II RAR dniu 28.12.2020. Efekt: Etap II – Zagadnienie eskalowane na poziom kierownictwa Departamentu i Przewodniczącego Komitetu sterującego. Podjęto analizę możliwości realizacji systemu RAR w ramach istniejących umów w resorcie sprawiedliwości.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Z uwagi na bardzo silną integrację produktu RAR z SOW podjęto na poziomie sygnatariusza kontraktu decyzję o procedowaniu aneksu do umowy z wykonawcą SOW KRS dot. realizacji RAR, który podpisano w dniu 28.12.2020.</p> <p>Efekt działań: Prace nad realizacją RAR planowane są od stycznia 2021.</p> <p>Ryzyko związane z krótkim czasem na realizację komponentu RAR, w którym to czasie realizowane są pozostałe komponenty eKRS..</p>
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	<p>Działanie: wystąpienie do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane i zlecone zadania projektowe</p> <p>Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego</p> <p>Działanie: zgłoszenie członków zespołu wsparcia na szkolenia.</p> <p>Efekt: udział w szkoleniach. Pozyskanie nowych pracowników na umowy czasowe/etat projektowy</p> <p>Efekt: zatrudnienie w lutym i marcu dwóch osób.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do IV kw. 2020</p>
Realizacja komponentów i zadań (RAR, PSA, SOW, Portal i e-formularze, szkolenia, wdrożenie) projektu w tym testy, odbiory, integracje, szkolenia i wdrożenie w tym samym czasie oraz takim samym zespołem.	Duża	wysokie	<p>Działanie: wyznaczenie koordynatorów poszczególnych zadań związanych z realizacją komponentów.</p> <p>Działanie: codzienne spotkania z koordynatorami w celu ustalania na bieżąco priorytetów i wsparcia dla najbardziej obciążonych prac członków zespołu.</p> <p>Działanie: szczegółowe planowanie w celu zminimalizowania ryzyka dot. niespodziewanych prac</p> <p>Efekt: znany plan działania wszystkim członkom zespołu</p> <p>Efekt: jasno określone role i przydzielone zadania</p> <p>Ryzyko zgłoszone w styczniu 2021.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę.	średnia	wysokie	<p>Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrzny wraz z jego oceną.</p> <p>Działanie: wprowadzenie konsultacji</p> <p>Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca.</p> <p>Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do IVkw.2020.</p>
Dynamiczna sytuacja związana z Covid 19 i zmiana terminu ferii na jeden wspólny dla wszystkich województw powoduje ograniczenie dostępności zasobów kadrowych w terminie do 17.01.2021 r.	średnia	wysokie	<p>Działanie – ustalanie zastępstw i planowanie prac z uwzględnieniem bieżącej sytuacji.</p> <p>Działanie: wykonywanie pracy w formie zdalnej, jeśli to tylko możliwe.</p> <p>Efekt: pomimo występujących zachorowań na Covid w zespole, prace były realizowane.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do IV kw. 2021.</p>
Współpraca trzech stron (Asseco, Atos, Zamawiający) i integracja komponentów wytworzonych przez różnych Wykonawców.	duża	wysokie	<p>Działanie – spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl
tel.: (22) 39-76-393

Załącznik:
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2105222.4386122.3013234
Nazwa dokumentu	Raport KRMC za I kwartał 2021r. eKRS 20210409.docx
Tytuł dokumentu	Raport KRMC za I kwartał 2021r. eKRS 20210409
Skrót dokumentu	9C20D20C755D77C7DAE3BF42FE63A4449E4BDB56
Wersja dokumentu	1.5
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2021-04-09 14:51:53, wersja 1.5 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Analizy i Rozwoju (DIRS-II)) Ministerstwo Sprawiedliwości
Akceptacja	Forowicz-Janicka Agnieszka, 2021-04-09 13:02:54, wersja 1.3 (Naczelnik, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (DIRS), Wydział Analizy i Rozwoju (DIRS-II)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.102.6.6.17035
Data wydruku:	2021-04-09 15:52:06
Autor wydruku:	Gołajewska Marta