

Nazwa dokumentu:

Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie** (wnioskodawca Minister Edukacji i Nauki, beneficjent Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna, okres realizacji projektu	Zmianie uległa data zakończenia realizacji projektu.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: podpisanie aneksu do UoD/PoD lub akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE Dodatkowo, dokonując korekty dokumentu, proszę podać pierwotną datę zakończenia projektu, sprzed zmiany.	
2		2. Postęp finansowy	Z części ogólnej wynika, że w projekcie występują wydatki niekwalifikowalne (całkowity koszt projektu jest wyższy niż wartość wydatków kwalifikowalnych), jednak nie podano wartości wskaźnika nr 3 w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych”.	Bardzo proszę o weryfikację wskazań w części ogólnej, a przy stwierdzeniu ich poprawności – o wyliczenie wskaźnika nr 3.	
3	MC	3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe	Dla większości kamieni milowych zmieniły się planowane terminy osiągnięcia.	Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: podpisanie aneksu do UoD/PoD lub akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub decyzja KS - w przypadku braku zasadności akceptowania przez IP lub projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE	

4	MC	6. Produkty końcowe projektu	Bardzo proszę o aktualizację statusu realizacji komplementarności produktu „System SKD/RCP” i doprecyzowanie, czy opóźnienie wdrożenia lub brak realizacji odnosi się do budowy komplementarności tego produktu z innymi systemami, czy z realizacji wycofane może być wdrożenie Systemu SKD/RCP (opis z ostatniej kolumny nie rozstrzyga tego jasno), co byłoby zmniejszeniem zakresu projektu.	Proszę o analizę i korektę raportu.	
---	----	------------------------------	--	-------------------------------------	--