

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za okres II kwartał 2019**

<b>Tytuł projektu</b>	Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie
<b>Wnioskodawca</b>	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
<b>Beneficjent</b>	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
<b>Partnerzy</b>	N/d
<b>Źródło finansowania</b>	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,99%) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3 Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,01%) Część budżetowa - 24
<b>Całkowity koszt projektu</b>	12 008 697,00
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.01.2019-31.12.2021

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

N/d

**2. Postęp finansowy**

<b>Czas realizacji projektu</b>	<b>Wartość środków wydatkowanych</b>	<b>Wartość środków zaangażowanych</b>
16,67%	3,07%	29,74%

**3. Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

## Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór i zakończenie testowania sprzętu	5	06-2019	06-2019	Zrealizowany
Zakończenie digitalizacji PL-Wtm	1-3	04-2020		Planowany (połowa zakresu planowana na 02-2020, rozstrzygnięcie zamówienia planowane na 09-2019)
Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo	1-3	12-2019		Planowany (połowa zakresu planowana na 11-2019, rozstrzygnięcie zamówienia planowane na 08-2019)
Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru	1-3	09-2020		Planowany (połowa zakresu planowana na 04-2020)
Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania	3, 5	12-2021		W trakcie realizacji
Zakończenie przygotowywania transkrypcji	1, 5	12-2021		W trakcie realizacji (rozstrzygnięcie zamówienia planowane na 09-2019)
Uruchomienie portalu muzealnego i publikacja on-line	4-6	12-2021		Planowany
Realizacja zadań przez zespół projektowy	1-5, 7,8,9	12-2021		W trakcie realizacji
Podpisanie protokołów odbioru	1-5	12-2021		W trakcie realizacji
Publikacja materiałów promocyjnych	6	01-2021		W trakcie realizacji

Numeracja wskazana w kolumnie „Powiązanie wskaźników projektu” odnosi się do numeracji wskaźników efektywności

## Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	1	12-2021	0
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	12 649,00	12-2021	0



3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	12 649,00	12-2021	0
4. Liczba utworzonych API [szt.]	Szt.	2	12-2021	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	Szt.	5	12-2021	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt/rok	500 000	12-2022	0
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	90	12-2021	0
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	90	12-2021	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt	5	12-2021	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
N/d			

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie dziedzictwa muzyki polskiej (muzyka, kopie cyfrowe rękopisów i druków, partytury cyfrowe, zapisy nutowe w formacie symbolicznym, metadane RISM)	12-2021		n/d

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
N/d			

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z realizacją harmonogramu	mała	duża	W trakcie realizacji zadania 1 napotkano na problemy. (1) Podczas realizacji procedury zakupu skanera firma zewnętrzna (nie biorąca udziału w postępowaniu) złożyła skargę do KIO. W związku z tym niemożliwe było terminowe podpisanie umowy na dostawę sprzętu, co ostatecznie doprowadziło do realizacji tej części zadania po terminie realizacji kamienia milowego. Nie wpłynęło to na realizację innych zadań oraz nie stanowi obecnie ryzyka projektowego. (2) Z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu konieczne było powtórzenie przetargu na zakup sprzętu fotograficznego. Drugie postępowanie zakończyło się sukcesem i została podpisana umowa na dostarczenie sprzętu. Problem został rozwiązany i pomimo przekroczenia terminu realizacji kamienia milowego, nie stanowi obecnie istotnego zagrożenia projektowego. Przekroczenie terminu nie wpływa na realizację innych zadań.
Ryzyka ujęte w studium wykonalności projektu	średnia	małe	Spośród ryzyk ujętych w analizie w studium wykonalności na aktualnym etapie realizacji wystąpiło wyłącznie ryzyko oznaczone jako „opóźnienia administracyjne”. Ryzyko opisane powyżej. W związku z niewystąpieniem pozostałych ryzyk nie odnoszono się do całości katalogu ze studium wykonalności.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak			

**8. Dane kontaktowe:**

Jolanta Adamska

Tel. 22 44 16 124

e-mail: [jadamska@nifc.pl](mailto:jadamska@nifc.pl)

*z up. Anna Lenik*  
KIEROWNIK BIURA  
KADRY I PŁAC

Zatwierdził .....

07.08.2019