

Data: 24.01.2025 r.

Znak sprawy: NFZ-DI-WZPI.041.13.2023  
\$EZD\_PISMO\_ZNAK

Adresat: Pani Wioleta Zwara  
Sekretarz Komitetu  
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  
Królewska 27  
00-060 Warszawa

Tytuł pisma:

**Odpowiedź na uwagi KRMC do raportu końcowego**

*Szanowna Pani Sekretarz,*

poniżej przekazuję stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia w odniesieniu do uwag zgłoszonych przez Radę Architektury.

*Ad 1. „Przekazania szczegółowych wyjaśnień dotyczących powodów zmiany uzasadnienia biznesowego projektu, w szczególności uzasadnienia braku potrzeby wdrożenia produktów przedmiotowego projektu.”:*

Narodowy Fundusz Zdrowia (Zamawiający) przeanalizował sytuację w odniesieniu do zaistniałych zdarzeń w projekcie oraz bieżące otoczenie biznesowo-systemowe i świadomie podjął decyzję o przerwaniu realizacji projektu w formie określonej w 2020 roku (architektura, harmonogram, koszty).

Obecnie przy użyciu istniejących rozwiązań jest zapewniona ciągłość i jakość realizacji zadań statutowych przez NFZ, jednak wiąże się to z dużym obciążeniem pracowników NFZ.

Dlatego podtrzymuje się stanowisko w zakresie konieczności rozwiązania istniejących problemów opisanych w uzasadnieniu do „Opisu Założeń Projektu Informatycznego” (uzasadnienie biznesowe) z 2020 r.

*Ad 2 „Przedstawienia planu dalszych działań pozwalających na osiągnięcie rezultatów, a konsekwencji korzyści, jakie miał dostarczyć projekt. W szczególności uzasadnienia opłacalności, wykonalności i celowości realizacji takiego planu.”:*

Narodowy Fundusz Zdrowa (Zamawiający) obecnie analizuje dostępne rozwiązania, aby wypracować nową formę projektu w ramach, którego zostaną rozwiązane istniejące problemy, a tym samym zostanie poprawiona jakość pracy w Departamencie Księgowości, Biurze Spraw Pracowniczych i Departamencie Ekonomiczno-Finansowym.

*Ad 3. „Przedstawienia faktycznych poniesionych kosztów (w tym kosztów alokacji zasobów) związanych z realizacją przedmiotowego projektu”:*

Narodowy Fundusz Zdrowa (Zamawiający) skorygował raport końcowy w zakresie poniesionych kosztów.

Narodowy Fundusz Zdrowa (Zamawiający) nie prowadził ewidencji kosztów alokacji zasobów (nie było to wymagane) tym samym nie jest w stanie podać tych informacji.

Przekazuję również w załączeniu zaktualizowany raport końcowy dotyczący projektu, którego beneficjentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia: **Wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Zasobami klasy ERP.**

Z poważaniem

Marcin Grabowski

Dyrektor Departamentu  
Departament Informatyki  
/Dokument podpisany elektronicznie/

#### **Kontakt**

Bogdan Buchała, tel. 22 574 19 85, e-mail Bogdan.Buchala@nfz.gov.pl