

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2023 roku

Tytuł projektu	System dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB paragonowy)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Budżet Państwa część 19
Całkowity koszt projektu	11.300.000 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	brak
Okres realizacji projektu	- data rozpoczęcia realizacji projektu - 01.01.2022 r. - data zakończenia realizacji projektu – 15 września 2023 r.

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymaga ustawa o podatku od towarów i usług.

Etap prac legislacyjnych: ustawa przyjęta na Posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
73 %	1. 14,3 % 2. Nie dotyczy 3. Nie dotyczy	0 %

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Przygotowany protokół komunikacyjny kasa - HUB		07-2022	07-2022	Osiągnięty
Przygotowany protokół komunikacyjny HUB – aplikacja	Nie dotyczy	07-2022	07-2022	Osiągnięty
Przygotowane środowisko testowe	Nie dotyczy	12-2022	11-2022	Osiągnięty
Przeprowadzone testy HUBA na środowisku testowym	Nie dotyczy	02-2023	02-2023	Osiągnięty
Uchwalona ustawa o VAT	Nie dotyczy	06-2023		W trakcie realizacji
Przeprowadzone testy HUBA na środowisku produkcyjnym	Nie dotyczy	08-2023		Planowane
Aplikacja gotowa do publikacji	Nie dotyczy	09-2023		W trakcie realizacji
Usługa gotowa do użycia	KPI – 1 – 5 % KPI – 2 - 1	09-2023		W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Odsetek pobranych paragonów w postaci elektronicznej w stosunku do wystawionych ogółem w zadanym okresie czasu	%	5	09-2025	0
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja.	szt.	2	09-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Możliwość pobrania paragonów w postaci elektronicznej na urządzenie klienta	09-2023		W trakcie realizacji

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB paragonowy), w tym API do wymiany informacji	09-2023		<p>1. Aplikacje mobilne klientów. a) opis zależności: wspieranie. Aplikacja mobilna zapewnia podstawową funkcjonalność systemu umożliwiając pobranie e-paragonu z dowolnej kasy rejestrującej. Aplikacja wysyła do HUBa żądanie wygenerowania unikalnego identyfikatora klienta (KID) w postaci kodu paskowego i zapisuje go. Klient okazuje KID wyświetlany przez aplikację lub zapisany na kartce papieru, KID jest skanowany przez kasjera, następuje weryfikacja z danymi w HUBie i e-paragon wysyłany jest do aplikacji za pośrednictwem HUBa. b) aktualny status: implementowanie Aplikacja mobilna umożliwiająca gromadzenie paragonów papierowych została udostępniona obywatelom w dniu 31 grudnia 2021 r. Obecnie rozpoczęły się pretesty aplikacji mające na celu identyfikację błędów krytycznych przed przekazaniem aplikacji do testów UAT.</p> <p>2. Kasa rejestrująca a) opis zależności: wspieranie. Odczytuje identyfikator klienta (KID) i wysyła e-paragon do HUBa. b) aktualny status: projektowanie</p>
Protokoły komunikacyjne kasa - HUB i HUB - aplikacja (w tym opis API)	07-2022	07-2022	
Specyfikacja Procesów i Wymagań Biznesowych (SPiWB) – dla Projektu HUB paragonowy	09-2022	09-2022	
Zmieniona ustawa o VAT	06-2023		
Przygotowane materiały informacyjne zgodne z założeniami i koncepcją projektu	09-2023		
Dokumentacja powykonawcza	09-2023		
Aplikacja mobilna do pobierania e-paragonów z HUBa	09-2023		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak infrastruktury koniecznej do uruchomienia usługi	duża	średnie	1. Wcześniejsze przygotowanie specyfikacji i dokumentacji przetargowej.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Wykorzystanie posiadanych w MF umów ramowych.</p> <p>2.Wykorzystanie umów ramowych znacznie skróci czas realizacji zamówienia. Już zakupiono część infrastruktury (2 data powery) wykorzystując właśnie umowy ramowe.</p> <p>3.Ryzyko pozostaje bez zmian. Ww. 2 data powery zostały zakupione, ale trzeba jeszcze zakupić pozostały sprzęt niezbędny do uruchomienia środowiska produkcyjnego. Ponadto istnieje możliwość dostarczenia pozostałego niezbędnego sprzętu do uruchomienia środowiska produkcyjnego z zasobów CIRF.</p>
Nieuchwalenie zmiany legislacyjnej w terminie udostępnienia usługi	duża	niskie	<p>1.Monitorowanie procesu legislacyjnego.</p> <p>2.Monitorowanie procesu legislacyjnego pozwoli na wcześniejszą ocenę, czy proponowana w danej ustawie zmiana ma szansę być uchwalona w terminie. Można wtedy wpisać procedowaną zmianę do innej ustawy, której procedowanie nie jest zagrożone.</p> <p>3.Ryzyko bez zmian. Przepisy dotyczące HUBa paragonowego zostały wpisane do ustawy SLIM VAT 3, która będzie uchwalona przed 15 września br. Ustawa w dniu 23 marca br. była przedmiotem obrad Komisji Finansów Publicznych.</p>
Nieprzygotowanie aplikacji dostosowanej do pobierania eparagonów	duża	niskie	<p>1.Monitorowanie prac nad aplikacją, zwiększenie zasobów zaangażowanych w budowę aplikacji.</p> <p>2.Monitorowanie prac nad aplikacją pozwoli zidentyfikować wąskie gardła w pracach nad aplikacją. Zwiększenie zasobów pozwoli na szybsze tempo prac nad funkcjonalnościami aplikacji, przeprowadzenie testów wewnętrznych</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			aplikacji i przekazania do testów UAT. 3.Ryzyko bez zmian. Prace nad aplikacją przebiegają terminowo. Trwają pretesty aplikacji, przed przekazaniem jej do testów akceptacyjnych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niskie wykorzystanie usługi przez obywateli	średnia	średnie	1.Przygotowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej. 2.Materiały dotyczące projektu opublikowano na stronie podatki.gov.pl. w zakładce e-paragony.
Mała liczba kas dostosowana do wystawiania eparagonów	średnia	niskie	1. Współpraca z producentami kas na etapie przygotowywania usługi.
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	Średnia	niskie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu.
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	niskie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Jarosław Wyszyński – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów,
jaroslaw.wyszynski@mf.gov.pl
tel. 502 850 041

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	7109355.26297958.17210877
Nazwa dokumentu	Raport z postępu prac w projekcie HUB paragonowy za I kwartał 2023r. KRMC.docx
Tytuł dokumentu	Raport z postępu prac w projekcie HUB paragonowy za I kwartał 2023r. KRMC
Skrót dokumentu	D3F2488123C7F8A70DE5E9CECAD3CA8DD05FA86A
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Zachariasz Aneta, 2023-04-11 16:37:59, wersja 1.0 (Zastępca Dyrektora, Departament Poboru Podatków (DPP), Departament Poboru Podatków (DPP)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Daniszewska-Bocian Beata, 2023-04-11 15:40:30, wersja 1.0 (naczelnik wydziału, Departament Poboru Podatków (DPP), Wydział Wsparcia Programu i Projektów (DPP7)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Wyszyński Jarosław, 2023-04-11 13:28:01, wersja 1.0 (radca, Departament Poboru Podatków (DPP), Wydział Rozwoju Systemów Skarbowych (DPP5)) Ministerstwo Finansów
	EZD 3.112.1.1.
Data wydruku:	2023-04-12 13:22:30
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof