

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dla części zamówienia 29

Wyszczególnienie	Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV		
	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Prace odnowieniowe	x					x	x		
Czyszczenia wczesne	x	x	x						
Czyszczenia późne	x	x	x						
Pielęgnacja gleby	x	x	x	x	x	x			
Zbiór szyszek			x	x				x	x
Grodzenia upraw, remiz	x	x	x			x	x	x	x
Naprawa grodzień upraw, remiz									
Demontaż grodzień upraw, remiz	x	x	x			x	x	x	x
Zabezpieczanie upraw przed zwierzyzną palikami	x	x							
Zakładanie, czyszczenie i naprawa skrzynek legowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy								x	x
Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny							x	x	x
Wykładanie i kontrola pułapek klasycznych na ryjkowce	x	x	x	x	x	x			
Badanie zapędraczenia gleby						x			
Ścinka drzew na płachtę									
Smarowanie pni biopreparatem									
Usuwanie na uprawach drzewek porażonych									
Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory (gałęzi)									
Wywieszanie tablic									
Remonty i konserwacja PCW									
Utrzymanie pasów p.poż.			x		x				
Dogaszanie pożarysk									
Prace z zakresu zagospodarowania turystycznego									
Prace z zakresu zagospodarowania zadrzewień									
Pozyskanie i zrywka drewna	40% planowanego pozyskania			30% planowanego pozyskania			40% planowanego pozyskania		
Pozostałe prace z zagospodarowania lasu mogą być zlecone w ciągu całego roku.									