

**WZÓR**  
**raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**  
**za I kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

<b>Tytuł projektu</b>	Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Cyfryzacji
<b>Beneficjent</b>	Urząd Komunikacji Elektronicznej
<b>Partnerzy</b>	Nie dotyczy
<b>Źródło finansowania</b>	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76
<b>Całkowity koszt projektu</b>	Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN brutto
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	8 313 089 PLN brutto
<b>Okres realizacji projektu</b>	data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r. data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r.

**1. Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

W dniu 27 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1618) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

**2. Postęp finansowy**

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
80,95 %	1. 87,37 2. 80,45 % 3. Nie dotyczy.	92,40

**3. Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wyłonienie firmy doradczej	brak	04-2017	04-2017	Osiągnięty
Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT	brak	08-2017	10-2017	Osiągnięty W związku z wykonywaniem przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BFB.26.2.2017.1 w sposób wadliwy i sprzeczny z umową oraz w związku z opóźnieniem w przekazaniu produktów, Zamawiający odstąpił od umowy z firmą doradczą z winy Wykonawcy. Brak firmy doradczej która miała za zadanie między innymi wsparcie Zamawiającego w sporządzeniu SIWZ na budowę docelowej wersji PIT spowodowało opóźnienie w realizacji kamienia milowego
Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców	KP 3 = 3 szt.	11-2017 01-2018	11-2017 03-2018	Osiągnięty. 30 listopada 2017 r - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju”. Złożono trzy oferty. Do stycznia 2018 r. trwały prace Komisji przetargowej nad oceną ofert oraz weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków w przetargu. 29 stycznia 2018 r. opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W lutym 2018 r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoław-

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>czej dotyczącej rozpatrzenia odwołania wniesionego przez wykonawcę którego oferta została odrzucona.</p> <p>22 lutego 2018 KIO ogłosiła Wyrok na korzyść Zamawiającego.</p> <p>15 marca 2018 r. podpisana została umowa nr BAK.WZP.26.1.4.2018.1 na zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju.</p>
Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0	brak	07-2018	12-2017	Osiągnięty
Wykonanie systemu PIT wersja 2.0	KP 4 = 48 osób  KP 5 = 13 szt.	03-2019	02-2019	Osiągnięty
Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym w rozporządzeniu.	brak	02-2019	01-2019	Osiągnięty
W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT wcześniejsza integracja z zasobami powiatowymi	brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	nie dotyczy (jest możliwość synchronizacji z KGESUT)
Faza 3 - Synchronizacja z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej)	brak	10-2020	10-2020	Osiągnięty
Faza 3 - Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie	brak	09-2019	01-2020	Osiągnięty Rozporządzenie w sprawie informacji o infrastrukturze

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego				turze technicznej i kanałach technologicznych oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2019 r. wskazując 3 miesięczny okres vacatio legis. Zamawiający zlecił modyfikację systemu wynikającą ze zmian rozporządzenia. Końcowy odbiór produktu nastąpił 16 stycznia 2020 r.
Faza 3- wdrożenie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników.	KP 6 = 2 szt.	12-2021	03-2020	Osiągnięty Wdrożenie zmian rozwojowych polegających w szczególności na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• implementacji mechanizmu szukania działek na podstawie usługi ULDK dostarczanej przez GU-GiK</li> <li>• implementację mechanizmu dodawania warstw użytkownika (zawierające wyniki operacji - wczytywania danych, analiz itd.)</li> <li>• poprawie pracy z interfejsem mapowym Systemu (Kompozycje/Warstwy)</li> <li>• poprawie mechanizmów importów plików z danymi przestrzennymi</li> <li>• automatyzacji przełączania podkładów mapowych w Systemie</li> <li>• poprawy czytelności artykułów informacyjnych na stronie Pomocy Systemu</li> </ul>
Faza 3- zakończenie realizacji usługi wsparcia i gwarancji dla PIT	brak	02-2022		w trakcie realizacji

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji.	Czas uzyskania informacji	Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut	06-2019	100%
Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT.	% uchwał rejestrowanych w PIT	80%	12 -2020	99,5 %
Liczba opracowanych ekspertyz	Szt.	3	02-2018	3
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	osoby	48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzoną przez IZ)	12-2018	53 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.)
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	Szt.	13	03-2018	13
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	Szt.	2	12-2019	6 (dodatkowe konferencje zostały zorganizowane w lutym i marcu oraz w grudniu 2020 r. w formie wideokonferencji)

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Katalog procedur (A2B)	12-2020	02-2019	
Katalog stron (B2B)	12-2020	02-2019	
Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B)	12-2020	02-2019	
Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A)	12-2020	02-2019	

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

**6. Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0)	12-2020	02-2019	<p>1. Nazwa: Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K- GESUT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi K-GESUT prezentowane są dane przestrzenne</li> <li>Status integracji: wdrożone</li> </ul> <p>2. Nazwa: Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi KIUT prezentowane są dane przestrzenne</li> <li>Status integracji: wdrożone</li> </ul> <p>3. Nazwa: System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: Korzystanie – dane są prezentowane w PIT</li> <li>Status integracji: wdrożone</li> </ul> <p>4. Nazwa: Platforma Usług Elektronicznych UKE (PUE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: uzupełnianie się/wymiana dwustronna – PUE wspiera proces zarządzania użytkownikami, poprzez ich uwierzytelnianie w ramach organizacji oraz proces przyznawania uprawnień do pracy w systemie PIT</li> <li>Status integracji: wdrożone</li> </ul> <p>5. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (PZGiK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opis zależności: Korzystanie – poprzez usługi WMS prezentowane są dane przestrzenne</li> <li>Status integracji: wdrożone</li> </ul>

**7. Ryzyka** <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak			

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieterminowa realizacja prac w projekcie przez Wykonawców związana z wykorzystywaniem przez nich przepisów ustawy w sprawie COVID-19	Mała	Wysokie	Monitorowanie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568, z późn.zm.); bieżąca kontrola postępu prac, spotkania statutowe i zarządcze. Wykorzystanie zwinnych metody tworzenia systemów informatycznych, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Spodziewany efekt: Brak opóźnień w realizowanych przez Wykonawcę pracach nad systemem; system dostosowany do potrzeb użytkowników zewnętrznych Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

**8. Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy.

**9. Dane kontaktowe:**

Katarzyna Stradowska-Cholewa – Ekspert, Biuro Prezesa; katarzyna.stradowska-cholewa@uke.gov.pl, tel.: 225349303

Załącznik:

Raport z wymiarowania systemu informatycznego – Nie dotyczy