

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2025 roku**

Tytuł projektu	Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych - eKRS i EKW
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	1. Budżet Państwa (część budżetowa 37 Sprawiedliwość i 15 Sądy Powszechne 2. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja/Działanie C2.1.1 „ E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki
Całkowity koszt projektu	17 703 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 949 458,01
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01.07.2024 Data zakończenia realizacji projektu 30.06.2026

1. Otoczenie prawne

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2204) – Weszło w życie 11.08.2025. Opublikowane w Dz.U.2025 poz.1090
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1783), tj. z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 540) Weszło w życie 11.08.2025. Opublikowane w Dz.U.2025 poz.1090
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1776), tj. z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 452) Weszło w życie 11.08.2025. Opublikowane w Dz.U.2025 poz.1090

4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku, tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 685) Projekt uzyskał status projektu deregulacyjnego, wpisany do wykazu pod nr UDER89. Etap KRMC.
5. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r., poz. 1984) Projekt uzyskał status projektu deregulacyjnego, wpisany do wykazu pod nr UDER89. Etap KRMC.
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2016 r., poz. 292 ze zm.) - uzgodnienia wewnętrzne (bez wpisu),
7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciąg z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1412) - uzgodnienia wewnętrzne (bez wpisu),
8. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234 ze zm.) – Opublikowana 28.07 w Dz.U. 2025 poz. 1019
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zakresu danych i wykazu rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, z których użytkownik może pobrać dane (Dz. U. z 2023 r., poz. 1342) Opublikowane 22 sierpnia 2025 w Dz.U. 2025 poz. 1152.

1. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
50%	1. 11,74 % 2. 22,42% 3. 0 %	75.73 %

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie BRIS-4 Etap II	KPI1 Wartość docelowa - 1	12-2024	04-2025	Osiągnięty
Uruchomienie nowego RDF – Etap I	KPI 2 Wartość docelowa - 1	09-2025		W trakcie realizacji; opóźnienie z winy wykonawcy, wersja aplikacji przekazana z błędami oraz błędy w migracji danych. Data zmieniona aneksem* do Porozumienia o dofinansowaniu
Uruchomienie BRIS-4 Etap III	KPI1 Wartość docelowa - 1	11-2025		W trakcie realizacji. Data zmieniona aneksem* do Porozumienia
Uruchomienie usług e-Formularzy KRS inicjowanych z	KPI2 Wartość docelowa - 2	08-2025		Zrealizowane

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
konta podmiotu				
Uruchomienie nowego RDF – Etap II (SPZOZ)	KPI2 Wartość docelowa - 1	09-2025		W trakcie realizacji; opóźnienie z winy wykonawcy, wersja aplikacji przekazana z błędami oraz błędy w migracji danych. Data zmieniona aneksem* do Porozumienia o dofinansowaniu
Uruchomiony nowy RDF – Etap III (Alerty)	KPI2 Wartość docelowa – 1 KPI6 Wartość docelowa- 1	12-2025		Planowany
Uruchomienie nowego podsystemu Centralnej Informacji KW	KPI4 Wartość docelowa – 100 000	03-2026		W trakcie realizacji
Integracja z mObywatel i osadzenie usług "moje KW"	KPI7 Wartość docelowa - 6	03-2026		W trakcie realizacji
Integracja z mObywatel i osadzenie usług "mój KRS"	KPI7 Wartość docelowa - 3	05-2026		W trakcie realizacji
Zmodyfikowany portal PRS	KPI3 Wartość docelowa 1 KPI4 Wartość docelowa – 100 000 KPI5 Wartość docelowa 4	05-2026		Planowany
Zakończona rzeczowa realizacja projektu		06-2026		W trakcie realizacji

*** Aneks do Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0001/24-00 o objęcie przedsięwzięcia pn. „Rozwój i zwiększenie odporności rejestrów sądowych – eKRS i EKW” wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, podpisany w dniu 22.08.2025r.**

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI1.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0174 - C11G T1) - BRIS	szt.	2	11-2025	1

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI2. Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0175 - C12G T2) - KRS	szt.	5	06-2026	2
KPI3. Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych- CIKW	szt.	1	06-2026	0
KPI4Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	szt	200 000	06-2026	0
KPI5.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0175 - C12G T2) - EKW	szt.	4	06-2026	0
KPI6.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub rozwijania istniejących publicznych systemów informatycznych - PRS	szt.	1	06-2026	0
KPI7.Zakończenie procesu opracowywania nowych lub udoskonalania istniejących e-usług (PROG-KPOD-0175 - C12G T2) - mObywatel	szt	9	06-2026	0

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Ustalenie i pobranie listy podmiotów w KRS, z którymi osoba jest powiązana przez PESEL	05-2026		
Powiadomienia o rejestracji sprawy lub wpisu w rejestrze dot. podmiotu z listy firm, z którymi osoba jest powiązana przez PESEL (tzw. newsletter)	05-2026		
Złożenie wniosku i uzyskanie elektronicznego dokumentu odpisu aktualnego dla KRS z ustalonej listy	05-2026		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Złożenie do RDF dokumentów finansowych dla podmiotów z Rejestru Przedsiębiorców KRS (alert o terminie złożenia sprawozdania)	12-2025		
Złożenie do RDF korekty sprawozdania finansowego dla podmiotów z Rejestru Przedsiębiorców KRS	09-2025		Przedłużające się prace nad analizą i projektem po stronie Wykonawcy uniemożliwiły realizację zadania w zaplanowanym terminie. Z uwagi na przepisy prawa i pik sprawozdań finansowanych składanych do RDF przypadający każdego roku na okres między czerwcem a sierpniem nie jest możliwe wdrożenie usługi w tym czasie, dlatego zaplanowano wdrożenie na wrzesień 2025r. Harmonogram został zatwierdzony aneksem* do Porozumienia o dofinansowaniu.
Bezpłatne składanie do RDF dokumentów finansowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	09-2025		
Złożenie wniosku o wpis do KRS z założeniem konta podmiotu po dokonaniu wpisu, korespondencja na konto w sprawach rejestrowych	08-2025		Przesunięta została data wejścia w życie przepisów prawa dla tej usługi na 2025-08-04. Usługa planowana są do wdrożenia, zgodnie z datą wejścia w życie, w sierpniu tego roku. Data wejścia w życie przepisów ostatecznie została wskazana na 11.08.2025r. Usługi weszły w życie zgodnie z przepisami. Harmonogram został zatwierdzony aneksem* do Porozumienia o dofinansowaniu.
Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze, wykreślenie podmiotu wpisanego do KRS, korespondencja na konto w sprawach rejestrowych	08-2025		Przesunięta została data wejścia w życie przepisów prawa dla tej usługi na 2025-08-04. Usługa planowana są do wdrożenia, zgodnie z datą wejścia w życie, w sierpniu tego roku. Data wejścia w życie przepisów ostatecznie została wskazana na 11.08.2025r. Usługi weszły w życie zgodnie z przepisami. Harmonogram został zatwierdzony aneksem* do Porozumienia o dofinansowaniu.
Rejestracja operacji przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego podmiotu wpisanego do KRS w rejestrze innego kraju członkowskiego UE	12-2024	2025-04-12	
Rejestracja w KRS operacji przekształcenia, podziału lub połączenia transgranicznego podmiotu wpisanego w Rejestrze innego kraju członkowskiego UE	11-2025		Usługa ta została przesunięta do realizacji na listopad 2025r. Jedynie 6 krajów członkowskich zrealizowało wymianę komunikatów w systemie BRIS. Harmonogram został zatwierdzony aneksem* do Porozumienia o dofinansowaniu.
Ustalenie i pobranie listy numerów ksiąg wieczystych (kw), w których w dziale II ujawniony jest PESEL Obywatela	03-2026		
Wydanie odpisu zupełnego kw z ww. listy (mObywatel)	03-2026		
Wydanie odpisu aktualnego kw z	03-2026		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
ww. listy (mObywatel)			
Wydanie wyciągu z kw z ww. listy w (mObywatel)	03-2026		
Wydanie zaświadczenia o zamknięciu kw z ww. listy (mObywatel)	03-2026		
Zweryfikowanie autentyczności okazanego dok. odpisu KW za pomocą zeskanowanego kodu QR ((mObywatel)	03-2026		
Wydanie odpisu zupełnego (PRS)	05-2025		
Wydanie odpisu aktualnego przez (PRS)	05-2026		
Wydanie wyciągu z KW (PRS)	05-2026		
Wydanie zaświadczenia z KW (PRS)	05-2026		

** Aneks do Porozumienia nr KPOD.05.06-IW.06-0001/24-00 o objęcie przedsięwzięcia pn. „Rozwój i zwiększenie odporności rejestrów sądowych – eKRS i EKW” wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, podpisany w dniu 22.08.2025r.*

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Dostarczone uzupełnienia oprogramowania systemowo-rzeczowego	12-2025		Nie dotyczy
Zmodyfikowany system eKRS	12-2025		1. PRS – Wspieranie; Implementowanie 2. mObywatel - Korzystanie, Wspieranie, Implementowanie 3. ROBUS – Korzystanie; Wdrożony 4. KRZ - Korzystanie, Wspieranie; Wdrożony 5. EPU – Wspieranie; Wdrożony 6. KRK 2.0 - Korzystanie, Wspieranie; Wdrożony 7. SIM (MS) -Wspieranie; Wdrożony 8. AFS - Wspieranie; Wdrożony 9. EPO - Korzystanie, Wspieranie; Wdrożony

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			10. e-Płatności (MS) - Korzystanie, Wspieranie; Wdrożony 11. CRP KEP - Korzystanie, Wspieranie; Wdrożony 12. ECP - Centralna Platforma Europejska – Korzystanie, Wspieranie, Implementowanie 13. KREPTD – Wspieranie; Wdrożony 14. CANARD – Wspieranie; Wdrożony 15. PEF - Wspieranie; Wdrożony 16. CEIDG - Wspieranie; Wdrożony 17. CSIZS – Wspieranie; Wdrożony 18. TERYT – Korzystanie; Wdrożony 19. ST CEN- Wspieranie; Wdrożony 20. CREWAN - Korzystanie; Wdrożony 21. KSI ZUS - Wspieranie; Wdrożony 22. e-Doręczenia - Korzystanie, Wspieranie; Wdrożony 23. BROKER SI PSZ - Wspieranie; Wdrożony 24. ST CEN 2.0 - Wspieranie; Wdrożony 25. ŚWITEŻ - Wspieranie; Wdrożony 26. iBTM - Wspieranie; Wdrożony 27. P1 Wykaz Usługodawców Medycznych - Wspieranie; Wdrożony 28. KSEP - Wspieranie; Wdrożony 29. PUDPOD – Wspieranie; planowany 30. SPOE KAS - Wspieranie; Wdrożony 31. PROK-SYS - Wspieranie; Wdrożony 32. Katalogi Administracji Publicznej – Wspieranie; Planowany 33. LSI CPPC - Wspieranie; Wdrożony 34. KCIK - Wspieranie; Wdrożony 35. CBDC - Wspieranie; Wdrożony 36. WUP-Viator - Wspieranie; Wdrożony 37. Praca.gov.pl/ System umów – Wspieranie; Wdrożony 38. e-Urząd Skarbowy - Wspieranie; Wdrożony 39. REGON – Korzystanie; Wspieranie; Wdrożony 40. PESEL - Korzystanie; Wdrożony 41. ZSIN - Korzystanie; Wspieranie; Wdrożony 42. Uogólniony system IT podmiotu uprawnionego do uzyskania informacji z KRS - Wspieranie; Wdrożony 43. Uogólniony system IT podmiotu korzystającego z OpenAPI w dostępie do KRS – Wspieranie; Wdrożony
Zmodyfikowany system EKW	03-2026		1. PRS - Wspieranie; Implementowanie 2. Węzeł Krajowy - Korzystanie; Wdrożony 3. REGON – Korzystanie; Wspieranie; Wdrożony 4. PESEL - Korzystanie; Wdrożony 5. mObywatel - Korzystanie, Wspieranie; Implementowanie 6. AS Administracja Skarbowa - Korzystanie; Wdrożony 7. System notariusza – Korzystanie; Wdrożony 8. System kancelarii komorniczej - Korzystanie; Wdrożony 9. Uogólniony system IT podmiotu uprawnionego

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			do pozyskiwania danych z EKW - Wspieranie; Wdrożony
API dla usług w mObywatel	05-2026		1. EKW - Korzystanie, Wspieranie; Implementowanie 2. KRS – Korzystanie, Wspieranie; Implementowanie
Zmodyfikowany portal PRS	05-2026		1. KRS – Korzystanie; Implementowanie 2. EKW – Korzystanie; Implementowanie 3. Węzeł Krajowy – Korzystanie; Implementowanie
Raport z testów bezpieczeństwa	05-2026		Nie dotyczy
Raport z testów wydajności	05-2026		Nie dotyczy
Filmy instruktażowo-szkoleniowe	06-2026		Nie dotyczy
Materiały informacyjno-promocyjne	06-2026		Nie dotyczy

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nieznany ostateczny rezultat prac legislacyjnych niezbędnych do wdrożenia projektu	Duża	Wysokie	1.Działania: Aktywny udział w pracach legislacyjnych, zaangażowanie w prace projektowe departamentów legislacyjnych i prawnych 2.Efekty: monitorowanie na bieżąco rezultatu prac legislacyjnych i podejmowanie działań korygujących. 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu	Średnia	Średnie	1. Działania: Odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń 2.Efekty: zminimalizowanie zmian w wymaganiach 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Brak spójności pomiędzy dokumentacją projektową a otrzymanym produktem	Mała	Niskie	1. Działania: Monitorowanie przebiegu realizacji umowy z Wykonawcą oraz weryfikowanie bieżących

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			działań Wykonawcy i ich ocena 2.Efekty: zmniejszenie ilości błędów w dokumentacji 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy	Średnia	Wysokie	1. Działania: Nadzór realizacji kontraktu z Wykonawcą. Przestrzeganie zapisów zawartej umowy, stosowanie przewidzianych w niej środków 2.Efekty: monitorowanie i eskalacja na poziom Komitetu Sterującego 3.Ryzyko: zwiększone w stosunki do II kw.
Brak odpowiednich zasobów kadrowych po stronie Wykonawcy	Średnia	Średnia	1. Działania: Nadzór kontraktu i odpowiednio wczesne reagowanie na niskiej jakości zasoby kadrowe po stronie Wykonawcy 2.Efekty: eskalacja na poziom Komitetu Sterującego 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę, spowodowane niskim poziomem jakości wykonanego produktu przez Wykonawcę	Średnia	Wysokie	1. Działania: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrznej wraz z jego oceną. Zwiększenie zaangażowania pracowników Zamawiającego poprzez wprowadzenie konsultacji, zastosowanie metodyki zwinnej i ścisłej współpracy z Wykonawcą. 2.Efekty: dostarczanie przez Wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu. 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Niedostateczne zasoby kadrowe po stronie MS	Duża	Średnie	1. Działania: Zabezpieczenie kadry do opracowania projektu przepisów, analizy biznesowej po stronie Zamawiającego, testowania oprogramowania, współdziałania z Wykonawcą 2.Efekty: dostarczenie oprogramowania

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			podzielonego na moduły i lepszej jakości 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw. 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Opóźnienie realizacji poszczególnych zadań ze względu na zaangażowanie zasobów MS w inne prace	Średnia	Średnie	1. Działania: Ścisłe kontrolowanie harmonogramu zadań projektowych oraz prac wykonywanych przez Wykonawcę. 2.Efekty: zarządzanie zespołem w kontekście zaplanowanych prac 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Nieprecyzyjne oszacowanie kosztów poszczególnych zadań	Średnia	Wysokie	1. Działania: Przyznanie odpowiednich dodatkowych środków niezbędnych do wytworzenia oprogramowania. Rzetelna weryfikacja poprawności szacowania pracochłonności zadań przedstawianej przez Wykonawcę 2. Zwiększenie trafności szacunków i kontroli kosztów. 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Brak terminowego dostosowania przepisów i aplikacji mObywatel po stronie Ministerstwa Cyfryzacji związane z integracją usługi Moje KRS i Moje Księgi Wieczyste	Duża	Średnie	1. Działania: Ścisła współpraca z MC i COI, organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych, wspólne monitorowanie harmonogramu prac aktywny udział w przekazywaniu merytorycznych wkładów 2.Efekty:bieżący monitoring pozwalający na szybką eskalację ewentualnego zagadnienia do Komitetu Sterującego 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Zmiany przepisów/ zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu	Średnia	Średnie	1. Działania: Odpowiednio wczesne i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Monitorowanie i zarządzanie harmonogramem prac. 2.Efekty:bieżący monitoring pozwalający na szybka

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			eskalacje zagadnienia do KS 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych – cyberataki, sytuacja polityczno-gospodarcza związana z działaniami wojennymi w Ukrainie	Średnia	Średnia	1. Działania: Bieżące monitorowanie sytuacji związanej z bezpieczeństwem infrastruktury systemów informatycznych obsługujących Krajowy rejestr Sądowy oraz Księgi Wieczyste, monitorowanie działań Wykonawcy pod kątem aktualizacji zabezpieczeń oraz tworzeniem kopii zapasowych, podnoszenie kompetencji pracowników związanych z zapobieganiem cyberatakom 2. Zwiększenie odporności systemów na zagrożenia 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.
Wystąpienie zagrożeń globalnych - pandemia	Średnia	Średnia	1. Działania: Zabezpieczenie możliwości pracy zdalnej przy realizacji projektu, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju 2.Efekty:możliwość kontynuacji prac projektowych bez względu na miejsce pracy 3.Ryzyko: bez zmian w stosunki do II kw.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niewystarczające środki w budżecie dysponenta na zapewnienie efektów projektu	Średnia	Średnie	Odpowiednio wczesne planowanie środków na zapewnienie usług utrzymania i rozwoju. Przedstawienie problemu kierownictwu wyższego szczebla. Wygospodarowanie środków z innych zadań realizowanych u Beneficjenta
Brak zapewnienia odpowiednich zasobów personalnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie systemu KRS, CI KW oraz usług Moje	Średnia	Średnie	Konieczność zabezpieczenia kadry merytorycznej i informatycznej do utrzymania nowego systemu oraz dalszy

księgi i mój KRS na mObywatelu			rozwój oprogramowania
Niedostateczne bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów	Duża	Znikome	Przyjęcie w projekcie optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdrożenie odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

8. Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Grzegorz Staniaszek

Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

e-mail: grzegorz.staniaszek@ms.gov.pl

tel.: 734-116-292