

Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2.

Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzicznych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych” (wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach).

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	3. Postęp finansowy	<p>Informacja o środkach zaangażowanych prezentowana jest jako % wartość środków zaangażowanych w projekcie i dotyczy całego okresu realizacji projektu, przy czym informacja o środkach zaangażowanych obejmuje m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pierwsza grupa – środki niezakontaktowane, których wydatkowanie nie wynika jeszcze z podpisanych umów: <ul style="list-style-type: none"> – wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, – wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, 2. druga grupa – środki zakontaktowane, których wydatkowanie wynika z już podpisanych umów: <ul style="list-style-type: none"> – wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, – całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty związane z realizacją projektu). 	Proszę o analizę i korektę raportu.	Uwzględniono wszystkie środki niezakontaktowane oraz środki zakontaktowane w ramach realizacji projektu
2	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):</p> <ul style="list-style-type: none"> – planowany, – w trakcie realizacji, – osiągnięty <p>oraz przyczynę opóźnienia kamienia milowego w przypadku kamieni milowych, dla których minął planowany termin osiągnięcia.</p>	Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie określenia poprawnego statusu kamienia milowego	Uzupełniono raport o właściwe oznaczenia statusów oraz dodano brakujące uzasadnienie opóźnienia w procesie zatrudnienia
3	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w przypadku kamieni milowych, dla których określono status „osiągnięty” konieczne jest wprowadzenie wartości w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia”</p>	Proszę o analizę i korektę raportu	Uzupełniono raport o informacje dotyczące rzeczywistych terminów

				osiągnięcia kamieni milowych	
4	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźnik efektywności projektu (KPI)	w kolumnie „wartość osiągnięta od początku realizacji projektu” w początkowym okresie realizacji projektu powinna być wprowadzona wartość bazowa, która „narastająco” będzie , w przypadku wskaźnika „odwrotnego”, tj. o tendencji malejącej, wartością malejącą w okresie realizacji projektu, by ostatecznie osiągnąć wartość docelową „0”.	Proszę o analizę i korektę raportu	Uzupełniono w raporcie pozycję „wartość” osiągnięta od początku realizacji projektu”
5	MC	6. Produkty końcowe projektu	<p>W tabeli dla każdego produktu odrębnie (w przypadku projektu SUM2 dot. zwłaszcza produktu nr 2 i 3) muszą być wskazane zależności/powiązania z produktami innych projektów tj. (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:</p> <ul style="list-style-type: none">– nazwa systemu lub rejestru:– opis zależności– oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:</p> <ul style="list-style-type: none">– korzystanie– wspieranie– uzupełnianie się <p>wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania</p> <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu integracji wykorzystując następujący słownik:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelowanie biznesowe- Specyfikowanie wymagań- Analizowanie- Projektowanie- Implementowanie- Testowanie- Wdrażanie	Proszę o analizę i korektę raportu.	Uzupełniono raport o wyjaśnienia dotyczące opisów zależności systemów oraz aktualnego statusu integracji
6	MC	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu	Analizując sytuację projektu, który jest realizowany od kwietnia 2019 r. i odnotowuje duże zagrożenia w jego realizacji w związku z nieosiągnięciem dotychczas zaplanowanych kamieni milowych, konieczne jest ponowne przeprowadzenie analizy ryzyka i uzupełnienie wykazu ryzyk wpływających na osiągnięcie celu i wszystkich wskaźników projektu.	Proszę o analizę i uzupełnienie wykazu ryzyk w raporcie.	W tabeli ryzyk odnoszących się do realizacji projektu dodane nowe

			W tabeli dot. Ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu wprowadzono ryzyko odnoszące się do realizacji projektu		ryzyko związane z realizacją
--	--	--	---	--	------------------------------

REKTOR

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

