

Errata z wyjaśnieniami
do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2020 roku

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Status realizacji kamienia milowego	Wyjaśnienie
Str. 5 raportu Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy	4. (WP 4) – 4 szt.	W TRAKCIE REALIZACJI: Zgodnie z umową wdrożeniową systemu PZW przeprowadzono badanie instalacji systemu tj. środowiska testowego i produkcyjnego oraz CAS - Single Sign On systemu Omega. Testy zostały zakończone - witryna systemu jest dostępna dla Zamawiającego. Przygotowany został również raport weryfikujący poprawność konfiguracji systemu Omega na maszynach wirtualnych UJ CM. Wszystkie pozostałe i zaplanowane testy są w toku realizacji i powinny zamknąć się w połowie marca 2021 r.	Zgodnie z prośbą przeanalizowane zostały wszystkie wskaźniki na tym etapie wdrożenia systemu. W kolumnie II podajemy narastającą ilość planowanego do utworzenia API w stosunku do liczby docelowej (WP4) - 4 z 13 sztuk. <u>W odniesieniu do kolumny 3:</u> W okresie od przygotowania raportu do jego obecnej korekty przeprowadzona została weryfikacja zapisów Umowy z Wykonawcą w odniesieniu do harmonogramu prac wdrożeniowych. Ujawniony są błąd po naszej stronie, stąd zmiana terminu z połowy lutego na połowę marca.
Str. 6 raportu Testy akceptacyjne użytkowników u Wnioskodawcy	4. (WP 4) – 4 szt. 5. (WP 5) – 2 szt.	W TRAKCIE REALIZACJI: Wszystkie zaplanowane testy objęte umową wdrożeniową z Wykonawcą są w trakcie bieżącej akceptacji. Całościowe badanie zaplanowanych funkcjonalności odbędzie się w połowie marca 2021 r.	W kolumnie II podajemy: <ul style="list-style-type: none"> kolejne 4 API do utworzenia (WP 4) - 8 z 13 sztuk, Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (WP 5) – 2 z 7 sztuk oraz uwaga j.w.

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Status realizacji kamienia milowego	Wyjaśnienie
Str. 6 raportu Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy	1. (WP 1) – 1 4. (WP 4) – 4 szt. 5. (WP 5) – 3 szt. 9 (WRB 1) – 1 szt.	W TRAKCIE REALIZACJI Uruchomienie systemu dla Wykonawcy będzie możliwe po zakończeniu procesu migracji metadanych z „Bibliografii UJ CM” opartej na systemie Expertus na podstawie przygotowanych API z wszystkich systemów współzależnych. W miarę pełne osiągnięcie kamienia milowego zakończy się w lipcu 2021 r., przy równoległej realizacji etapu II tj. integracja z Polską Platformą Medyczną.	W kolumnie II: Wykreślony został wskaźnik (WP 1); <ul style="list-style-type: none"> kolejne 4 API do utworzenia (WP 4) - 12 z 13 szt. Kolejne 3 bazy danych udostępnione on-line poprzez API (WP 5) – 5 z 7 szt. Dodany został wskaźnik dot. liczby wygenerowanych kluczy API: 9 (WRB 1) – 1 (1 z 3 sztuk) W kolumnie III doprecyzowano termin zakończenia I etapu, który wg. aktualnego stanu wdrożenia przypada na 6 lipca 2021r.
Str. 6-7 raportu Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM	4. (WP 4) – 1 szt. 5. (WP 5) – 2 szt. 9. (WRB 1) – 1 szt.	PLANOWANY	W kolumnie II <ul style="list-style-type: none"> kolejne 1 API do utworzenia (WP 4) – całkowita wartość 13 szt. Kolejne 2 bazy danych udostępnione on-line poprzez API (WP 5) – całkowita wartość 7 szt. Kolejny wygenerowany klucz API: 1 (2 z 3 sztuk)
Str. 7 raportu Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM	4. (WP 4) – docelowa wartość 13 szt. 5. (WP 5) – docelowa wartość 7 szt. 9. (WRB 1) – 1 szt. (wartość docelowa 3 szt.)	PLANOWANY	W kolumnie II Podajemy docelową wartość wskaźników WP 4 oraz WP 5, gdyż na tym etapie planujemy przegląd wszystkich utworzonych API i udostępnianych baz poprzez API (z uwagi na możliwość ew. korekt). Na tym etapie wygenerowany zostanie kolejny klucz API – 1 szt., tym samym osiągnięta zostanie wartość docelowa 3 sztuki.





Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Status realizacji kamienia milowego	Wyjaśnienie
Str. 7 raportu Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium	2. (WP 2) –5001 szt., 3. (WP 3) –5.001 7. (WS 1) – wartość docelowa 0,05 TB	W TRAKCIE REALIZACJI W ramach przygotowania plików do zamieszczenia w Repozytorium prowadzone jest na bieżąco składowanie poszczególnych dokumentów na wydzielonym dla celów projektowych dysku na serwerach Uczelni przed ich właściwym umieszczeniem w planowanym systemie. Aktualnie na dysku tymczasowym zdeponowanych jest 2285 pełnych tekstów artykułów w formacie PDF, w tym 1116 posiadających najbardziej pożądaną licencję CC-BY.	W kolumnie II: Wykreślono wskaźnik WP 3 odnoszący się do liczby udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Dodano wskaźnik 7. (WS 1) odnoszący się do rozmiaru zdigitalizowanej informacji sektora publicznego.
Str. 7 raportu Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM	1. (WP 1) – wartość docelowa 1 szt., 2. (WP 2) –5001 3. (WP 3) – wartość docelowa 5001 szt., 4. (WP 4) –13 5. (WP 5) –7 8. (WS 2) – wartość docelowa 0,07 TB 9. (WRB 1) –3	PLANOWANY	W kolumnie II: Wykreślono wskaźnik 2 Wykreślono wskaźnik 4 Wykreślono wskaźnik 5 Wykreślono wskaźnik 9 Dodano wskaźnik 8. (WS 2) odnoszący się do rozmiaru udostępnionych on-line informacji sektora publicznego

mgr Anna Uryga
kierownik projektu
PPPC 02.03.01-00-0070/18

Projekt Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

kierownik projektu: mgr Anna Uryga
Biblioteka Medyczna, ul. Medyczna 7
30-688 Kraków, tel.: 12 658 02 72
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

