

**Nazwa dokumentu:** raport za IV kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	2. Postęp finansowy	Dotyczy kolumny: Wartość środków zaangażowanych Podana wartość jest najprawdopodobniej niewłaściwa – w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość środków zaangażowanych była wyższa niż w obecnym raporcie, co wskazuje na błąd zgłoszenia.	Prośba o korektę. <b>Brak podstaw do korekty.</b>	<p>Potwierdzamy, że wartość środków zaangażowanych w IV kwartale 2020r. jest niższa w stosunku do kwartału III 2020 r. o 19,14 %.</p> <p>Różnica wynika z faktu, że w III kwartale 2020 r. środki zaangażowane m.in. na zakup i dostawę systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym na etapie realizowanego przetargu były wykazane w wysokości 2 409 tys. zł, na podstawie wszczętego postępowania o uruchomienie zamówienia publicznego.</p> <p>Po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu wyłoniono wykonawcę z bardzo korzystną ofertą i podpisano umowę na 1 476,0 tys. zł.. Informacja ta tłumaczy fakt, że 933 tys. zł środków zostało zwolnionych z zaangażowania.</p> <p>Ponadto z wyżej wymienionej umowy już po koniec grudnia 2020 zapłacono pierwszą ratę w wysokości 177,1 tys. zł. Wydatek ten został wykazany w kolumnie drugiej, pkt.1: wartość wydatkowanych środków, a tym samym zmniejszyły się również środki</p>

2	MC	3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe	Dotyczy kolumny : Powiązane wskaźniki projektu - Niewłaściwe powiązanie kamieni milowych z realizacją KPI. Suma wszystkich wartości danego KPI wykazana przy kamieniach milowych nie może przekraczać wartości docelowej tego KPI. Proszę o weryfikację wskazań dla wszystkich KPI.	Proszę o analizę i korektę	<p>zaangazowane tylko w tej pozycji z 1.476,0 tys zł. na 1.298,9 tys. zł.</p> <p>Biorąc pod uwagę tylko ten jeden przywołany przykład można zauważyć znaczącą, niemniej uzasadnioną różnicę.</p> <p>Z uwagi na to, iż przygotowywany SIWZ na zakup systemu typu Current Research Information System (CRIS) do zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym wraz z wdrożeniem w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz w ramach Polskiej Platformy Medycznej) nie uwzględnił wdrożenia modułu zarządzania systemem kartoteki haseł MeSH w wersji angielsko-polskiej jako ważnego elementu wpływającego na aparat wyszukiwawczy portalu dla Beneficjenta i samej Polskiej Platformy Medycznej - po dogłębnej analizie tego zagadnienia – zwrócimy się do Operatora projektu z prośbą o uwzględnienie kosztu wykonania i wdrożenia tego modułu, co powinno przekładać się na pomniejszenie wykazanej aktualnie różnicy między planowanymi kosztami, a faktycznymi wydatkami.</p> <p>Wskazana potrzeba analizy aktualnego stanu wdrożenia w powiązaniu z realizacją kamieni milowych pozwoliła na dokonanie korekty. Wszystkie dokonane zmiany wraz z wyjaśnieniami znajdują się w dokumencie pn. „Errata z wyjaśnieniami do raportu z postępu</p>
---	----	---------------------------------------	--	----------------------------	---

					<p>rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2020 roku", który stanowi załącznik do zaktualizowanego raportu.</p>
--	--	--	--	--	---

mgr Anna Uryga  
  
 kierownik projektu  
 POPC.02.03.01-00-0070/18