

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  
za I kwartał 2021 roku**

|  |   |
|--|---|
| <b>Tytuł projektu</b>                                    | Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)   |
| <b>Wnioskodawca</b>                                      | Minister Sprawiedliwości  |
| <b>Beneficjent</b>                                       | Ministerstwo Sprawiedliwości  |
| <b>Partnerzy</b>   | Nie dotyczy   |
| <b>Źródło finansowania</b>                               | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości |
| <b>Całkowity koszt projektu</b>                          | 23 000 000,00 zł  |
| <b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b> | 23 000 000,00 zł  |
| <b>Okres realizacji projektu</b>                         | 01.04.2016 – 31.03.2022   |

### 1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Rozpoczęto prace nad rozporządzeniem wykonawczym do UoKRK, określającym sposób i tryb korzystania z usługi sieciowej (projekt Rozporządzenia nr A384). Po konsultacjach z RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra Sprawiedliwości.

### 2. Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 83,33%                   | 1. 22,94%<br>2. 18,72%        | 33,31%                         |

### 3. Postęp rzeczowy

**Kamienie milowe**

| Nazwa  | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>  | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego  |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.   | 1<br>Wartość docelowa: 2<br>2<br>Wartość docelowa: 1<br>3<br>Wartość docelowa: 2<br>4<br>Wartość docelowa: 1 | 09.2019                      |                                | W trakcie realizacji.<br>W okresie sprawozdawanym weszła w życie <i>ustawa Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187). Trwają prace nad projektem rozporządzenia wykonawczego do UoKRK (projekt Rozporządzenia nr A384).<br>Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie.  |
| Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.  | 2<br>Wartość docelowa: 1<br>3<br>Wartość docelowa: 2<br>4<br>Wartość docelowa: 1                             | 06.2020                      |                                | W trakcie realizacji.<br>W związku z koniecznością korelacji planowanej daty uruchomienia produkcyjnej wymiany danych pomiędzy KRK-KRS opartej na usługach sieciowych z równolegle prowadzonym projektem eKRS realizacja Etapu 2 jest opóźniona.<br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego:<br>1) usługa sieciowa do integracji z KRS jest w fazie testów oraz analizowane są zaobserwowane i zgłoszone błędy, określono sposób wdrożenia integracji w system KRS,<br>2) projekt usługi sieciowej do integracji z CEIDG jest w fazie ustaleń z MPRI. |
| Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS. | 2<br>Wartość docelowa: 1<br>3<br>Wartość docelowa: 2<br>4<br>Wartość docelowa: 1                             | 06.2021                      |                                | W trakcie realizacji.<br>Istnieje ryzyko opóźnienia realizacji Etapu 3 wynikające z faktu, że w okresie pomiędzy październikiem 2019 a marcem/kwietniem 2020 r. nie realizowane były zadania projektowe (co wynikało z rezygnacji z funkcji Kierownika Projektu w dniu 25.10.2019 r.), następnie należało rozbudować funkcjonalności transferu danych do bazy danych KRK 2.0. W II połowie 2020 rozpoczęto natomiast prace nad projektami usług sieciowych do integracji z KRS i CEIDG.<br><br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany  |

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

| Nazwa  | Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>   | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego   |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
|  |   |                              |                                | <p>w zakresie tego kamienia milowego:</p> <p>1) rozpoczęto i kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem e-usługi uzyskiwania informacji z KRK,</p> <p>2) rozpoczęto i kontynuowano prace analityczne związane z budowaniem na KRK 2 usługi ECRIS,</p> <p>3) weryfikowano dokumentację dotyczącą SRP przekazaną przez KRPM w związku z wykorzystaniem usług rejestru PESEL w budowie e-usługi.</p>   |
| Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK. | <p>1<br/>Wartość docelowa: 2</p> <p>2<br/>Wartość docelowa: 1</p> <p>3<br/>Wartość docelowa: 2</p> <p>4<br/>Wartość docelowa: 1</p> | 03.2022                      |                                | <p>W trakcie realizacji.</p> <p>Podjęto prace zmierzające do zmiany harmonogramu projektu KRK 2.0. w związku z koniecznością wdrożenia ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023 r.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły następujące zmiany w zakresie tego kamienia milowego:</p> <p>1) rozpoczęto i kontynuowano prace nad ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym - analiza przepisów ustawy o KRK oraz innych ustaw regulujących rejestry publiczne,</p> <p>2) analiza i dokumentowanie aktualnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK oraz potrzeb biznesowych w tym zakresie,</p> <p>3) współpraca z KPRM</p> <p>Cyfryzacja Systemy Rejestrów Państwowych SRP dot. budowy systemu informatycznego KRK 2.0 i integracji z rejestrem PESEL,</p> <p>4) analiza i przygotowanie repozytorium eap ECRIS-TCN_KRK2.0 i uzupełnienie o roboczą wersję procesów w oparciu o ustalenia ze spotkań z interesariuszami oraz ustalenia zespołu zajmującego się przygotowaniem projektu przepisów nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.</p> <p>5) spotkania analityczne z przedstawicielami Policji i SG w zakresie przetwarzania odcisków palców na cele ECRIS-TCN.</p> |

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa  | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia   | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)  |
|--|-------------|------------------|--|---|
| 1. Liczba zmian legislacyjnych przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego | Szt.        | 2                | 10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego<br><br>01-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy | 49%<br>W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Rozpoczęto prace nad rozporządzeniem wykonawczym do UoKRK, określającym sposób i tryb korzystania z usługi sieciowej (projekt Rozporządzenia nr A384). Po konsultacjach z RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra Sprawiedliwości. |
| 2. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych                            | Szt.        | 1                | 01-2022  | 28%   |
| 3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego                 | Szt.        | 2                | 01-2022  | 18%   |
| 4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego                               | Dni         | 1                | 03-2022  | 48%   |

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian   |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie. | 10-2019                  | 10-2019                    | W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Rozpoczęto prace nad rozporządzeniem wykonawczym do UoKRK, określającym sposób i tryb korzystania z usługi sieciowej (projekt Rozporządzenia nr A384). Po konsultacjach z |

| Nazwa   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian  |
|---|--------------------------|----------------------------|---|
|   |                          |                            | RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra Sprawiedliwości.<br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.  |
| Usługa Sprawdź podmiot.<br>Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.  | 10-2019                  | 10-2019                    | W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o <i>zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187).<br>Rozpoczęto prace nad rozporządzeniem wykonawczym do UoKRK, określającym sposób i tryb korzystania z usługi sieciowej (projekt Rozporządzenia nr A384). Po konsultacjach z RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra Sprawiedliwości.<br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi. |
| Usługa Zbiorczego Zestawu Danych.<br>Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.  | 10-2019                  | 10-2019                    | Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON.<br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.                                 |
| E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.   | 06-2021                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.                | 06-2020                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.  | 06-2020                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP.<br>Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Sprawdź osobę RP.<br>Usługa webservice udostępniania danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.                        | 06-2021                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |
| Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności.<br>Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z   | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi  |

| Nazwa  | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian   |
|--|--------------------------|----------------------------|--|
| Centralnego Zarządu Służby Więziennej.   |                          |                            |  |
| Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.              | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |
| Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur. | 01-2022                  |                            | W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi |

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa       | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Nie dotyczy |                          |                            |            |

## 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu   | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|--|--------------------------|----------------------------|---|
| Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego | 10-2019                  |                            | Nie dotyczy   |
| Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK  | 08-2021                  |                            | Nie dotyczy   |
| Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0   | 12-2021                  |                            | Nie dotyczy   |
| Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy   | 01-2022                  |                            | Nie dotyczy   |
| System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego  | 01-2022                  |                            | 1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego:<br>– Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane.<br>- Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
|                |                          |                            | <p>obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona.</p> <p>2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana integracja.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie</p> |

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów  |
|----------------|--------------------------|----------------------------|---|
|                |                          |                            | <p>powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.</p> <p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji,</li> <li>- Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</li> </ul> <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</li> <li>- Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja.</li> </ul> <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą</p> |



| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów   |
|----------------|--------------------------|----------------------------|--|
|                |                          |                            | <p>webservice udostępniana danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa – Planowana integracja.</p> |

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych                            | Duża               | Wysokie                               | <p>W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o <i>zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw</i> (Dz. U. poz. 187). Rozpoczęto prace nad rozporządzeniem wykonawczym do UoKRK, określającym sposób i tryb korzystania z usługi sieciowej (projekt Rozporządzenia nr A384). Po konsultacjach z RCL przygotowano projekt do podpisu Ministra Sprawiedliwości.</p> |
| Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu | Duża               | Wysokie                               | <p>1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją.</p> <p>2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).</p> <p>– Ryzyko zamknięte</p>                                   |
| Brak wystarczających zasobów  | Duża               | Średnie                               | 1. Zdefiniowanie zespołu   |

| Nazwa ryzyka   | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem   |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| kadrowych do realizacji projektu   |                    |                                       | projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról.<br>2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.  |
| Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania  | Duża               | Wysokie                               | <p>1. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.</p> <p>2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych.</p> <p>3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań.</p> <p>4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego kontynuowano zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zdiagnozowano obszary wymagające większej kontroli</li> <li>- kontynuowano prace nad zatrudnieniem specjalistów w pełni finansowanych z projektu zgodnie z WOD</li> <li>- ogłoszono postępowania na utrzymanie i rozwój KRK (w tym na realizację zadań związanych z KRK 2.0)</li> </ul> |
| Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami) | Duża               | Wysokie                               | <p>1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz.</p> <p>2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</p> <p>3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu ryzyka wystąpienia opóźnień w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu</p>  |

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|--|
|              |                    |                                       | sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka:<br>- monitorowany jest stan prac w projekcie eKRS,<br>- zorganizowano spotkania i zorganizowano współpracę w zakresie analizy integracji KRK-CEIDG<br>z MRPiT (wcześniej MR). |

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka  | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem  |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług | Duża               | Wysokie                               | Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.<br><br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.                                 |
| Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru   | Duża               | Wysokie                               | Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.<br><br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.               |
| Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne  | Duża               | Wysokie                               | Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.<br><br>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka. |

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

## 9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych  
Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl  
(22) 39 76 648