

Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. **e-Zdrowie z SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów** (wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna, okres realizacji projektu	Zmianie uległa data zakończenia realizacji projektu.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE Dodatkowo, dokonując korekty dokumentu, proszę podać pierwotną datę zakończenia projektu, sprzed zmiany.	
2	MC	3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe	Dla większości kamieni milowych zmieniły się planowane terminy osiągnięcia.	Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku braku zasadności akceptowania przez IP lub projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE	
3	MC	3. Postęp rzeczowy, Kamienie milowe, Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Planowany termin osiągnięcia wskaźników efektywności KPI pozostał niezmieniony pomimo wydłużenia czasu realizacji projektu.	Proszę o analizę i ewentualną korektę raportu. Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje. Postawą prawną jest np.: 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE	

				<p>Po wprowadzeniu ew. zmiany proszę o weryfikację poprawności zapisów w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” w tabeli „Kamienie milowe”.</p> <p>Jeśli wskazane daty są prawidłowe, proszę o podanie przyczyny nieosiągnięcia wskaźników w planowanym terminie.</p>	
4	MC	4. E-usługi	Dla wszystkich wymienionych e-usług zmieniły się planowane daty wdrożenia.	<p>Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje.</p> <p>Postawą prawną jest np.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE 	
5	MC	6. Produkty końcowe projektu	Planowany termin wdrożenia produktu projektu pozostał niezmienny mimo wydłużenia czasu realizacji projektu i nowych terminów kamieni milowych powiązanych z wdrożeniem produktu.	<p>Proszę o analizę i ewentualną korektę raportu.</p> <p>Proszę o podanie, o ile jest to możliwe w zbiorczym odnośniku, podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje.</p> <p>Postawą prawną jest np.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podpisanie aneksu do UoD/PoD lub 2. akceptacja IP w związku z ... - w przypadku braku zasadności podpisania aneksu do UoD/PoD lub 3. decyzja KS - w przypadku projektów, które nie są współfinansowane ze środków UE <p>Jeśli wskazana data jest prawidłowa, proszę o podanie przyczyny niewdrożenia produktu w planowanym terminie.</p>	