

**Nazwa dokumentu:**

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2021 roku, Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem**

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	Minister Aktywów Państwowych	Okres realizacji Projektu	14 stycznia 2022 r. wnioskodawca złożył nowy opis założeń projektu, który rozszerzał zakres projektu i tym samym koszt. Rada Architektury zaopiniowała dokument pozytywnie, ale z uwagami, które wnioskodawca miał zrealizować. Jedną z uwag, dotyczyła okresu realizacji projektu, tj. konieczności skrócenia okresu, ponieważ projekt nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. <b>Okres realizacji skrócony w porównaniu do opisu założeń projektu, ale nadal dłuższy niż 3 lata – niezgodność z zaleceniami Rady Architektury IT.</b>	Nie jest możliwe zaproponowanie właściwej daty zakończenia projektu nie będąc jego właścicielem. Sugerujemy, że jeżeli Wnioskodawca ma zgodę na dłuższy okres realizacji, to taka informacja powinna znaleźć się w przypisach do jednostki redakcyjnej.	