

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za okres III kwartał 2019

<b>Tytuł projektu</b>	Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie
<b>Wnioskodawca</b>	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
<b>Beneficjent</b>	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
<b>Partnerzy</b>	N/d
<b>Źródło finansowania</b>	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,99%) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3 Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,01%) Część budżetowa - 24
<b>Całkowity koszt projektu</b>	12 008 697,00
<b>Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne</b>	12 008 697,00
<b>Okres realizacji projektu</b>	01.01.2019-31.12.2021

### 1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

N/d

### 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
25%	1) 12,18% 2) 0,00 %	29,74%

### 3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

#### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Odbiór i zakończenie testowania sprzętu	5 (wart. docelowa: 5)	06-2019	06-2019	Zrealizowany. Dla części zadania (zakup skanera, zakup aparatu fotograficznego) przekroczono termin ostateczny. Spowodowane to było (dla skanera) skargą do KIO ze strony jednego z wykonawców (skarga ostatecznie wycofana). W przypadku aparatu konieczne było powtórzenie postępowania z uwagi na brak oferentów. Ostatecznie dla tych części zadania kamień milowy udało się zrealizować 2019-07-25. Nie wpłynęło to na realizację innych zadań oraz nie stanowi zagrożenia dla pozostałych kamieni milowych.
Zakończenie digitalizacji PL-Wtm	1 (wart. docelowa: 1) 2 (wart. docelowa: 12 649) 3 (wart. docelowa: 12 649)	04-2020		Planowany
Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo	1 (wart. docelowa: 1) 2 (wart. docelowa: 12 649) 3 (wart. docelowa: 12 649)	12-2019		W trakcie realizacji
Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru	1 (wart. docelowa: 1) 2 (wart. docelowa: 12 649) 3 (wart. docelowa: 12 649)	09-2020		Planowany
Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania	3 (wart. docelowa: 12 649) (wart. docelowa: 5)	12-2021		W trakcie realizacji
Zakończenie przygotowywania transkrypcji	1 (wart. docelowa: 1) 5 (wart. docelowa: 5)	12-2021		W trakcie realizacji

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Realizacja zadań przez zespół projektowy	1 (wart. docelowa: 1) 5 (wart. docelowa: 5) 7 (wart. docelowa: 90) 8 (wart. docelowa: 90) 9	12-2021		W trakcie realizacji
Podpisanie protokołów odbioru	1 (wart. docelowa: 1) 2 (wart. docelowa: 12 649) 3 (wart. docelowa: 12 649) 4 (wart. docelowa: 2) 5 (wart. docelowa: 5)	12-2021		W trakcie realizacji
Zakończenie przygotowywania transkrypcji	3 (wart. docelowa: 12 649) 4 (wart. docelowa: 2)	12-2021		W trakcie realizacji

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	1	12-2021	0
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	12 649,00	12-2021	0
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	12 649,00	12-2021	0
4. Liczba utworzonych API [szt.]	Szt.	2	12-2021	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	Szt.	5	12-2021	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt/rok	500 000		0



Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	90	12-2021	0
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	90		0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API	szt	5		0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
N/d			

#### 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie dziedzictwa muzyki polskiej (muzyka, kopie cyfrowe rękopisów i druków, partytury cyfrowe, zapisy nutowe w formacie symbolicznym, metadane RISM)	12-2021		n/d

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
N/d			

#### 7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

##### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: zakup sprzętu	mała	duża	Realizacja części zadania 1 (Zakup sprzętu) została zakończona po terminie ostatecznym realizacji kamienia milowego. Ryzyko zostało zaraportowane i opisane w poprzednim raporcie. Działania zarządcze: zrealizowano zamówienie zgodnie z przyjętymi warunkami

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			kami technicznymi. Spodziewane efekty: minimalizacja wpływu na realizację pozostałych zadań. Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało wyeliminowane.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
n/d			

## 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

## 9. Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska  
Tel. 22 44 16 124  
e-mail: [jadamska@nifc.pl](mailto:jadamska@nifc.pl)

Marcin Konik  
Tel. 22 44 16 181  
e-mail: [mkonik@nifc.pl](mailto:mkonik@nifc.pl)

Narodowy Instytut Fryderyk Chopin  
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa  
tel. 022 4416100, fax 022 4416113  
NIP: 525-22-14-269, REGON: 01730717  
(17)

*z up. Anna Lenik*  
KIEROWNICA DZIAŁU  
KADRY I PŁAC