



MINISTERSTWO FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ

SEKRETARZ STANU

JACEK ŻALEK

data: 24 listopada 2022

znak sprawy: DRC-IVa.0221.50.2022.IT

telefon: 22 273 85 36

e-mail: ignacy.turowiecki@mfi.gov.pl

Pani Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
Spraw Cyfryzacji

Dotyczy: Uwag Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do raportu za III kwartał 2022 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Szanowna Pani Sekretarz,

W załączeniu przesyłam tabelę z uwagami MFIPR do raportu za III kwartał 2022 r. z realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON”.

Z poważaniem

Jacek Żalek

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON
[RAPORT ZA III KWARTAŁ 2022 R.]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	3. Postęp rzeczowy	W tabeli zawierającej kamienie milowe, przy kamieniu „Wdrożenie produktów Projektu w MON”, który jest powiązany ze wskaźnikami, podano, iż jest on „planowany”, a jego realizacja zakończy się w styczniu 2023 r. Z kolei, w tabeli zawierającej wskaźniki podano, iż data realizacji tych wskaźników to luty 2023 r. Brak spójności terminu realizacji tych działań. Ponadto, w związku z informacją w raporcie, iż otwarcie ofert na wybór dostawcy infrastruktury nastąpiło we wrześniu 2022 r. oraz braku Inżyniera Kontraktu, wątpliwe wydają się podane w raporcie terminy realizacji wskaźników, należy to zweryfikować.	Proszę o uspoźnienie podanych terminów kamienia milowego oraz wskaźników. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji pozostałych wskaźników, należy podać aktualne dane wraz z uzasadnieniem w tabeli.	
2	MFIPR	3. Postęp rzeczowy	Drugi z 5 kamieni milowych, dot. wyboru dostawcy e-usług, infrastruktury i systemów informacji medycznej ma już ponad roczne opóźnienie. Ten kluczowy kamień dla wdrożenia projektu ma wciąż status w realizacji. Ponadto podano jedynie informację o otwarciu ofert 30.09.2022.	Proszę o uzupełnienie informacji w statusie kamienia jak opóźnienie jego realizacji wpłynie na wdrożenie całego projektu.	