

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku

Tytuł projektu	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	Nie dotyczy
Źródło finansowania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości
Całkowity koszt projektu	23 000 000,00 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	23 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu	01.04.2016 – 31.03.2022

1. Otoczenie prawne

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 525).

W bieżącym okresie sprawozdawczym podejmowane były działania zmierzające do przedłożenia projektu ww. ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. Pismo z wnioskiem w tym przedmiocie zostało wysłane do KPRM w dniu 19 marca 2020 r. Na skutek wprowadzonych zmian do projektu ww. ustawy, zaszła konieczność zaktualizowania Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wniosek w tym przedmiocie został złożony 25 marca 2020 r. Po dokonaniu aktualizacji Wykazu będą podejmowane dalsze czynności związane ze złożeniem wniosku o procedowanie projektu przez Radę Ministrów w trybie odrębnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
66,66%	1. 18,74% 2. 1,1%	8,31%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Etap 1 - Budowa usługi webservice udostępniania danych z KRK oraz migracja danych.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	09.2019		W trakcie realizacji. W związku z przedłużającym się procesem uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, termin zakończenia I etapu nastąpi z chwilą wejścia w życie w/w ustawy. Pozostałe produkty Etapu 1 zostały dostarczone w zaplanowanym terminie. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego kamienia milowego.
Etap 2 - Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2020		Planowany
Etap 3 - Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS.	2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	06.2021		Planowany
Etap 4 - Zautomatyzowanie procesu gromadzenia i aktualizacji danych w KRK.	1 Wartość docelowa: 2 2 Wartość docelowa: 1 3 Wartość docelowa: 2 4 Wartość docelowa: 1	03.2022		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba zmian legislacyjnych	Szt.	2	10-2019 - Ustawa o zmianie ustawy	35% Przedłuża się proces

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
przeprowadzonych dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego			– Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 01-2022 - Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	uchwalenia ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw W bieżącym okresie sprawozdawczym podejmowane były działania zmierzające do przedłożenia projektu ww. ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. W dniu 13.01.2020 przekazano do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości notatkę dotyczącą zmiany w ww. projekcie ustawy. 19.03.2020 przekazano pismo z wnioskiem o przedłożenie ww. ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. Na skutek wprowadzonych zmian do projektu ustawy, zaszła konieczność zaktualizowania Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wniosek w tym przedmiocie został złożony 25.03.2020.
2. Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Szt.	1	01-2022	28%
3. Liczba usprawnionych procesów w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego	Szt.	2	01-2022	18%
4. Średni czas oczekiwania na odpowiedź z Krajowego Rejestru Karnego	Dni	1	06-2021	48%

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Sprawdź osobę. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie.	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. W porównaniu do poprzedniego okresu

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
			sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
Usługa Sprawdź podmiot. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o podmiocie zbiorowym.	10-2019	10-2019	Ze względu na brak wdrożenia w życie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy –Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
Usługa Zbiorczego Zestawu Danych. Usługa webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej.	10-2019	10-2019	Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad dostosowaniem swojego systemu do usługi Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z usługi przez MON zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, które zostało opracowane i uzgodnione we współpracy z MON. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tej usługi.
E-usługa uzyskiwania zaświadczeń z KRK.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (wnioski CEIDG). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Sprawdź osobę (żądania KRS). Usługa webservice udostępniania danych z KRK o osobie na żądanie z Krajowego Rejestru Sądowego.	06-2020		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij dane o skazaniach obywateli RP. Usługa webservice gromadzenia danych w KRK o obywatelach Polski skazanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Sprawdź osobę RP. Usługa webservice udostępniania danych z KRK o obywatelach Polski organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej.	06-2021		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Prześlij informację na temat pozbawienia wolności. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi
Usługa Zasilanie Sąd. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Sądów.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Usługa Zasilanie Prokuratura. Usługa webservice służąca do przesyłania do KRK danych z Prokuratur.	01-2022		W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z rozporządzeniem do ustawy o KRK w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego	10-2019		Nie dotyczy
Kampania informacyjno-promocyjna e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK	08-2021		Nie dotyczy
Przeszkoleni użytkownicy systemu KRK 2.0	12-2021		Nie dotyczy
Nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z aktami wykonawczymi do ustawy	01-2022		Nie dotyczy
System informatyczny Krajowego Rejestru Karnego	01-2022		1.System teleinformatyczny Krajowego Rejestru Karnego: – Implementacja procesu generowania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania danych oraz aktualizacji danych w bazie systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia procesu gromadzenia danych z obecnego systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 projektu) - Zrealizowane. - Integracja z usługami webservice udostępnionymi przez system KRK 2.0 służącymi do przesyłania danych z obecnego systemu KRK do systemu KRK 2.0 - Integracja zakończona. 2. Active Directory - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>nadawania uprawnień i do logowania użytkowników aplikacji BKRK służącej do obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>3. Systemu Krajowego Rejestru Sądowego - Budowa usługi webservice przesyłania żądań do KRK oraz integracja z usługą webservice przekazywania danych z KRK do KRS – Planowana integracja.</p> <p>4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do logowania użytkowników do e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>5. System Rejestrów Państwowych - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługi webservice udostępnia i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL w celu weryfikacji poprawności danych osób gromadzonych w KRK – Planowana integracja.</p> <p>6. Systemu teleinformatyczny Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice przekazywania danych z KRK do Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym oraz usługa potwierdzania rejestracji danych w Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym – Planowana integracja.</p> <p>7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystany do opatrywania podpisem zaufanym zapytań przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi uzyskiwania zaświadczeń z KRK – Planowana integracja.</p> <p>8. System ECRIS - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostaną wykorzystane usługi webservice służące do przesyłania informacji o skazaniach - Planowana integracja.</p> <p>9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. System KRK 2.0 zostanie zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za pomocą usług webservice udostępnianych przez system ECRIS-TCN – Planowana integracja.</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>10. Noe.Net - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania informacji o pozbawieniu wolności – Planowana integracja.</p> <p>11. System informatyczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK do ewidencji wojskowych Ministerstwa Obrony Narodowej – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>12. Systemy zewnętrzne podmiotów uzyskujących informacje z KRK - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji.</p> <p>13. System informatyczny Prokuratury:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji, - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja. <p>14. Systemy informatyczne Sądów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integracja z usługą webservice udostępniania danych o osobie i usługą webservice udostępniania danych o podmiotach zbiorowych – Integracja w trakcie realizacji. - Integracja z usługą webservice służącą do przesyłania do KRK danych – Planowana integracja. <p>15. System informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usług webservice służąca do przesyłania informacji o usunięciu orzeczenia, w którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów – Planowana integracja.</p> <p>16. System informatyczny Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - Integracja z usługą webservice udostępniania danych z KRK o osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – Planowana integracja.</p> <p>17. Usługa słownikowa - Realizacja projektu nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian. Zostanie wykorzystana usługa słownikowa –</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			Planowana integracja.

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienia w procedowaniu zmian legislacyjnych	Duża	Wysokie	<p>1. Zachowanie stałej komunikacji między zasobami projektowymi a legislatorami.</p> <p>2. Monitorowanie prac legislacyjnych pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.</p> <p>3. Monitorowanie terminów wejścia w życie nowych przepisów pod kątem terminów wynikających z harmonogramu projektu (wdrożenia poszczególnych produktów).</p> <p>4. Zapewnienie odpowiedniego vacatio legis.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez dodanie pkt 5:</p> <p>5. Zmiana w nowym projekcie ustawy trybu uzyskania informacji poprzez usługi sieciowe z obligatoryjnego na fakultatywny.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła zmiana w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem” poprzez działania:</p> <p>W bieżącym okresie sprawozdawczym podejmowane były działania zmierzające do przedłożenia projektu ww. usta-wy na posiedzenie Rady Ministrów. W dniu 13.01.2020 przekazano do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości notatkę dotyczącą zmiany w ww.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			projekcie ustawy. 19.03.2020 przekazano pismo z wnioskiem o przedłożenie ww. ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. Na skutek wprowadzonych zmian do projektu ustawy, zaszła konieczność zaktualizowania Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wniosek w tym przedmiocie został złożony 25.03.2020
Opóźnienia w przygotowaniu danych przed migracją danych do nowego systemu	Duża	Wysokie	<p>1. Uwzględnienie w harmonogramie projektu zadania polegającego na przygotowaniu założeń do skryptów bazodanowych, za pomocą których zostaną wyszukane dane do poprawy przed migracją.</p> <p>2. Zapewnienie zasobów w ramach Zespołu Projektowego do realizacji zadania polegającego na przygotowaniu danych do migracji (analiza danych uzyskanych za pomocą skryptów bazodanowych i ich poprawa).</p> <p>Zgodnie z danymi przekazanymi w poprzednim okresie sprawozdawczym, status ryzyka – ryzyko zamknięte</p>
Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu	Duża	Średnie	<p>1. Zdefiniowanie zespołu projektowego z zapewnieniem zastępstw dla kluczowych ról.</p> <p>2. Finansowanie pracy członków zespołu projektowego adekwatnie do wykonywanych zadań.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka: Podejmowane były próby obsadzenia roli Kierownika Projektu. Do końca marca 2020 r. stanowisko to nie zostało obsadzone. W związku ze zmianami organizacyjnymi w MS nastąpiły zmiany na stanowisku</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Przewodniczącego Komitetu Sterującego (w dniach 6.02.2020 i 19.03.2020).
Opóźnienia w wytwarzaniu oprogramowania	Duża	Wysokie	<p>1. Zastosowanie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania.</p> <p>2. Wsparcie merytoryczne zespołu IT w trakcie wytwarzania oprogramowania przez osoby odpowiedzialne za opracowanie wymagań biznesowych.</p> <p>3. Bieżący nadzór nad realizacją poszczególnych zadań.</p> <p>4. Bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiły zmiany w zakresie „Sposobu zarządzania ryzykiem”: W związku z rezygnacją w dniu 25.10.2019 KP z pełnionej funkcji w okresie I-III.2020 były realizowane zadania zlecone przez KP w X.2019, pozostałe zadania wynikające z harmonogramu projektu nie były zlecane, co wpłynęło na opóźnienie w realizacji projektu. W związku z zaistniałą sytuacją 24.01.2019 przekazano do kierownictwa MS notatkę dotyczącą wariantów dalszej realizacji projektu. W marcu 2020 r. zapadły decyzje w celu przedłużenia umów wykonawczych oraz prowadzono działania w zakresie ustalenia harmonogramu prac dla wykonawcy.</p>
Opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty (powiązanie z innymi projektami)	Duża	Wysokie	<p>1. Współpraca z interesariuszem odpowiedzialnym za systemy zewnętrzne na etapie prowadzonych analiz.</p> <p>2. Ścisła współpraca z interesariuszem w trakcie realizacji projektu.</p> <p>3. Uwzględnienie w harmonogramie projektu</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>ryzyka wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu produktów przez inne projekty.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego KRK i e-usług	Duża	Wysokie	<p>Zagwarantowanie w budżecie państwa odpowiednich środków finansowych.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>
Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru	Duża	Wysokie	<p>Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>
Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne	Duża	Wysokie	<p>Bieżące monitorowanie i dostosowanie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie Rejestru i e-usług.</p> <p>W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w zakresie tego ryzyka.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
agata.grabowska@ms.gov.pl
(22) 39 76 574

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1192919.2246025.1512456
Nazwa dokumentu	20200331_KRK2.0_raport_z_postepu_rzecz_fin_ I_Q_2020_v.finalna.docx
Tytuł dokumentu	20200331_KRK2.0_raport_z_postepu_rzecz_fin_ I_Q_2020_v.finalna
Skrót dokumentu	2B3B24B170873ED15C473DB6C05338C8B7386B 87
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Sobczak Piotr, 2020-04-15 12:23:20, wersja 1.0 (Dyrektor, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK), Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (B-KRK)) Ministerstwo Sprawiedliwości
	EZD 3.94.1.1.17035
Data wydruku:	2020-04-15 12:30:37
Autor wydruku:	Grabowska Agata