

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres II kwartał 2019

Tytuł projektu	Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie Nr POPC.02.03.02-00-0001/17
Wnioskodawca	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Beneficjent	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
Partnerzy	N/d
Źródło finansowania	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3 Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%) Część budżetowa - 24
Całkowity koszt projektu	8 136 948,44 zł
Okres realizacji projektu	02.11.2017 – 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

N/d

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
55,56%	21,77%	37,12%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu [1]	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją	1,3	12-2018	12-2018	Osiągnięty
Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją	2	08-2019		W trakcie realizacji
Komisyjny odbiór prac konserwatorskich	2	09-2018	10-2018	Osiągnięty – odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowanego terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami.
Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów	2	07-2018	08-2018	Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 31.08.2018. Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w oparciu o ocenę stanu zachowania rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia
Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line	3	08-2019		W trakcie realizacji
Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej	3	04-2019	04-2019	Osiągnięty
Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu	4	01-2020		W trakcie realizacji
Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów.	1,6	01-2020		W trakcie realizacji
Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu	7	03-2018	03-2018	Osiągnięty
Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych	6	08-2018	08-2018	Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	1	01-2020	0
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	39500	06-2020	504
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	38500	06-2020	0
4. Liczba utworzonych API [szt.]	Szt.	4	01-2020	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	Szt.	5	01-2020	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	1 500 000	12-2020	0
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB)	TB	90	06-2020	1,09
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB)	TB	25	01-2020	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.)	TB	10	01-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
N/d			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma)	06-2020		n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
N/d			

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z realizacją harmonogramu	mała	średnie	Zadanie 4. W związku z koniecznością dodatkowych analiz związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na analizę pismoznawczą rękopisów Fryderyka Chopina postępowanie zostało ogłoszone w terminie uniemożliwiającym rozliczenie pierwszej części badań w obecnym kwartale. Nie ma to wpływu na planowaną datę osiągnięcia kamienia milowego.
Ryzyko związane z realizacją harmonogramu	mała	średnie	Realizacja digitalizacji w pracowni zewnętrznej została przesunięta (ryzyko zgłoszone w poprzednim raporcie). Przeprowadzono dodatkowe konsultacje oraz ogłoszono przetarg (planowane rozstrzygnięcie 2 października).

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu	duża	małe	Na obecnym etapie realizacji projektu brak poważniejszych ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu. Wszystkie konieczne dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem efektów

			zostały uwzględnione w strategii finansowej beneficjenta (w tym koszty utrzymania infrastruktury informatycznej).
--	--	--	---

8. Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl

z up. Anna Lenik
KIEROWNIK DZIAŁU
KADRY I PŁAC

Zatwierdził:

10.09.2019r.

Narodowy Instytut Hygieny i Epidemiologii
ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa
tel. 022 4416100, fax 022 4416113
NIP: 525-22-14-269, REGON: 017307171
(17)