

DSSM.511.2.2025
(211052)

Pan
Dariusz Standerski
Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw
Cyfryzacji
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji

Dotyczy: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2025 r.

Szanowny Panie Ministrze,

Centrum e-Zdrowia (CeZ) przedkłada do opinii Komitetu do spraw Cyfryzacji, Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2025 roku, dotyczący projektu **System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK**.

Jednocześnie przekazujemy, skorygowane (zgodnie z uwagami Komitetu), Raporty dotyczące I kwartału 2025 r. oraz IV kwartału 2024 r. Korekta dotyczy rozdziału III – Postęp rzeczowy i odnosi się do kamieni milowych, które zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego zostały wyłączone z realizacji (tj. obszar doskonalenia zawodowego) lub zmienione na inne rozwiązania (tj. zastąpione web serwisy CEM - RESTapi). Obecnie elementy te ponownie uwzględnione są w raportach.

Ponadto procedowany jest nowy Opis Założeń Projektu Informatycznego, który uwzględni zmiany w harmonogramie, a tym samym w kamieniach milowych. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia zakres prac dla projektu SMK obejmie także inne grupy zawodowe.

Dodatkowo informujemy, że w Raporcie za II kwartał 2025 r. dokonano korekty wartości procentowej kosztów wydatkowanych i zaangażowanych na odpowiednio 80,79% oraz 84,98 %.

Z poważaniem

Michał Radosław

Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów e-Zdrowia (ZDI) (Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju Produktów e-Zdrowia)

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Raport za III kwartał 2025 r. z postępu rzeczowo-finansowego Projektu SMK
2. Skorygowany Raport za I kwartał 2025 r. z postępu rzeczowo-finansowego Projektu SMK
3. Skorygowany Raport za II kwartał 2025 r. z postępu rzeczowo-finansowego Projektu SMK
4. Skorygowany Raport za IV kwartał 2024 r. z postępu rzeczowo-finansowego Projektu SMK

Osoba sporządzająca: Olszowska Anna