

Nazwa dokumentu: Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy [RAPORT KOŃCOWY]

Lp.	Organizacja uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi																														
1	MFi PR	7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	Brak wykazanych wskaźników projektu – wartości docelowych, wartości osiągniętych oraz wyjaśnień, w przypadku odchyień od realizacji wartości docelowych. W przypadku wskaźników rezultatu, w raporcie końcowym oraz we wniosku o płatność końcową, możliwe jest podanie wartości częściowej wskaźnika, jeśli jest już osiągnięta na zakończenie projektu. W sytuacji, gdy wskaźnik nie jest osiągnięty na zakończenie realizacji projektu, należy podać przyczynę oraz informację, kiedy zostanie zrealizowany. Należy mieć na uwadze,	W pkt 7. należy wskazać aktualny stan realizacji poszczególnych wskaźników projektu, ze szczególnym uwzględnieniem tych wskaźników, które realizują wskaźniki w programie operacyjnym, właściwej strategii rozwoju lub innych dokumentach strategicznych. Proszę o uzupełnienie brakujących informacji.	W stosunku do aneksu nr 7 zrealizowano wszystkie wskaźniki produktu (100%) – brak odchyień. <table><tr><th>Nazwa</th><th>Jedn. miary</th><th>Wartość docelowa</th><th>Termin osiągnięcia</th><th>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu</th></tr><tr><td>1.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)</td><td>Szt.</td><td>1</td><td>03-2021</td><td>1</td></tr><tr><td>2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)</td><td>Szt.</td><td>23862</td><td>03-2021</td><td>23862</td></tr><tr><td>3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)</td><td>Szt.</td><td>23862</td><td>03-2021</td><td>23862</td></tr><tr><td>4. Liczba utworzonych API (wskaźnik produktu)</td><td>Szt.</td><td>1</td><td>03-2021</td><td>1</td></tr><tr><td>5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (wskaźnik produktu)</td><td>Szt.</td><td>14</td><td>03-2021</td><td>14</td></tr></table>	Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	1.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	1	03-2021	1	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	23862	03-2021	23862	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	23862	03-2021	23862	4. Liczba utworzonych API (wskaźnik produktu)	Szt.	1	03-2021	1	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (wskaźnik produktu)	Szt.	14	03-2021	14
Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu																															
1.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	1	03-2021	1																															
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	23862	03-2021	23862																															
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (wskaźnik produktu)	Szt.	23862	03-2021	23862																															
4. Liczba utworzonych API (wskaźnik produktu)	Szt.	1	03-2021	1																															
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (wskaźnik produktu)	Szt.	14	03-2021	14																															

			iz w obu miejscach, tj. raporcie końcowym oraz wniosku o płatność końcową, wartości wskaźników powinny być spójne.		<table><tr><td>6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)</td><td>TB</td><td>22,4</td><td>03-2021</td><td>22,4</td></tr><tr><td>7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)</td><td>TB</td><td>5,1</td><td>03-2021</td><td>5,1</td></tr></table> <p>Po zakończeniu projektu rozpoczęto pomiar wskaźników rezultatu - liczby pobrań/ odtworzeń i wygenerowanych kluczy API, który będzie prowadzony przez 12 miesięcy. Kierowano się informacją na stronie POPC o momencie wykazywania wskaźników, która brzmi: Obowiązkowe wskaźniki rezultatu mierzą bezpośrednie efekty zrealizowanych zadań oraz ich wpływ na otoczenie, które wystąpią – co do zasady – w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu.</p> <ul style="list-style-type: none">Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – wartość tego wskaźnika musi być większa od 0. <p>Zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o dofinansowanie wskaźnik ten należy traktować jako sumę liczby pobrań i odtworzeń poszczególnych dokumentów w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.</p> <p>W poprzednich raportach deklarowano koniec realizacji projektu jako moment osiągnięcia wskaźników rezultatu przez pomyłkę.</p>	6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)	TB	22,4	03-2021	22,4	7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)	TB	5,1	03-2021	5,1
6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)	TB	22,4	03-2021	22,4											
7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (wskaźnik produktu specyficzny dla projektu)	TB	5,1	03-2021	5,1											
2	MFi PR	4. Postęp finansowy	Wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych w ramach 16 zatwierdzonych WOP w ramach projektu wynosi 10 066 849,50 zł.	Proszę o weryfikację danych dotyczących osiągniętego poziomu certyfikacji podanych w części Rozliczenie.	<p>Rozliczenie: Zatwierdzono dotychczas: 10 066 849,50 PLN wyd. kwalifikowanych. Dotychczasowy osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 71,70 % Dotychczasowy osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do faktycznej wykazanej wartości dofinansowania: 89,75 %</p>										