

Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (wnioskodawca Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, beneficjent Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MC | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | W odpowiedzi na przekazaną w dniu 08.06.2020 r. informację, iż na mocy ustawy z dnia 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jest możliwe wydłużenie zakończenia realizacji projektów z mocy prawa, w dniu 09.06.2020 r. Beneficjent złożył wniosek o wydłużenie realizacji projektu o 90 dni. Zmiana ta została wprowadzona Aneksem nr POPC.02.03.01-00-00008/17-05 do Umowy nr POPC.02.03.01-00-00008/17-00 o dofinansowanie projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.: <ul style="list-style-type: none"> „Zakup i instalacja sprzętu komputerowego (odbiorcy sprzętu dokonane przez lidera i partnerów”; „Wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”; | Proszę o analizę i korektę raportu. | Dokonano korekty w Raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku. |

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | <ul style="list-style-type: none"> „Opracowanie i wdrożenie polityki w zakresie otwartego dostępu do publikacji i wyników badań”. <p>nie została wskazana przyczyna przekroczenia planowanego terminu realizacji kamieni milowych.</p> <p>Zmieniono planowaną datę osiągnięcia kamieni milowych: KM 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.</p> | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Dokonano zmian w planowanych datach osiągnięcia wskazanych kamieni milowych w związku z wydłużeniem realizacji projektu o 90 dni. Skorygowany Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe stanowi Załącznik nr 7 do Aneksu nr POPC.02.03.01-00-0008/17-05 do Umowy o dofinansowanie, wprowadzającego zmiany w terminie realizacji Projektu. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu | Zmieniono planowaną datę osiągnięcia wskaźników projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 | Zmiany w planowanych datach osiągnięcia wskaźników projektu są konsekwencją zmian w terminach realizacji zadań i datach osiągnięcia kamieni milowych, wprowadzonych w związku z wydłużeniem realizacji projektu o 90 dni (Aneks nr POPC.02.03.01-00-0008/17-05 do Umowy nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 o dofinansowanie projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. |