

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Dla części zamówienia 21,22,23,24,25,26,27,28,29

Wyszczególnienie	Kwartał I			Kwartał II			Kwartał III			Kwartał IV		
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Prace odnowieniowe			x	x					x	x		
Czyszczenia wczesne		x	x	x	x	x						
Czyszczenia późne		x	x	x	x	x						
Pielęgnacja gleby				x	x	x	x	x	x			
Zbiór szyszek		x				x	x				x	x
Grodzenia upraw, remiz		x	x	x	x	x			x	x	x	x
na bieżąco												
Naprawa grodzień upraw, remiz		x	x	x	x	x			x	x	x	x
Demontaż grodzień upraw, remiz			x	x	x							
Zabezpieczanie upraw przed zwierzyną palikami				x								
Zakładanie, czyszczenie i naprawa skrzynek legowych dla ptaków oraz schronów dla nietoperzy		x								x	x	x
Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny										x	x	x
Wykładanie i kontrola pułapek klasycznych na ryjkowce				x	x	x	x	x	x			
Badanie zapędzania gleby												
Ścinka drzew na płachtę									x			
Smarowanie pni biopreparatem							wg potrzeb					
							wg potrzeb					
Usuwanie na uprawach drzewek porażonych							wg potrzeb					
Zbiór i niszczenie zasiedlonej kory (gałęzi)							wg potrzeb					
Wywieszanie tablic							na bieżąco					
Remonty i konserwacja PCW							na bieżąco					
Utrzymanie pasów p.poż.		x	x			x		x				
Dogaszanie pożarzysk							wg potrzeb					
Prace z zakresu zagospodarowania turystycznego							wg potrzeb					
Prace z zakresu zagospodarowania zadrzewień							wg potrzeb					
Pozyskanie i zrywka drewna	25% planowanego pozyskania			25% planowanego pozyskania			25% planowanego pozyskania			25% planowanego pozyskania		
Pozostałe prace z zagospodarowania lasu mogą być zlecone w ciągu całego roku.												

SPECJALISTA SL
ds. pozyskiwania drewna
Paweł Góstański

STARSZY SPECJALISTA SL
ds. Hodowli Lasu
mgr inż. Magdalena Popielarz

SPECJALISTA SŁUŻBY LEŚNEJ
ds. Ochrony Lasu
inż. Hanna Grudziecka

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Jajny
Z up. Kierownika Kapusta
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO