

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2023 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Ministerstwo Cyfryzacji
Partnerzy	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 II e-administracja i otwarty rząd 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Budżet państwa - część 27 Informatyzacja
Całkowity koszt projektu	Całkowity koszt projektu sprzed zmiany: 89 419 963,95 PLN Całkowity aktualny koszt projektu: 127 782 147,72 PLN
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	127 782 147,72 PLN
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r. Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r. W dniu 27.09.2023 r. został podpisany Aneks nr 10 do PoD dot. wydłużenia projektu do 31.12.2023 r.

1. Otoczenie prawne

Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:

- 1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 2) Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 ze zmianami) - zakończone (ustawa uchwalona);
- 3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224) – zakończone (ustawa uchwalona);
- 5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382) – zakończone (ustawa uchwalona)
- 6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) – zakończone (ustawa uchwalona)
- 7) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
- 8) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 poz. 1234)
- 9) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023 poz. 1394)
- 11) Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z późn. zm.)
- 12) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2023 poz. 913)
- 13) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2021 poz. 386)

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
95,63 %	1. 67,35 % tj. kwota 86 066 642,76 PLN 2. 63,74 % tj. kwota 81 443 169,03 PLN 3. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowalnych	95,95 %, tj. kwota 122 611 879,18 PLN

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie standardów dołączania nowych rejestrów do SRP	n/d	02-2019	07-2019	Osiągnięty Przyczyny opóźnienia: Opracowanie standardów nowych rejestrów wymagało szeregu uzgodnień w zakresie architektury IT. Opracowanie tych dokumentów wiązało się również z postępem prac w innych strumieniach, które bezpośrednio wpływały na postępy w opracowywaniu dokumentów, a następnie ich odbiór.
Środowisko deweloperskie i testowe przygotowane, zadania analityczne i / lub programistyczne rozpoczęte we wszystkich nurtach projektu	n/d	08-2018	10-2018	Osiągnięty Przyczyny opóźnienia: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się. Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenie zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu.
Uruchomienie RDK	Nr 5 -1 szt	01-2020	11-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RDK	Nr 2 – 3 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 -1 szt	04-2020	11-2019	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RDO	Nr 2-1 szt	09-2019	03-2019	Osiągnięty

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Uruchomienie e-usług w zakresie RSC	Nr 1 -1 szt Nr 2 – 1 szt Nr 3 – 4 szt Nr 10 – 2 szt	03-2020	04-2020	Osiągnięty Przyczyny opóźnienia: Realizacja kamienia milowego została zaplanowana na dzień 27.04.2020 (w punkcie krytycznym). Termin ten został wskazany w ustawie. Z uwagi na inne prace realizowane przez Wykonawcę nie było możliwości wcześniejszego zaplanowania realizacji usług składających się na ten kamień.
Uruchomienie RDP i e-usług na nim Opartych KAMIEŃ MIŁOWY USUNIĘTY	Nr 2 - 5 szt Nr 4 -1 szt Nr 5 – 1 szt Nr 10 -1 szt	10-2021	n/d	Zgodnie z zapisami Aneksu nr 8 do Porozumienia o dofinansowanie podpisanego z dnia 14.12.2021, informacje dot. tego Kamienia Milowego nie będą już raportowane. Kamień został podzielony na 2 oddzielne KM.
Uruchomienie RDP	Nr 5 – 1 szt. Nr 10 – 1 szt.	11-2022	11-2022	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług w zakresie RDP	Nr 1 – 2 szt. Nr 2 - 5 szt.	07-2023	03-2023	Osiągnięty
Uruchomienie nowych e-usług w zakresie RDO	Nr 1 – 1 szt. Nr 2 – 1 szt.	07-2023	05-2023	Osiągnięty
Uruchomienie nowych e-usług w zakresie RSC (Pesel BUSC)	Nr 1 – 2 szt. Nr 2 – 9 szt.	07-2023	05-2023	Osiągnięty
Uruchomienie rejestru zastrzeżeń numerów PESEL	Nr 10 – 1 szt.	10/2023		Przyczyny opóźnienia: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się.
Uruchomienie e-usług webowych, usług sieciowych i mobilnych dot. zastrzeżeń Numeru PESEL	Nr 2 – 2 szt. Nr 3 – 1 szt. Nr 12 – 2 szt.	10/2023		Przyczyny opóźnienia: e-usługi związane są z uruchomieniem Rejestru zastrzegania PESEL, który jest nadal w trakcie budowy.
Uruchomienie e-usług w aplikacji mObywatel	Nr 2 – 4 szt. Nr 12 – 4 sz.	10/2023		Przyczyny opóźnienia: e-usługi związane są z uruchomieniem Rejestru zastrzegania PESEL, który jest nadal w trakcie budowy.
Uruchomienie usługi sieciowej rejestracji zastrzeżenia przez banki, SKOK i operatora pocztowego	Nr 2 – 2 szt. Nr 3 – 1 szt. Nr 12 – 2 szt.	10/2023		Przyczyny opóźnienia: e-usługi związane są z uruchomieniem Rejestru zastrzegania PESEL, który jest nadal w trakcie budowy.
Wdrożenie wniosku elektronicznego o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałych zmian w RDO wspierających uruchomienie i funkcjonowanie e-usług	Nr 1 – 1 szt. Nr 2 – 1 szt. Nr 12 – 2 szt.	10/2023		Przyczyny opóźnienia: e-usługa związana jest z zakupem Signature Pad. Zakup jest w trakcie realizacji

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
dot. wnioskowania o dowód osobisty				
Uruchomienie nowych e-usług i modyfikacja istniejących w obszarze RDO	Nr 1 – 1 szt. Nr 2 – 1 szt. Nr 12 – 2 szt.	10/2023		Przyczyny opóźnienia: e-usługa związana jest z zakupem Signature Pad. Zakup jest w trakcie realizacji
Uruchomienie mDowodu w aplikacji mObywatel	Nr 12 – 1 szt.	07/2023	07/2023	Osiągnięty
Uruchomienie e-usług (mWeryfikator, tymczasowe prawo jazdy, ePłatności) w aplikacji mObywatel	Nr 2 – 4 szt. Nr 12 – 4 szt.	10/2023	10/2023	Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja	Szt.	7	07-2023	6
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	Szt.	27	07-2023	24
3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	Szt.	9	06-2021	8
4. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	120	07-2023	0
5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	Szt.	8	07-2023	5
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	350	07-2023	1737
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - Kobiety	osoby	300	07-2023	1062
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -	osoby	50	07-2023	457

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Mężczyźni				
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	Szt/rok	4 723 020	07-2023	1 336 290
10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	8	07-2023	4
11. Odsetek użytkowników SRP dotkniętych niedostępnością poszczególnych rejestrów.	%	Max. 30%	07-2023	0
12. Liczba nowych e-usług A2C i A2B opartych na SRP	Szt.	34 (26 dotychczasowych; 8 nowych po rozszerzeniu projektu)	07-2023	30
13. Liczba obywateli udostępniających dane kontaktowe administracji	osoby	2 mln	07-2023	29 300 mln

zmiany wartości efektywności wskaźników projektu (KPI) wynikają z Aneksu nr 10 do Porozumienia o Dofinansowanie podpisanego w dniu 27.09.2023 r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego	03-2019	03-2019	brak
Zgłoszenie urodzenia dziecka	06-2018	06-2018	brak
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela	03-2020	04-2020	Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi.
Aktualizacja danych kontaktowych (przez Obywatela)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Sprawdzenie danych kontaktowych (przez Obywatela)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela	07-2023	11-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze	07-2023	11-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych	07-2023	11-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Powiadomienie o zmianach statusu paszportu	07-2023	11-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zgłoszenie utraty paszportu	07-2023	11-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia	07-2019	08-2019	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi.
Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka	07-2019	08-2019	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania oraz na zakres planowanej e-usługi.
Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę	03-2020	04-2020	Termin realizacji wdrożenia został zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi.
Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (webservice)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (webservice)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (aplikacja Źródło)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (aplikacja Źródło)	01-2020	11-2019	Planowana pierwotnie data wdrożenia usługi została przesunięta w ramach zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu nie miała wpływu na zakres planowanej e-usługi
Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów	05-2019	05-2019	brak
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego	07-2023	08-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy	07-2023	08-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę na pobyt stały lub czasowy	07-2023	08-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy po weryfikacji posiadacza adresu w księgach wieczystych	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r..
Wnioskowanie o dostęp do danych jednostkowych z rejestru PESEL	07-2023	08-2022	Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Wnioskowanie o dostęp do weryfikacji adresu i zgonu osoby	07-2023	08-2022	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru PESEL	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Wgląd do danych obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o częściowych lub całkowitych danych osoby z PESEL	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Wgląd do danych dzieci obywatela w PESEL i pobranie zaświadczenia o częściowych lub całkowitych danych dziecka z PESEL	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Pobranie zaświadczenia o danych zamieszczonych/nie zamieszczonych w RSC	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Pobieranie zaświadczenia o stanie cywilnym	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Wnioskowanie o dostęp w trybie ograniczonej teletransmisji RDO	07-2023	08-2022	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Pobranie informacji o podmiotach i osobach, którym udostępniono dane osoby z rejestru RDO	07-2023	05-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zgoda rodzica na paszport dla dziecka	07-2023	03-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Wnioskowanie o paszport online dla dziecka	07-2023	03-2023	Zmiana zgodna z Anekssem nr 9 do PoD podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zastrzeganie numeru PESEL - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Anekssem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
Weryfikacja informacji o aktualnym zastrzeżeniu numeru PESEL albo zastrzeżeniu numeru PESEL w określonej przez weryfikującego chwili - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Anekssem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
Usługa weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL dla sądów i Ministra Sprawiedliwości - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Anekssem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby dorosłej i dla dziecka lub podopiecznego powyżej 12 roku życia - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Anekssem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
Wniosek o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Anekssem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
mDowód - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	07-2023	07-2023	Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
mWeryfikator - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
ePłatności - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
Tymczasowe Prawo Jazdy - nowa eusługa w ramach rozszerzenia projektu	10-2023		Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
n/d	n/d	n/d	n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Rejestr Danych Kontaktowych (wdrożony)	01-2020	11-2019	<p>1. pl.ID-SRP</p> <p>2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – wdrożono</p> <p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów)</p> <p>2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - zaimplementowano</p>
Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP (zrealizowane))	02-2019	07-2019	
Rejestr Dokumentów Paszportowych	12-2022	11-2022	<p>1. pl.ID-SRP</p> <p>2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - wdrożono</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów)</p> <p>2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – zaimplementowano.</p>
Rejestr Zastrzegania Pesel	10-2023		<p>1. pl.ID-SRP</p> <p>2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania - w trakcie wdrażania</p> <p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów)</p> <p>2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii Ministra Cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – w trakcie implementacji.</p>
Zmodyfikowany System Rejestrów Państwowych	12-2023		<p>1. pl.ID-SRP</p> <p>2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – w trakcie wdrożenia</p> <p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów)</p> <p>2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – w trakcie implementacji</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Zmodyfikowany system mObywatel	12-2023		<p>1. pl.ID-SRP</p> <p>2. opis zależności – produkty dostarczone w pl.ID będą rozwijane w ramach RSRP (nowe funkcjonalności) oraz dobudowywane będą nowe rejestry i e-usługi.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – w trakcie wdrożenia</p> <p>1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów)</p> <p>2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. SRP. Wszystkie systemy będące w gestii ministra cyfryzacji powinny być utrzymywane na zintegrowanej infrastrukturze serwerowej. Produkty tego projektu budowane są na ZIR i rozwijają SRP.</p> <p>3. aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania – w trakcie implementacji</p>
Infrastruktura	12-2023		
Materiały szkoleniowe	12-2023		
Materiały informacyjno-promocyjne	12-2023		

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie możliwości uruchomienia produktów projektu na ZIR.	Duża	Średnie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Pozyskanie środków na infrastrukturę z uwzględnieniem potrzebnego czasu na procedurę przetargową.</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: uruchomienie produktów projektu na ZIR o czasie.</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu</p>
Opóźnienie wprowadzenia zmian w przepisach prawa umożliwiających wdrożenie nowych funkcjonalności.	Duża	Wysokie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami</p> <p>- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.</p> <p>- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.</p>
Brak dostępności wykwalifikowanej kadry.	Duża	Wysokie	<p>- podejmowane działania zarządcze: Stworzenie planu naboru oraz listy potrzebnych ról nowych pracowników. Eskalowanie do kierownictwa Wykonawcy potrzeby zwiększenia zasobów po jego stronie.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zmniejszenie rotacji pracowników - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Monitorowanie rotacji pracowników, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Brak pełnej wiedzy w zespole projektowym o procesach biznesowych	Duża	Niskie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami i użytkownikami końcowymi. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: bieżący przepływ informacji - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Przedłużające się uzgodnienia dot. Wprowadzanych zmian z innymi instytucjami	Duża	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Intensywna współpraca z interesariuszami, eskalowanie problemów na poziom kierownictwa KPRM. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: skrócenie czasu uzgodnień pomiędzy instytucjami - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Przyjęcie nieodpowiedniego sposobu zarządzania projektem w zależności od dysponowanych zasobów.	Duża	Znikome	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Wybranie odpowiedniej metodyki zarządzania projektami wspomagającej prototypowanie, wczesną integrację, automatyzację testów tak, aby ujawnić ryzyka na jak najwcześniejszym etapie projektu. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie problemów związanych z posiadanymi zasobami - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Niedoszacowanie czasu niezbędnego do realizacji etapów projektu	Duża	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: bliska współpraca zespołu projektowego, stały zespół projektowy. Współpraca z Wykonawcą przy tworzeniu harmonogramu poszczególnych etapów prac. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą i odpowiedniej metodyki prowadzenia projektu. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: czas realizacji kolejnych etapów projektu będzie realizowana o czasie - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu
Zmiana wymagań użytkowników końcowych SRP w stosunku do zakresu zmian przewidzianego do realizacji w ramach projektu.	Duża	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Regularne spotkania z przedstawicielami interesariuszy z wykonawcą projektu na etapie analizy; przyjęcie odpowiedniego modelu współpracy i metodyki prowadzenia projektu. Odpowiednia komunikacja osób pełniących rolę Właściciela Produktu z zespołem projektowym. Zastosowanie projektowania UX w całym okresie trwania projektu: przygotowanie projektów i prototypów interfejsu aplikacji i e-usług na podstawie analizy do akceptacji, prowadzenie badań użyteczności na prototypach z użytkownikami końcowymi - urzędnikami i obywatelami, wprowadzanie iteracji i poprawek, optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<ul style="list-style-type: none"> - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dostosowanie zakresu zmian w projekcie w stosunku do zmiany wymagań użytkowników końcowych. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Wprowadzenie zmian prawnych uniemożliwiających wprowadzenie zaplanowanych zmian przewidzianych do realizacji w ramach projektu.	Duża	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany prawne w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Brak zasobów po stronie obsługi części niejawnej SRP	Duża	Niskie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: zalokowanie do projektu osób posiadających uprawnienia do KN od strony analizy i rozwoju oprogramowania - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zwiększenie ilości zasobów po stronie obsługi części niejawnej SRP - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Zmiany w systemach Interpol po ustaleniu sposobu integracji	Średnia	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: zaprojektowanie alternatywnych możliwości integracji statusów dokumentów z systemami Interpolu, wzmożone spotkania z interesariuszami dot. prac analitycznych w zakresie wytworzonej dokumentacji - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: poprawna integracja pomiędzy systemami - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Rozdzielenie rejestrów będzie implikowało konieczność wprowadzenia zmian funkcjonalnych	Średnie	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie zwinnego podejścia do zakresu projektu i zarządzanie zmianą w projekcie. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowe rozdzielenie rejestrów - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Jednoczesna realizacja prac rozwojowych oraz zmian technologicznych.	Duża	Niskie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: realizacja zmian technologicznych jest podzielona na etapy, które muszą być skoordynowane z pracami rozwojowymi. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Każdy z etapów zmian technologicznych powinien kończyć się wdrożeniem usprawnień na produkcję. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Nieuwzględnienie w początkowej wycenie wszystkich komponentów infrastruktury	Średnia	Znikome	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Bazowanie w pierwszej kolejności na otwartych rozwiązaniach. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany wycen w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Zmiana wymagań użytkowników w stosunku do zakresu zmian	Duże	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie metodyki Agile i zarządzania zmianą w projekcie, zaangażowanie użytkowników w prace nad rozwiązaniami, weryfikacja potrzeb użytkowników, wprowadzanie iteracji i

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
przewidzianego do realizacji w ramach projektu			poprawek, optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania zmianą. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Negatywna ocena przez eksperta wycen przygotowanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji projektu	Średnia	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: Ścisła współpraca KPRM i Wykonawcy na etapie tworzenia wycen i ich weryfikacji przez eksperta, wzięcie pod uwagę wszystkich uwarunkowań mających wpływ na wycenę. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowa ocena wycen przygotowanych przez Wykonawcę - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Niedotrzymanie terminu wdrożenia RDP z uwagi na epidemię COVID-19	Duża	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, rozmowy z Interesariuszami; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPKC dokumenty dot. zmian w projekcie. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Przyjęcie nieodpowiednich założeń i słaba komunikacja w ramach zespołu projektowego	Duża	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: Bliska współpraca zespołu projektowego, odpowiednia metodyka prowadzenia projektu. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami zespołu projektowego - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Opóźnienie procesu legislacyjnego ustawy o dokumentach paszportowych.	Duża	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: stałe monitorowanie harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do postępów czasowych projektu i raportowanie przez MSWiA; podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPKC dokumenty dot. zmian w projekcie. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Ochrona danych osobowych – koordynacja wytycznych RODO dla całego SRP	Duża	Niskie	- podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem wszystkich produktów projektu - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dane osobowe będą prawidłowo chronione - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko zostało zamknięte.
Brak odpowiedniej ilości środowisk koniecznych do testowania	Duża	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wystarczająca ilość środowisk do testowania - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Zmiana otoczenia prawnego	Duża	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: ciągłe monitorowanie zmian prawnych mogących mieć wpływ na projekt - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany prawne umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do poprzedniego raportu.
Problemy komunikacyjne między zespołami SRP i e-usług	Średnie	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: zapewnienie spójnego rozumienia zagadnień projektowych przez cały zespół wytwórczy (niezależnie od wątku) i MC - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Poprawna dystrybucja informacji wewnątrz całego zespołu projektowego. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Rotacja osobowa w zespołach wytwórczych	Duża	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Weryfikacja zasobów wytwórczych przypisanych do po-szczególnych strumieni - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie rotacji osobowych w zespołach wytwórczych. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Brak zasobów kadrowych	Duża	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Nabór nowych pracowników. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zmniejszenie rotacji pracowników - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Zmiany organizacyjne związane z przejściem pionu biznesowego do COI	Średnie	Niskie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: Priorytetowe potraktowanie zastrzegania PESEL wśród innych zadań przenoszonych do COI - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie oddziaływania obecnych zmian na realizację projektu. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Niedotrzymanie terminu realizacji e-usług dla zastrzegania numeru PESEL – webowych i w aplikacji mObywatel	Średnie	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, stałe monitorowanie harmonogramu prac, reagowanie na opóźnienia; - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go. - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: : ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Problemy z obsługą dostępu podmiotów komercyjnych do usług webservice dla zastrzegania PESEL i budową kompetencji w tym zakresie w CC COI	Średnie	Wysokie	<ul style="list-style-type: none"> - podejmowane działania zarządcze: wcześniejsze przygotowanie wniosków dostępowych, przygotowanie ścieżki wnioskowania w porozumieniu z zespołem CC - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Poprawna obsługa dostępu podmiotów komercyjnych do usług webservice dla zastrzegania PESEL

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Brak wydolności zespołu wydającego decyzje dostępne dla podmiotów komercyjnych uzyskujących dostęp do rejestru zastrzeżeń PESEL przez usługi webservice	Średnie	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: zaangażowanie większej ilości osób zespołu COI w Katowicach w przygotowanie decyzji dostępowych - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Zwiększona wydajność zespołu wydającego decyzje dostępne dla podmiotów komercyjnych - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Brak zapewnienia finansowania projektu z POPC skutkujący brakiem środków na realizację projektu w zakresie zastrzegania PESEL	Średnie	Średnie	- podejmowane działania zarządcze: sfinansowanie projektu z budżetu państwa - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: przyznanie wystarczającej ilości środków - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Opóźnienie w instalacji i synchronizacji nowych urządzeń peryferyjnych w urządzeniach.	Średnie	Niskie	- podejmowane działania zarządcze: zaopatrzenie urzędów w urządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem wdrożenia. Monitorowanie postępu instalacji i zarządzanie ewentualnymi problemami już na etapie testów - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: terminowa instalacja i synchronizacja nowych urządzeń peryferyjnych w urządzeniach - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.
Pojawienie się innych priorytetowych tematów wymagających natychmiastowego podjęcia prac i przekierowania zasobów kadrowych	Średnie	Wysokie	- podejmowane działania zarządcze: wprowadzenie wymaganych zmian w zakresie projektu lub jego harmonogramie. Dostosowanie planu projektu do bieżących wytycznych biznesowych. - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: realizacja działań projektowych w terminie - czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu.	duża	średnie	Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu.
Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu.	duża	średnie	Informowanie przez COI o występujących problemach. Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu.

Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania.	średnia	średnie	Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP.
Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom.	średnia	średnie	Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych.
Zmiany w dokumentach regulujących podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.	duża	wysokie	<p>Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II.</p> <p>Weryfikacja przepisów na etapie utrzymania projektu.</p> <p>Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS.</p> <p>Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.</p> <p>Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II - rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)).</p> <p>Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II.</p>

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Michał Michalski, Zastępca Dyrektora, Departament Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: michal.michalski@cyfra.gov.pl