

**Nazwa dokumentu:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn. **ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce** (wnioskodawca – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny)

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp</li> <li>– oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.</li> </ul> <p>wg wzoru: "KPI 1 - 1 szt"</p> <p>Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wartość należy wpisać <b>wyłącznie w tych kamieniach milowych</b>, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,</li> <li>– <b>sumy wartości docelowych</b> wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”</li> </ul>	<p>Ze względu na fakt, że zbliża się termin osiągnięcia kamienia milowego „Dane cyfrowe zintegrowane i ustandaryzowane wartości docelowych” proszę o analizę wszystkich wskaźników KPI i korektę raportu</p>	<p>Dane dotyczące wskaźników efektywności projektu (KPI) zostały zaktualizowane względem poprzedniego raportu za II kwartał 2020 roku. W raporcie wskazano wzrost liczby zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego a także wskazano liczbę wygenerowanych kluczy API. Kamień Milowy „Dane cyfrowe zintegrowane i ustandaryzowane” przypisany jest do KPI 2 tj. <i>Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego</i>, którego osiągnięcie planowane jest na luty 2021 roku. Osiągnięcie Kamienia Milowego, o którym mowa powyżej, przyczyni się bezpośrednio i realnie na zmianę wartości wskaźnika KPI, jednak należy podkreślić, że wskaźnik KPI powiązany jest również z Kamieniem milowym pn. <i>Opracowany ostateczny model wizualizacji danych</i>, którego osiągnięcie zaplanowane jest na styczeń 2021 roku. Mając na uwadze, że osiągnięcie wskaźnika KPI przypisanego do KM wskazanego przez Ministerstwo Cyfryzacji powiązane jest z dwoma Kamieniami Milowymi, a wartość docelowa KPI przypisanego do tych Kamieni Milowych wynosi „1”, niemożliwym jest jego aktualizacja w bieżącym okresie sprawozdawczym. Pozostałe Kamienie Milowe <i>Opracowanie i udostępnienie narzędzia do przetwarzania danych</i> oraz <i>Udostępnienie</i></p>

					<p><i>narzędzia do gromadzenia danych bieżących (danych gromadzonych po zakończeniu projektu) powiązane zostały do KPI 3 pn. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API, którego wartość docelowa również wynosi „1”. Osiągnięcie Kamieni Milowych powiązanych z KPI 3 nie będzie możliwe tego samego miesiąca, wobec czego niemożliwym jest częściowa aktualizacja wskaźnika.</i></p>
2	MC	6. Produkty końcowe projektu	<p>Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania według porządku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nazwę systemu, rejestru, e-usługi, itp</li> <li>– opis zależności</li> <li>– oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania</li> </ul> <p>W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu integracji wykorzystując następujący słownik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelowanie biznesowe</li> <li>- Specyfikowanie wymagań</li> <li>- Analizowanie</li> <li>- Projektowanie</li> <li>- Implementowanie</li> <li>- Testowanie</li> <li>- Wdrażanie</li> </ul>	<p>Proszę o analizę i korektę raportu w zakresie uporządkowania informacji wg opisu określonego we wzorze formularza i uzupełnienia informacji dot. pkt 3 „aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania”</p>	<p>Naniesiono zmiany w tabeli „Produkty końcowe projektu”.</p>