

Nazwa dokumentu: openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia [RAPORT ZA I KWARTAŁ 2023 R.]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	3 Postęp rzeczowy	Kamień o nazwie „Protokół odbioru produktu portal openCARDIO” ma zapisany planowany termin osiągnięcia 06.2022 r. Podano, że jest w trakcie realizacji. W statusie realizacji tego kamienia zapisano też: „Opóźnienie w odbiorze produktu portal openCardio może spowodować opóźnienie w osiągnięciu ostatniego z kamieni milowych czyli opóźnienie merytorycznego zakończenia projektu openCardio.” Termin zakończenia realizacji projektu to 30.11.2023 r. Perspektywa finansowa, w ramach której projekt ten jest finansowany, kończy się 31.12.2023 r. Realizację projektu można zatem przedłużyć tylko o jeden miesiąc. Brak jest wskazania ryzyka dotyczącego nieterminowej realizacji projektu.	„Opóźnienie merytorycznego zakończenia projektu” tuż przed zakończeniem perspektywy finansowej może wiązać się z niekwalifikowalnością części bądź całości środków przeznaczonych na ten projekt. Należy przeanalizować tę kwestię i dodać stosowne ryzyko z tym związane.	Opóźnienie już się dokonało. Ryzyko jest zamknięte. Czas trwania projektu został wydłużony o 6 miesięcy tj. do dnia 30.11.2023. Pierwotny termin zakończenia projektu to 31.05.2023. Opóźnienie w odbiorze portalu openCARDIO spowodowało wydłużenie projektu do 30.11.2023.