

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za I kwartał 2024 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	<i>Cyfryzacja Miejsc Pamięci</i>
Wnioskodawca	Minister Cyfryzacji
Beneficjent	Minister Cyfryzacji
Partnerzy	<i>Nie dotyczy</i>
Źródło finansowania	<ul style="list-style-type: none">• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;• Planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”;
Całkowity koszt projektu	19 037 218,45 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	19 037 218,45 zł
Okres realizacji projektu	data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2021 r. pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 03-2024 r. zmieniona data zakończenia realizacji projektu: brak z uwagi na wstrzymanie projektu i procedowanie wcześniejszego zamknięcie projektu ¹ .

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

- 1) Projekty ustaw:
 - a) Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych".
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755>, w 2023 r. po 20 miesiącach w procesie legislacyjnym projektu nie skierowano na Radę Ministrów, prace nad projektem zawieszono w maju 2023 r.,
 - b) Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych”.
<https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712>, w 2023 r. po 20 miesiącach w procesie legislacyjnym projektu nie skierowano na Radę Ministrów, prace nad projektem zawieszono w maju 2023 r.,
- 2) Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci,
- 3) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947),
- 4) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529),

¹ Rada Portfela Ministra Cyfryzacji w dniu 19 marca 2024 r. wyraziła zgodę na wcześniejsze zamknięcie projektu i tym samym przygotowanie raportu wcześniejszego zamknięcia projektu.

- 5) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 poz. 2070),
- 6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247).
- 7) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. 2023 poz. 913 ze zm.).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
Nie dotyczy – projekt wstrzymany	1. 45,42% 2. 0% 3. 0%	60,08% według stanu na dzień 31.03.2024 r.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Ogłoszony przetarg na wykonanie digitalizacji danych cmentarzy w ramach pilotażu.	ND	Brak z uwagi na procedowanie wcześniejszego zamknięcia projektu ³		Opracowano założenia przetargu oraz przygotowano roboczą dokumentację przetargową, jednak z uwagi na brak podstawy prawnej wstrzymano dalsze prace, wskutek czego nie ogłoszono przetargu.
Wykonane Studium Wykonalności	ND	jw.		Prace nad Studium Wykonalności zostały wykonane z wyjątkiem jednego aspektu, tj. opisu potwierdzającego gotowość legislacyjną
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru cmentarzy. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	jw.		Nie zakończono prac i nie wdrożono rejestru z uwagi na wstrzymanie prac wynikające z braku podstawy prawnej
Wdrożona i publicznie uruchomiona funkcjonalność pobrania elektronicznej Karty Zgonu.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Rejestru grobów i miejsc spoczynku. Możliwość prowadzenia Rejestru.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych	ND	jw.		jw.

² Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.

³ Rada Portfela Ministra Cyfryzacji w dniu 19 marca 2024 r. z uwagi na brak podstawy prawnej realizacji projektu wyraziła zgodę na wcześniejsze zamknięcie projektu i tym samym przygotowanie raportu wcześniejszego zamknięcia projektu

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ²	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
do spopielenia oraz Rejestr Protokołów spopielenia.				
Wdrożona i publicznie uruchomiona wyszukiwarka cmentarzy i grobów.	ND	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych. Możliwość prowadzenia Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Wdrożony i publicznie udostępniony system obsługi Ewidencji grobów weteranów. Możliwość prowadzenia Ewidencji grobów weteranów.	KPI2 – 1 szt.	jw.		jw.
Zakończona integracja z systemami odznaczeń, możliwość przypisywania odznaczeń do osób pochowanych w Systemie CMP.	ND	jw.		jw.
Zakończony pilotaż wdrożenia systemu CMP.	ND	jw.		Opracowano założenia przeprowadzenia pilotażu, jednak z uwagi na brak podstawy prawnej wstrzymano dalsze prace, wskutek czego nie przeprowadzono pilotażu wdrożenia systemu.
Wdrożony i publicznie udostępniony System CMP	KPI1 – 7030 szt. KPI3 - 1 szt. KPI4 - 1 szt. KPI5 – 84 os. KPI6 – 42 os. KPI7 – 42 os.	jw.		Nie zakończono prac i nie wdrożono rejestru z uwagi na wstrzymanie prac wynikające z braku podstawy prawnej i tym samym nie osiągnięto żadnego z zakładanych KPI.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
Cel 1: KPI1: Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną	szt.	7030	Brak z uwagi na wstrzymanie projektu i procedowanie	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			wcześniejszego zamknięcia projektu..	
Cel 1: KPI2: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 4 – transakcja	szt.	6	jw.	0
Cel 1: KPI3: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	1	jw.	0
Cel 2: KPI1: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.	szt.	1	jw.	0
Cel 2: KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	os.	84	jw.	0
Cel 2: KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	os.	42	jw.	0
Cel 2: KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni	os.	42	jw.	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
1. Rejestracja cmentarza, miejsca pochówku lub miejsca spoczynku w Rejestrze Cmentarzy. Usługa realizuje proces oparty o złożenie i procedowanie wniosku, zakończony wpisem cmentarza do rejestru i nadaniem uprawnień Administratora cmentarza w Rejestrze lub odmową rejestracji z podaniem uzasadnienia.	Z uwagi na wstrzymanie prac nad nowelizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która miała stanowić podstawę prawną realizacji projektu, prace zostały wstrzymane i ostatecznie procedowane jest		Rada Portfela Ministra Cyfryzacji z 19 marca 2024 r. wyraziła zgodę na wcześniejsze zamknięcie projektu wskutek braku podstawy prawnej (prace nad projektem zawieszone od maja 2023 r.)

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
	wcześniejsze zamknięcie projektu. W konsekwencji powyższego zakładany zakres nie zostanie wdrożony.		
2. Zgłoszenie obiektu jako cmentarza lub grobu nieujętego w Rejestrze. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na kompletność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o dodanie obiektu wraz z obowiązkowymi informacjami, następuje weryfikacja i jeśli zgłaszany obiekt zostanie uznany za cmentarz lub grób zostanie dodany do właściwego rejestru.	jw.		jw.
3. Zgłoszenie aktualizacji danych lub błędów w danych dotyczących cmentarza, grobu lub osoby pochowanej. Usługa społecznościowa dla Obywateli, wzmacnia wpływ obywateli na poprawność danych w Rejestrach. Składany jest wniosek o zmianę błędnych danych lub dodanie danych do obiektu, w tym załączników, np. zdjęcia.	jw.		jw.
4. Zgłoszenie cmentarza lub grobu wojennego do Ewidencji cmentarzy i grobów wojennych do właściwego miejscowo Wojewody.	jw.		jw.
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów weteranów prowadzonej przez IPN.	jw.		jw.
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji grobów osób zasłużonych dla RP do właściwego miejscowo Wojewody.	jw.		jw.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Dane cmentarzy. W skład danych wchodzi podstawowe dane informacyjne, a także opis, pliki z zdjęciami, regulamin, a także jeśli będą dostępne dane topograficzne. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	Brak z uwagi na wstrzymane dalszej realizacji projektu i procedowane jest wcześniejsze zamknięcie projektu.		Rady Portfela Ministra Cyfryzacji z 19 marca 2024 r. wyraziła zgodę na wcześniejsze zamknięcie projektu wskutek braku podstawy prawnej (prace nad projektem zawieszone od maja 2023 r.). Z uwagi na powyższe, nie dojdzie do wdrożenia zakładanego zakresu.
Dane grobów i osób pochowanych. Zakres danych zgodny z projektem Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	jw.		jw.
Rejestr protokołów spopielenia	jw.		jw.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Rejestr cmentarzy	Brak z uwagi na wstrzymanie i procedowane wcześniejsze zamknięcie projektu.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGIB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
Rejestr grobów i miejsc spoczynku	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
Ewidencja zwłok i szczątków ludzkich przekazanych do spopielenia	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
Ewidencja grobów osób zasłużonych dla RP	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
Ewidencja cmentarzy i grobów wojennych	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: wstrzymany 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: wstrzymany 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: wstrzymany
Ewidencja grobów weteranów	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany
API dla podmiotów wytwarzających oprogramowanie do zarządzania cmentarzami (publiczne)	jw.		
Materiałowe szkoleniowe - finalna wersja	jw.		
Materiały informacyjno-promocyjne	jw.		
System Cyfryzacja Miejsc Pamięci	jw.		1) Węzeł krajowy Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do prowadzenia EGiB, SZNMT Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 3) eKZ i eKUaMU Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 4) SEPIS Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 5) Rejestr odznaczeń IPN Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 6) System Odznaczeń Państwowych Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany 7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków Opis zależności: Korzystanie Aktualny status: Wstrzymany

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie uchwalenia Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	duża	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Bieżące monitorowanie procesu legislacyjnego ustawy oraz bezpośrednie zaangażowanie PKS-a w proces powstawania i uchwalenia ustawy. 3. Pomimo powyższych działań ostateczna decyzja w zakresie uchwalenia ustawy wykracza poza działanie KS. Z uwagi na bezpośredni wpływ braku ustawy na uzasadnienie biznesowe projektu oraz jego wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia, poddany pod decyzję Rady Portfela został wniosek o wstrzymanie realizacji projektu do czasu uchwalenia stosownych projektów ustaw. Z uwagi na dalszy brak uchwalenia stosownych ustaw podjęto decyzję o wcześniejszym zamknięciu projektu.
Zmiany treści uchwalonej Ustawy o cmentarzach w odniesieniu do projektu Ustawy	średnia	Duża	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akceptacja i monitorowanie ryzyka. 2. Z poziomu Projektu nie mamy wpływu na zmiany wprowadzone podczas uchwalenia Ustawy, jednak w procesie powstawania projektu Ustawy podjęto działania minimalizujące to ryzyko, poprzez osobiste zaangażowanie członków Komitetu Sterującego w proces powstawania i uchwalenia Ustawy. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.
Brak gotowości równoległego Projektu dot. elektronicznej Karty Zgonu oraz elektronicznej Karty Urodzenia z adnotacją o Martwym Urodzeniu (projekt eKZ) do integracji z systemem CMP	duża	Wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka oraz odpowiednie sterowanie harmonogramem prac projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci. 2. Przewodniczący KS CMP oraz Główny Dostawca uczestniczyli w KS projekcie. 3. Ryzyko uległo zmianie z uwagi na brak wejścia w

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			życie ustaw stanowiących postawę prawną realizacji projektu eKZ (prace nad projektem zawieszone od maja 2023 r.).
Brak możliwości integracji z planowanymi systemami zewnętrznymi dotyczącymi odnaczeń (SOP, IPN) i zabytków (NID).	mała	wysokie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Ryzyko to nie dotyczy głównych korzyści projektu, przez co siła jego oddziaływania na cały projekt jest niska. Na bieżąco były uzgadniane wspólne prace, aby te integracje doszły do skutku. 3. Ryzyko uległo zmianie z uwagi na brak wejścia w życie ustaw stanowiących postawę prawną integracji (prace nad projektem zawieszone od maja 2023 r.).
Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MC/COI	średnia	Znikome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. Powołanie dedykowanego zespołu projektowego oraz Komitetu Sterującego z przypisanymi zadaniami i zakresami odpowiedzialności. 2. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać. Wsparcie zasobami Centralnego Ośrodka Informatyki. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak możliwości zatrudnienia osób o odpowiednich kompetencjach	mała	Niskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Podpisane umowy przez KPRM na BodyLeasing zapewniają dostarczenie pracowników. Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych. Zapewnienie warunków organizacyjnych

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.
Przekroczenie harmonogramu realizacji projektu	średnia	Wysokie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Codwutygodniowe spotkania kierownictwa projektu "małe KS" w celu sprawdzania postępu prac oraz możliwości zaangażowania dodatkowych zasobów w przypadku opóźnień. 3. Ryzyko uległo zmianie z uwagi na brak podstawy prawnej realizacji projektu i tym samym brak możliwości realizacji zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Nieosiągnięcie wskaźników produktu oraz celu projektu w zadeklarowanym czasie	duża	wysokie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Realizacja założonych celów oraz wskaźników projektu uzależniona jest w pełni od wejścia w życie projektów ustaw. Z uwagi na brak wejścia w życie projektów ustaw i procedowani wcześniejszego zamknięcia projektu wskaźniki nie zostaną osiągnięte. 3. W związku z powyższym ryzyko uległo zmianie.
Brak wystarczających środków na realizację projektu	duża	Niskie	1. Monitorowanie ryzyka. 2. Zgodnie przyjętą wizją projektu planowane do poniesienia koszty miały być finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusz Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Priorytet II „Zaawansowane usługi cyfrowe”, działanie 2.1. „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”. Z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, projekt nie osiągnął gotowości legislacyjnej (prace nad projektem zawieszone od maja

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			2023 r.) i tym samym nie spełniał wymogów ubiegania się o środki unijne. Wobec powyższego do czasu wstrzymania prac, wszelkie koszty w ramach projektu ponoszone były ze środków Budżetu Państwa - z części 27. 3. Ryzyko nie uległo zmianie.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych do korzystania z rozwiązań	mała	wysokie	1. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie nim. 2. Każde nowe rozwiązanie spotyka się z początkowym oporem masowego użytkownika, bo jest zmianą w utartym schemacie postępowania. Przygotowanie szkoleń i materiałów informacyjnych pomoże w pokonaniu bariery "nowości" rozwiązania. 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Opóźnienie projektu komplementarnego o "Digitalizacja cmentarzy".	mała	Wysokie	1. Akceptacja ryzyka. 2. Korzyści Projektu CMP są zależne od liczby wprowadzonych danych szczegółowych cmentarzy (groby, pochówki) do systemu, im więcej informacji o cmentarzach, grobach i pochówkach tym korzyści większe. Z uwagi na brak uchwalenia ustawy, uruchomienie projektu „Digitalizacji cmentarzy” nie jest możliwe. 3. Ryzyko uległo zmianie
Brak środków na utrzymanie produktów projektu	duża	Niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Po wznowieniu projektu środki miały być pozyskane w ramach części 27 budżetu państwa 3. Ryzyko nie uległo zmianie
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu	duża	Niskie	1. Mitygacja i monitorowanie ryzyka. 2. Planowane miało być zlecenie utrzymania do Centralnego Ośrodka

			Informatyki 3. Ryzyko nie uległo zmianie
--	--	--	---

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

- Włodzimierz Ośko, Kierownik projektu – wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl - 509 738 248
- Justyna Henkiel, Kierownik Projektu – justyna.cuper@cyfra.gov.pl - 797 944 589