

Arkadiusz Marchewka

minister cyfryzacji

Interpelacja nr 14109

Interpelacja w sprawie problemów przy realizacji projektu mDokumenty

Szanowna Pani Minister,

w raporcie z postępu rzeczowo-finansowego projektu mDokumenty, który został przedstawiony Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji wskazano, iż:

"Główne ryzyko projektu związane jest opóźnieniem procesu legislacyjnego. Przyczyną ryzyka jest wydłużający się proces uzgodnień treści projektu ustawy (o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) z MSWiA".

W uwagach, które zostały przedstawione przez MSWiA do raportu rzeczowo-finansowego mDokumentów wskazano, iż: *"Projektowana ustawa wprowadza daleko idące zmiany w procesie posługiwania się nie tylko dowodem osobistym ale również innymi dokumentami. Przedłożony projekt ma wiele wad i niedociągnięć, które wymagają przepracowania".* Ponadto napisano, że *"realizacja projektu mDokumenty wymaga doposażenia Policji w nie mniej niż 8 764 szt. terminali, co generuje wydatek ponad 77 mln zł. W związku z realizacją projektu mDokumenty konieczne będzie również zwiększenie przepustowości łączy dla Komisariatów Policji oraz dla Posterunków Policji. Rocznie koszt ten szacuje się na 2 580 000 zł brutto. Zapewnienie pełnej gotowości Policji do realizacji zadań związanych z projektem mDokumenty w pierwszym*

roku obowiązywania ustawy oznacza wydatkowanie przez Policję nie mniej niż ok. 80 mln zł. Środki takie nie zostały zabezpieczone w budżecie Policji".

Mając na uwadze powyższe, proszę o przedstawienie stanowiska MC odnoszącego się do uwag MSWiA w przedmiotowej sprawie oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie wnioski zostały wypracowane po dwóch miesiącach funkcjonowania programu mDokumenty w ramach pilotażu prowadzonego w Koszalinie, Ełku, Łodzi i Nowym Wiśniczu?
2. Które części projektu Ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostały uznane przez MSWiA za "wady i niedociągnięcia wymagające przepracowania"?
3. Kiedy zakończą się uzgodnienia międzyresortowe dot. projektu Ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i kiedy dokument zostanie przedstawiony?
4. Dlaczego MC wskazało, iż projekt mDomumenty będzie kosztować ok. 8,5 mln zł, skoro MSWiA podaje kwotę 77 mln zł tylko na wyposażenie policjantów w odpowiednie terminale?
5. Czy w związku z opinią MSWiA, które wskazało, że zapewnienie pełnej gotowości policji do realizacji zadań związanych z programem mDokumenty w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy oznacza wydatek rzędu 80 mln zł, a takich środków nie zabezpieczono w budżecie państwa, istnieje zagrożenie wstrzymania realizacji i przerwania projektu? Jeśli nie, kiedy MC planuje uruchomienie programu w całym kraju?

Z poważaniem,

Arkadiusz Marchewka