

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2024 roku**

Tytuł projektu	„Portfel Aplikacji Zdrowotnych” Nr FERC.02.01-IP.01-0006/23-00
Wnioskodawca	Minister właściwy ds. zdrowia
Beneficjent	Ministerstwo Zdrowia
Partnerzy	Centrum e-Zdrowia
Źródło finansowania	Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Część budżetowa 46. Zdrowie
Całkowity koszt projektu	14 149 408,22 zł, zgodnie z Porozumieniem nr FERC.02.01-IP.01-0006/23-00 o dofinansowanie projektu „Portfel Aplikacji Zdrowotnych” z dn. 29.04.2024 r.
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	14 149 408,22 zł
Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia: 2 stycznia 2023 Data zakończenia: 30 listopada 2026

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
51%	1. 0 % 2. 0 % 3. 0 %	0 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
KM.1 Opracowana procedura certyfikacji aplikacji dostępnych na rynku oraz udostępnione narzędzie do składania wniosków o uzyskanie tytułu "Aplikacja Certyfikowana MZ"	KPI 4 - 1 szt. KPI 5 - 10 szt.	03-2023	03-2023	Osiągnięty
KM.2 Udostępniony portal PAZ	KPI 5 - 10 szt.	09-2023	09-2023	Osiągnięty
KM.3 Opracowana procedura udzielania grantów na wytworzenie aplikacji zdrowotnych, którym zostanie przyznany tyt. Aplikacja Certyfikowana MZ	KPI 4 - 1 szt. KPI 5 - 10 szt.	02-2024		W trakcie realizacji. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynika z faktu, że Porozumienie o dofinansowanie zostało podpisane w 04.2024 r. Realizacja rozpoczęła się niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia. MZ zostało jednak poinformowane przez CPPC w trybie roboczym o możliwym ryzyku niekwalifikowalności wydatków w związku z grantową formą realizacji zadań w projekcie. Obecnie prowadzone są rozmowy z IP i IZ na temat dalszych działań umożliwiających MZ realizację projektu PAZ zgodnie z zaplanowanym zakresem. W związku z powyższym Beneficjent w porozumieniu z partnerem projektu - Centrum e-Zdrowia, podjęli decyzję o wstrzymaniu rozpoczętych prac w zakresie opracowania procedury udzielania grantów w związku z oczekiwaniem na przyjęcie ostatecznych ustaleń w zakresie dalszej realizacji projektu
KM.4 Udostępnione narzędzie do obsługi naboru wniosków grantowych POPI - rozwój Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych MZ – POPI	KPI 4 - 1 szt. KPI 5 - 10 szt.	04-2024		W trakcie realizacji. Opóźnienie w realizacji kamienia milowego wynika z faktu, że Porozumienie o dofinansowanie zostało podpisane w 04.2024 r. Przygotowania do wdrożenia rozpoczęły się niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia. MZ zostało jednak poinformowane przez CPPC w trybie roboczym o możliwym ryzyku niekwalifikowalności wydatków w związku z grantową formą realizacji zadań w projekcie. Obecnie prowadzone są rozmowy z IP i IZ na temat dalszych działań umożliwiających MZ realizację projektu PAZ zgodnie z

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				zaplanowanym zakresem. Beneficjent w porozumieniu z partnerem projektu - Centrum e-Zdrowia, podjęli decyzję o wstrzymaniu rozpoczętych w II kw. 2024 r. prac w zakresie wdrożenia narzędzia do obsługi naboru wniosków grantowych w związku z oczekiwaniem na przyjęcie ostatecznych ustaleń w zakresie dalszej realizacji projektu.
KM.5 Podpisane umowy o powierzenie grantów	KPI 5 - 10 szt.	07-2024		W związku z zagadnieniami przedstawionymi powyżej realizacja działań zmierzających do osiągnięcia KM. 5 nie została rozpoczęta.
KM.6 Podpisana umowa z wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych	Nie dotyczy	01-2025		Planowany
KM.7 Udostępniony katalog PAZ w ramach procedury certyfikacji aplikacji	KPI 5 - 10 szt.	07-2025		Planowany
KM.8 Udostępniony katalog PAZ w zakresie aplikacji wytworzonych w ramach projektów grantowych	KPI 5 - 10 szt.	09-2025		Planowany
KM.9 Opracowany raport z przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych	Nie dotyczy	03-2026		Planowany
KM.10 Opracowany raport z przeglądu aplikacji włączonych do PAZ	KPI 5 - 10 szt.	09-2026		Planowany
KM.11 Rozliczone umowy na powierzenie grantów	KPI 2 - 1 szt. KPI 3 - 1 szt.	09-2026		Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI.1 Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	25 000	11-2026	0
KPI.2 Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	1	11-2026	0
KPI.3 Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych	szt.	1	11-2026	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
KPI.4 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	1	11-2026	0
KPI.5 Liczba aplikacji, które otrzymały tytuł „Aplikacja Certyfikowana MZ” oraz zostały włączone do PAZ	szt.	10	11-2026	2

4. **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Certyfikacja aplikacji zdrowotnych Typ e-usługi: A2B/A2C	11-2026		

5. **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Katalog Aplikacji Certyfikowanych MZ (Katalog PAZ), dostępny na portalu informacyjnym (podstrona gov.pl)	09-2025		

6. **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
PROD. 1 Procedura certyfikacji aplikacji zdrowotnych dostępnych na rynku	03-2023	03-2023	Nie dotyczy
PROD.2 Portal Portfela Aplikacji Zdrowotnych PAZ (rozwój/ modyfikacja gov.pl)	09-2023	09-2023	1. Nazwa powiązanego systemu: POPI

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>a) charakter powiązania: uzupełnianie się</p> <p>b) opis powiązania: na Portalu PAZ zamieszczana jest informacja nt. uzyskania przez aplikację certyfikacji, po przejściu procedury certyfikacji na POPI oraz po jej zamieszczeniu w Sklepie Google Play/App Store (informacja o włączeniu aplikacji do katalogu PAZ); status powiązania: wdrożenie.</p> <p>2. Nazwa powiązanego systemu: Sklep Google Play/App Store</p> <p>a) Charakter powiązania: uzupełnianie się</p> <p>b) Opis powiązania: na Portalu PAZ zamieszczana jest informacja nt. uzyskania przez aplikację certyfikacji, po przejściu procedury certyfikacji na POPI oraz po jej zamieszczeniu w Sklepie Google Play/App Store (informacja o włączeniu aplikacji do katalogu PAZ); status powiązania: wdrożenie.</p>
PROD.3 Zmodyfikowana Platforma Obsługi Procesów Inwestycyjnych MZ (POPI)	02-2024	Planowany. Opóźnienie powstało na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja działań rozpoczęta wiosną 2024 r., po zawarciu porozumienia o dofinansowaniu projektu. Powstałe opóźnienie nie wpływa na termin dostarczenia PROD.5 i PROD.6 oraz planowany termin zakończenia projektu.	<p>1. Nazwa powiązanego systemu: Węzeł Krajowy</p> <p>a) charakter powiązania: korzystanie</p> <p>b) opis powiązania: - Węzeł Krajowy zapewnia usługę uwierzytelniania użytkownikom POPI; status powiązania: wdrożenie.</p> <p>2. Nazwa powiązanego produktu: Portal PAZ</p> <p>a) Charakter powiązania: uzupełnianie się</p> <p>b) Opis powiązania: informacja o uzyskaniu przez aplikację certyfikacji umożliwia oznaczenie aplikacji logotypem "Aplikacja certyfikowana MZ" oraz zamieszczenie właściwie oznaczonej aplikacji w sklepie Google Play/App Store, a następnie włączenie aplikacji do katalogu PAZ. Informacja o włączeniu aplikacji do katalogu PAZ jest zamieszczana na Portalu PAZ; status powiązania: wdrożenie</p> <p>3. Nazwa powiązanego produktu: pozaprojektowe aplikacje zdrowotne</p> <p>a) charakter powiązania: uzupełnianie się</p> <p>b) opis powiązania: właściciel aplikacji zdrowotnej wnioskuje o uzyskanie tytułu „Aplikacja certyfikowana MZ”, pozytywny wynik procesu oceny aplikacji w POPI skutkuje przyznaniem aplikacji ww. tytułu; status powiązania: wdrożenie</p> <p>4. Nazwa powiązanego produktu: Projektowe aplikacje zdrowotne (granty)</p> <p>a) Charakter powiązania: uzupełnianie się</p>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			b) Opis powiązania: uprawniony podmiot wnioskuję poprzez POPI o przyznanie grantu na wytworzenie aplikacji zdrowotnej, a następnie - po wytworzeniu aplikacji - o uzyskanie tytułu „Aplikacja certyfikowana MZ”. Pozytywny wynik procesu skutkuje przyznaniem aplikacji ww. tytułu; status powiązania: projektowanie
PROD.4 Procedura udzielania grantów na wytworzenie aplikacji zdrowotnych, którym zostanie przyznany tyt. Aplikacja Certyfikowana MZ	04-2024	Opóźnienie powstało na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja działań rozpoczęta wiosną 2024 r., po zawarciu porozumienia o dofinansowaniu projektu. Powstałe opóźnienie nie wpływa na termin dostarczenia PROD.5 i PROD.6 oraz planowany termin zakończenia projektu.	Nie dotyczy
PROD.5 Materiały informacyjno-promocyjne	06-2026		Nie dotyczy
PROD.6 Aplikacje zdrowotne realizowane w ramach grantów przyznanych w projekcie	09-2026		Nie dotyczy

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Opóźnienie w uruchomieniu e-usługi obsługi procesu certyfikacji aplikacji zdrowotnych	duża	średnie	<p><u>Działania zarządcze:</u> Bieżąca współpraca z partnerem projektu (CeZ), wykorzystanie narzędzia dotychczas stosowanego w systemie ochrony zdrowia.</p> <p><u>Efekty działań:</u> Zmniejszenie skutków opóźnienia.</p> <p>Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest na tym samym poziomie co w poprzednim kwartale tj. MZ zostało poinformowane przez CPPC w trybie roboczym o możliwym ryzyku niekwalifikowalności wydatków w związku z grantową formą realizacji zadań w projekcie.</p> <p>Obecnie prowadzone są</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			rozmowy z IP i IZ na temat dalszych działań umożliwiających MZ realizację projektu PAZ zgodnie z zaplanowanym zakresem. W związku z powyższym do czasu przyjęcia ostatecznych ustaleń, Beneficjent w porozumieniu z partnerem projektu - Centrum e-Zdrowia, podjęli decyzję o częściowym wstrzymaniu realizacji zadania związanego z platformą POPI oraz naborem wniosków grantowych.
Opóźnienie w uruchomieniu e-usługi PAZ.	duża	średnie	Działania zarządcze: Spotkania z interesariuszami projektu, zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji z właścicielami aplikacji, uregulowanie zasad przyznawania grantów. Efekty działań: Zmniejszenie skutków opóźnienia. Brak zmiany w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Siła oddziaływania i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest na tym samym poziomie co w poprzednim kwartale.
Konieczność zmiany budżetu, wynikająca ze zmian wyceny poszczególnych elementów składowych budżetu	mała	niskie	<u>Działania zarządcze:</u> Oszacowanie budżetu w oparciu o faktyczne koszty z uwzględnieniem inflacji. <u>Efekty działań:</u> W przypadku wystąpienia wprowadzenie zmian do budżetu projektu. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany
Brak zainteresowania PAZ ze strony właścicieli aplikacji zdrowotnych, potencjalnych grantobiorców.	duża	średnie	<u>Działania zarządcze:</u> Spotkania z interesariuszami projektu, zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji z właścicielami aplikacji, możliwość uzyskania grantów. <u>Efekty działań:</u> Wzrost zainteresowania po stronie właścicieli aplikacji zdrowotnych, potencjalnych grantobiorców. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			Brak zmiany
Brak zasobów niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji projektu.	średnia	niskie	<p><u>Działania zarządcze:</u> <u>zapewnienie w budżecie projektu środków na wynagrodzenia (dodatki zadaniowe i nagrody), utrzymanie wysokiej motywacji zespołu projektowego, ograniczanie rotacji personelu, bieżący kontakt i włączenie we wszystkie działania projektowe zespołu ekspertów, utrzymanie prestiżowego charakteru przedsięwzięcia.</u></p> <p><u>Efekty działań:</u> <u>utrzymanie zasobów niezbędnych do zapewnienia bieżącej realizacji projektu</u></p> <p><u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany</p>
Brak zainteresowania PAZ ze strony pacjentów.	średnia	średnie	<p><u>Działania zarządcze:</u> <u>Zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, informacja na platformie, utrzymanie bezpłatności aplikacji, zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego oraz bezpieczeństwa informacji aplikacji będących w PAZ.</u></p> <p><u>Efekty działań:</u> <u>Wzrost zainteresowania PAZ po stronie pacjentów.</u></p> <p><u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany</p>
Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony informacji w aplikacjach włączonych do PAZ.	duża	średnie	<p><u>Działania zarządcze:</u> <u>Prowadzenie weryfikacji aplikacji zgłaszanych do PAZ pod kątem bezpieczeństwa informacji, prowadzenie ewaluacji aplikacji po 12 miesiącach od włączenia aplikacji do PAZ, obowiązek prowadzenia przez właścicieli aplikacji bieżących aktualizacji treści merytorycznych i bezpieczeństwa informacji, w sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń dla użytkowników aplikacji i niemożności ich natychmiastowego usunięcia zostanie wdrożona procedura zablokowania lub usunięcia aplikacji z PAZ i pozbawienia jej certyfikatu wraz z podaniem do publicznej wiadomości o zagrożeniu na stronach PAZ</u></p> <p><u>Efekty działań:</u> <u>Monitorowanie bezpieczeństwa i ochrony danych w celu</u></p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ograniczenia skutków ewentualnych naruszeń. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany
Niewywiązywanie się z umów dotyczących udostępniania aplikacji zdrowotnych oraz z umów grantowych.	średnia	niskie	<u>Działania zarządcze:</u> Bieżące działania na rzecz zapewnienia wskaźnika PAZ, w tym monitorowanie PAZ. <u>Efekty działań:</u> Niwelowanie zagrożeń w trakcie realizacji projektów grantowych oraz w trakcie działania aplikacji w ramach PAZ w celu osiągnięcia wskaźników PAZ. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany
Opóźnienia w realizacji zamówień publicznych oraz projektów grantowych.	średnia	niskie	<u>Działania zarządcze:</u> Bieżąca współpraca w ramach organizacji w zakresie zamówień; rozpoczęcie prac koncepcyjnych z wyprzedzeniem względem planowanym terminem uruchomienia postępowania, z uwzględnieniem pogłębionych analiz i konsultacji merytorycznych oraz monitorowanie postępu prac. <u>Efekty działań:</u> Zmniejszenie skutków opóźnień. <u>Zmiana</u> w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak zasobów kadrowych niezbędnych do zapewnienia trwałości projektu	średnia	niskie	<u>Działania zarządcze:</u> Zapewnienie w budżecie projektu środków na wynagrodzenia (dodatki zadaniowe i nagrody), utrzymanie wysokiej motywacji zespołu projektowego, ograniczanie rotacji personelu, bieżący kontakt i włączanie we wszystkie działania projektowe zespołu ekspertów, utrzymanie prestiżowego charakteru przedsięwzięcia

Niezachowanie trwałości PAZ po zakończeniu projektu.	mała	niskie	<u>Działania zaradcze:</u> Zobowiązanie grantobiorców do utrzymania trwałości przez okres 5 lat. Monitorowanie zasad utrzymania trwałości projektów grantowych. Zapewnienie środków w budżecie lub zagranicznych na kontynuację PAZ
Naruszenie bezpieczeństwa i ochrony danych w aplikacjach włączonych do PAZ	duża	średnie	<u>Działania zaradcze:</u> W sytuacji wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń dla użytkowników aplikacji i niemożności ich natychmiastowego usunięcia zostanie wdrożona procedura zablokowania lub usunięcia aplikacji z PAZ i pozbawienia jej certyfikatu wraz z podaniem do publicznej wiadomości o zagrożeniu na stronach PAZ
Odstąpienie od realizacji zobowiązań umownych	średnia	niskie	<u>Działania zaradcze:</u> Bieżące działania na rzecz zapewnienia wskaźnika PAZ, w tym monitorowanie PAZ
Zmiany prawne i organizacyjne oddziałujące na utrzymanie trwałości	mała	niskie	<u>Działania zaradcze:</u> Bieżące działania, monitorowanie organizacji biorących udział w przedsięwzięciu PAZ oraz warunków prawnych dot. utrzymania trwałości projektu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Marta Dąbrowska, Kierownik Projektu
Ministerstwo Zdrowia,
Departament e-Zdrowia,
m.dabrowska@mz.gov.pl
+48 880 340 080

Załączniki:
Nie dotyczy