

Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r. projektu informatycznego pn.: **ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce** - wnioskodawca Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, beneficjent Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MC	Część ogólna	Zmieniono planowaną wartość w wierszu "Całkowity koszt projektu" przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19	Skorygowano kwotę na właściwą: 28 411 595 zł (niepoprawna data wynikała z oczywistej omyłki pisarskiej)
2	MC	2. Postęp finansowy	W kolumnie „Wartość środków zaangażowanych” zmniejszyła się wartość w stosunku do poprzedniego dnia raportowania. Jeżeli nie zmieniono całkowitego kosztu projektu w ostatnim kwartale, wartość musi być większa lub równa wartości wykazanej w poprzednim dniu raportowania.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu	<p>Pismo CPPC-DEA.63.3.4.149.2016/MK – w którym IP POPC uznaje za niekwalifikowalne wydatki w zadaniu 2 do faktury FVA/2020/12/00015 w kwocie 15 330,72 zł</p> <p>Wartość środków zaangażowanych 88,79%</p> <p>Stosunek kwoty środków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie: 25 227 359,87 zł do planowanych: 28 411 595 zł</p> <p>Oszczędności zostały wygenerowane w poniższych zadaniach:</p> <p>Zadanie 1 kwota 31 563,43 PLN : w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 oszczędności wynikają z niezrealizowania pozycji „pozostałe wydatki związane z digitalizacją zasobów – Delegacje”</p> <p>Zadanie 2 kwota 2 623 973,62 PLN – oszczędności wynikają z niższego kosztu Budowy systemu niż zakontraktowano</p> <p>Zadanie 3 kwota 275 306,44 PLN - w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 plan promocji został zrealizowany w innej formie niż planowano (np. konferencje w formie streamingu)</p>

					<p>Zadanie 4 kwota 24 174,48 PLN – oszczędności wynikają z mniejszego kosztu audytu niż planowano Koszty pośrednie: kwota 198 555,72 PLN – oszczędności wynikają z mniejszego kosztu zatrudnienia personelu pomocniczego do projektu niż planowano Razem oszczędności: 3 153 573,69 PLN</p>	
3	MC	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)	Nieprawidłowo wpisano planowaną wartość docelową wskaźnika KPI „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”.	Proszę o korektę raportu i wprowadzenie wartości 1	<p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wartość docelowa wskaźnika „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” wynosi 3 209. Do podmiotów wykonujących zadania publiczne, które w wyniku interwencji udostępniły on-line informacje sektora publicznego zaliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerstwo Zdrowia • NIZP PZH • Główny Inspektorat Sanitarny • Wojewódzkie Stacje Sanitarno Epidemiologiczne • Powiatowe Stacje Sanitarno Epidemiologiczne • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji • JST wojewódzkie • JST powiaty • JST gminy <p>W uwagi na powyższe w raporcie pozostawiono wartość 3 209.</p>	
4	MC	6. Produkty końcowe projektu	W przypadku produktu „API do komunikacji (pobierania danych) z istniejącym w NIZP PZH -PIB Systemem Chorobowości Szpitalnej” zmieniono faktyczną datę wdrożenia produktu.	Proszę o analizę i wyjaśnienie przyczyny zmiany lub korektę raportu.	Skorygowano datę na właściwą 02.2021 (niepoprawna data wynikała z oczywistej omyłki pisarskiej)	