

DA.0100.3.2.2018

DECYZJA NR. 9
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU EKONOMICZNEGO
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu
Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny”

Na podstawie § 16 Zarządzenia nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 946 oraz M.P. z 2018 r. poz. 272.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół zadaniowy do spraw Komponentu Kolejowego Programu Centralny Port Komunikacyjny zwanego dalej "Komponentem".

§ 2. Do zadań Zespołu zadaniowego do spraw Komponentu, zwanego dalej „Zespołem”, należy realizacja uprawnień zarządczych w szczególności:

- 1) wyznaczanie zadań oraz nieprzekraczalnych terminów ich realizacji poszczególnym Interesariuszom Komponentu w celu jego realizacji,
- 2) zarządzanie Komponentem,
- 3) nadzór i kontrola projektów w ramach Komponentu.

§ 3. 1. W Zespole wskazuje się następujące role zarządcze:

- 1) Sponsor Programu, Przewodniczący Komitetu Sterującego,
- 2) Komitet Sterujący,
- 3) Kierownik Komponentu,
- 4) Kierownik Projektu.

2. W Zespole wskazuje się następujące role monitorujące:

- 1) Kierownik Biura Portfeli, Programów i Projektów, zwany dalej „Kierownikiem P3O”;
- 2) Koordynator Biura Portfeli, Programów i Projektów, zwany dalej „Koordynatorem P3O”.

3. Sponsor Programu może powołać dodatkowe role wchodzące w skład Zespołu oraz wyznaczyć zakres ich zadań.

§ 4. 1 Sponsor Programu pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Sponsor Programu wraz ze swoim zastępcą zarządza pracą Komitetu Sterującego. Sponsor Programu:

- 1) odpowiada za realizację korzyści Komponentu,
- 2) podejmuje kluczowe decyzje w Komponentcie.

2. Komitet Sterujący pełni rolę doradczą dla Sponsora Programu. Komitet Sterujący:

- 1) na bieżąco kontroluje realizację Komponentu,
- 2) ponosi odpowiedzialność za wdrożenie decyzji Sponsora Programu w kierowanych przez poszczególnych członków Komitetu Sterującego organizacjach i instytucjach,
- 3) ponosi odpowiedzialność za rezultaty wdrożenia Komponentu,
- 4) zapewnia zasoby, w tym zasoby finansowe do realizacji Komponentu zgodnie z decyzją Sponsora Programu,
- 5) odpowiada za reagowanie w przypadku odstępstw od zakładanych celów lub harmonogramów Komponentu zgodnie z decyzją Sponsora Programu.

3. Kierownik Komponentu, odpowiada przed Sponsorem Programu za realizację Komponentu. Do zadań Kierownika Komponentu należą:

- 1) zarządzanie operacyjne Komponentem,
- 2) planowanie, projektowanie i koordynacja działań w ramach Komponentu oraz monitorowanie jego postępów,
- 3) raportowanie postępów prac w projektach i Komponentie zgodnie z zasadami zarządczymi,
- 4) inicjowanie działań naprawczych oraz zapewnienie integralności i spójności Komponentu,
- 5) nadzorowanie projektów wchodzących w skład Komponentu, w szczególności inicjowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia odstępstw od planowanego harmonogramu oraz budżetu.

4. Do zadań Kierownika Projektu należą:

- 1) operacyjne zarządzanie projektem w tym planowanie, organizowanie, przeprowadzenie pracom projektu, kontrolowanie i monitorowanie projektu,
- 2) raportowanie rzeczywistego stanu i postępu projektu do Kierownika Komponentu.

5. Do zadań Koordynatora P3O należy:

- 1) monitorowanie Komponentu i realizowanych w nim projektów, poprzez przygotowywanie raportów na podstawie otrzymanych informacji,
- 2) opracowywanie wniosków i rekomendacji oraz przekazywanie ich do Komitetu Sterującego i Przewodniczącego KERM.

6. Do zadań Kierownika P3O należą:

- 1) nadzór nad Koordynatorem P3O,
- 2) określenie w porozumieniu z Kierownikiem Komponentu zakresu informacyjnego, sposobów i terminów przekazywania informacji, które pozwolą na monitorowanie postępów prac Komponentu i Projektów stosownie do § 7 ust 3. Kierownik P3O może uczestniczyć w spotkaniach ról zarządczych i stanowić wsparcie doradcze

dla Komitetu Sterującego oraz ma prawo wglądu do dokumentacji z posiedzeń i prac Zespołu i Komitetu Sterującego.

§ 5. 1. W skład Zespołu wchodzi:

1) Komitet Sterujący w składzie:

- a) **Mikołaj Wild**, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, pełniący rolę Przewodniczącego Komitetu Sterującego,
- b) **Andrzej Bittel**, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełniący rolę Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego,
- c) **Jerzy Kwieciński**, Minister Inwestycji i Rozwoju,
- d) **Jadwiga Emilewicz**, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
- e) **Leszek Skiba**, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
- f) **Piotr Dardziński**, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- g) **Karol Okoński**, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,
- h) **Krzysztof Mamiński**, Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.,
- i) **Marek Chraniuk**, Prezes zarządu PKP Intercity S.A.,
- j) **Ireneusz Merchel**, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- k) **Przemysław Gorgol**, Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
- l) **Ignacy Góra**, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,
- m) **Andrzej Żurkowski**, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa,
- n) **Marcin Piasecki**, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.,
- o) **Nina Dobrzyńska**, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- p) **Tomasz Pisula**, Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.,
- q) **Maciej Chorowski**, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- r) **Andrzej Kensbok**, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
- s) **Janusz Władczak**, Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
- t) **Beata Daszyńska-Muzyczka**, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.

2) Kierownik Komponentu: **Aleksander Wołowicz**, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Departament Analiz Transportowych,

3) Kierownik P3O: **Tomasz Janka**, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów,

4) Koordynator P3O: wyznaczony przez Kierownika P3O pracownik Rządowego Biura Monitorowania Projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

2. Kierownicy Projektów są powoływani w trybie § 8 w uzgodnieniu z poszczególnymi Członkami Komitetu Sterującego, po podjęciu decyzji o przyjęciu do realizacji projektu.

3. Kierownicy Projektów, we współpracy z Kierownikiem Komponentu, mogą powoływać grupy robocze dla realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

4. Kierownicy Projektów, Kierownik Komponentu i Komitet Sterujący mogą wskazywać osoby zapewniające wsparcie techniczne, organizacyjne i eksperckie przy wykonywaniu zadań Zespołu.

5. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa, rezygnacji albo odwołania członka Zespołu, Przewodniczący KERM wyznacza do składu Zespołu nowego członka.

6. W zastępstwie za Członka Komitetu Sterującego w pracach Zespołu i w spotkaniach Komitetu Sterującego może uczestniczyć inna osoba, wyznaczona przez tego Członka na podstawie pisemnego upoważnienia, za zgodą Przewodniczącego Komitetu Sterującego. Udzielając upoważnienia, Członek Komitetu Sterującego zapewnia, że osoba wyznaczona ma prawo do działania w jego imieniu w pełnym zakresie określonym rolą Członka Komitetu Sterującego.

§ 6. 1. W ramach Zespołu mogą być powoływane grupy robocze.

2. W pracach Zespołu i powoływanych w ramach Zespołu grup roboczych na zaproszenie członków Zespołu mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji zadań Zespołu.

§ 7. 1. Zespół realizuje zadania w ramach przyjętych zasad i struktury zarządczej Programu Centralny Port Komunikacyjny.

2. Sponsor Programu oraz Komitet Sterujący, we współpracy z Kierownikiem Komponentu zapewni realizację zadań Zespołu poprzez podejście projektowe, tj. ustali sposób i tryb pracy.

3. Kierownik P3O uzgodni z Kierownikiem Komponentu zakres informacyjny, sposób i częstotliwość przekazywania informacji na potrzeby monitorowania Komponentu, uwzględniając potrzeby raportowe przewodniczącego KERM.

§ 8. 1. O przyjęciu do realizacji bądź rezygnacji z realizacji projektów w ramach Komponentu decyduje Sponsor Programu, upoważniając Kierownika Komponentu do powołania Kierownika Projektu.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są podejmowane przez Sponsora Programu w uzgodnieniu z Członkami Komitetu Sterującego.

3. W spotkaniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Kierownik Komponentu, Kierownicy Projektów, Kierownik P3O oraz Koordynator P3O.

§ 9. Koordynator P3O, w sposób i w trybie ustalonym z Kierownikiem P3O, przygotowuje i przedkłada Przewodniczącemu KERM raporty z postępów w przygotowaniu i realizacji Komponentu i Projektów.

§ 10. Traci moc Decyzja nr 5 Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Programu Luxtorpeda 2.0.

§ 11. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU EKONOMICZNEGO
RADY MINISTRÓW**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. M.' followed by a stylized flourish.