

## Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku

<b>Tytuł projektu</b>	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
<b>Wnioskodawca</b>	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
<b>Beneficjent</b>	Ministerstwo Finansów
<b>Partnerzy</b>	brak
<b>Źródło finansowania</b>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
<b>Całkowity koszt projektu</b>	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
<b>Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne</b>	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
<b>Okres realizacji projektu</b>	<p>3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.</li> <li>– pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.</li> <li>– nowa data zakończenia realizacji projektu: 28.09.2022 r.*</li> </ul> <p>* Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji.</p>

### 1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 284),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przysyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269),  
etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1323), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. 2021 poz. 285), etap prac legislacyjnych: uzgodnienia wewnętrzne.

## 2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
55%	1. 25% 2. 15% 3. Nie dotyczy.	48%

## 3. Postęp rzeczowy

### Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawy infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	11-2020		w trakcie realizacji – opóźniony Beneficjent podjął działania mające na celu zmianę terminu zakończenia kamienia milowego. Dodatkowo wyjaśnia, że jedenaście z dwunastu postępowań przetargowych zostało zrealizowanych w ramach dat określonych w obowiązującym harmonogramie projektu wyznaczającym kamienie milowe. Przyczyną nierozstrzygnięcia jednej procedury przetargowej (licencji MSSQL) było odwołanie do KIO. Wykonawca wybrany, jako najkorzystniejszy wskutek przedłużającej się procedury postępowania w ramach KIO i zmiany cen odmówił podpisania umowy. W konsekwencji nastąpiło unieważnienie postępowania.

<sup>1</sup> Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.</p>
Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia	Nie dotyczy	05-2022		<p>planowany</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>kamień milowy jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.</p>
Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	05-2022		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamień milowy jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.</p>
Dostawa i instalacja infrastruktury	<p>KPI3 – 18,3 TB,</p> <p>KPI8 – 50 Teraflops</p>	01-2021		<p>w trakcie realizacji - opóźniony</p> <p>Beneficjent podjął działania mające na celu zmianę terminu zakończenia kamienia milowego</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.</p>
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	08-2021		w trakcie realizacji  Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022		w trakcie realizacji  Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				<p>w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.</p>
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	06-2021		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni</p>

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.
Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	06-2021		<p>w trakcie realizacji</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.</p>
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	09-2022		<p>planowany</p> <p>Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., CPPC poinformowało o wydłużeniu terminu realizacji projektu e-Urząd</p>



Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu <sup>1</sup>	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
				o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe jest w trakcie realizacji. Beneficjent przedłożył zaktualizowany harmonogram wydłużający terminy wszystkich kamieni milowych proporcjonalnie o 90 dni, korespondujący z terminem wydłużenia okresu realizacji projektu z mocy prawa.

#### Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	09-2022  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	09-2022  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	09-2022 Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	0
4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	09-2022 Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	0
5. Liczba	osoby	25	09-2022	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety			Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	09-2022 Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	09-2022 Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie,	0

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
			w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	09-2022  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	0
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	06-2023  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.	0

#### 4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
e-Konto Podatnika	06-2022		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
	Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.		
e-Konto Płatnika	08-2021  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.		
e-Konto Pełnomocnika	06-2022  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
	projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.		
e-Konto Komornika Sądowego	06-2021  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.		
e-Konto Notariusza	06-2021  Planowany termin osiągnięcia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.		

## 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS: – deklaracje i	09-2022  Planowany termin wdrożenia wydłużony		

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<ul style="list-style-type: none"> <li>dokumenty,</li> <li>– stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji),</li> <li>– dane kontaktowe,</li> <li>– harmonogram ważnych wydarzeń,</li> <li>– rachunki bankowe,</li> <li>– pełnomocnictwa,</li> <li>– zaświadczenia,</li> <li>– informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT,</li> <li>– obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT,</li> <li>– płatności.</li> </ul>	proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.		

#### 6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiająca ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.	07-2020	07-2020	<b>Poltax PLUS</b>	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			<b>CRP KEP</b>	Rejestr publiczny	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
					Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			<b>EgaPoltax</b>	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			<b>CRPO</b>	Rejestr publiczny	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			<b>KMDOR</b>	System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań



Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
				PIT	ń.
			<b>Mandaty</b>	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			<b>SSP</b>	e-Podatki - Scentralizowany System Poboru – system KAS	System KAS dot. podatków w PCC, SD, KP – dane wykorzystywane dla potrzeb data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań.
			<b>JPK, JPK Repozytorium</b>	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.  Aktualny status: specyfikowanie wymagań.

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów		
					ń.
<p>Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO).</p>	<p>09-2022</p> <p>Planowany termin wdrożenia wydłużony proporcjonalnie o 90 dni w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu e-Urząd o 90 dni z mocy prawa. Proces aneksowania Porozumienia o dofinansowanie, w tym dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie jest w trakcie realizacji.</p>		<p><b>1. Usługa Twój E-PIT</b> - będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem SSO. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p><b>2. System Portal Podatkowy</b> (Konto Podatnika), integracja poprzez jednolity SSO i udostępnienie danych dot. podatków PCC, SD, KP. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p><b>3. PUESC</b>, będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p><b>4. UBD</b> (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD - ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze. Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p><b>5. SZD</b> (System Zarządzania</p>		

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			<p>Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla ewidencji pism przychodzących Aktualny status: modelowanie biznesowe.</p> <p>Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).</p>

## 7. Ryzyka

### Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
<p>Opóźnienia w postępowaniach przetargowych – ryzyko zmaterializowane</p> <p>Jedenaście z dwunastu postępowań przetargowych z obszaru infrastruktury zostało zrealizowanych w ramach dat określonych w obowiązującym harmonogramie projektu wyznaczającym kamienie milowe. Przyczyną nierozstrzygnięcia jednej procedury przetargowej (licencje MSSQL) było odwołanie do KIO. Wykonawca wybrany jako najkorzystniejszy wskutek przedłużającej się procedury postępowania w ramach KIO i zmiany cen odmówił podpisania umowy. W konsekwencji nastąpiło unieważnienie postępowania.</p>	niskie	wysokie	<p>W ramach podjętych działań zaradczych zapewniono wymagane zasoby z puli wolnych licencji, będących w dyspozycji Centrum Informatyki Resortu Finansów. Powyższe działanie skutkowało brakiem negatywnych skutków dla e-usług i funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Następnie potwierdzona została zasadność ponowienia – w ramach projektu e-Urząd Skarbowy – postępowania na licencje MSSQL.</p> <p>Uruchomione zostały działania mające na celu wydłużenie terminu zakończenia kamieni milowych.</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu.  Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Zmiany prawne.	średnia	niskie	Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1 raportu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	Redukcja – zarządzanie wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS. Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.  Zmiana w stosunku do

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

#### Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa.
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

#### 8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

#### 9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, [marcin.gochnio@mf.gov.pl](mailto:marcin.gochnio@mf.gov.pl), tel. 532-405-495.
- .